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Premessa

Sono passati ormai pit di tre anni da quando la Tem-
pesta Vaia si é abbattuta sul versante alpino meri-
dionale causando ingenti impatti anche sulle foreste,
sul territorio e sulle infrastrutture della Provincia Au-
tonoma di Trento.

Vaia ha colpito circa 20.000 ettari di superficie fore-
stale e provocato danni a strutture e infrastrutture
per oltre 360 milioni di euro, determinando nume-
rose criticita sul reticolo idrografico, diffusi dissesti
idrogeologici di versante, impatti su acquedotti, linee
energetiche e reti di smaltimento delle acque nonché
sulla viabilita principale e secondaria.

Un contesto che ha messo a dura prova l'intero si-
stema della protezione civile trenting, in tutte le sue
articolazioni: Vigili del Fuoco, Corpo Forestale provin-
ciale, Amministrazioni locali, associazioni di volonta-
riato, nonché il sistema dei proprietari boschivi e la
popolazione stessa.

FOTO 1 - Danni causati dalla Tempesta Vaia
Fonte: A. Debiasi, D. Lira, G. Ramirez — Trentino Sviluppo S.p.A.

Momenti difficili ai quali I'apparato operativo e di
intervento ha risposto in modo veloce ed efficace,
consapevole dell'urgenza e delle difficolta da affron-
tare nella ricostituzione di un territorio montuoso, e
a tratti impervio, come quello alpino.

Fortemente colpito, come detto, il patrimonio
forestale, con pit di &4 milioni di m3 di alberi sra-
dicati o spezzati dalla furia di Vaia (Foto 1 e 2).
“Il bosco, la seconda casa dei trentini’, recitava una
nota campagna del passato promossa dal Servi-
zio Foreste della Provincia (Foto 3). E non puo che
essere cosi anche oggi per una realta territoriale
e sociale che da sempre € legata agli alberi, alle
foreste e alla loro gestione, con numerose attivi-
ta nelle quali trovano fondamento I'economia e la
cultura locali. E stato quindi repentino l'intervento
anche nel settore forestale.
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FOTO 2 - Catasta di legname recuperato in aree schiantate nella foresta demaniale di San Martino di Castrozza
Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD

Al fine di fronteggiare nel migliore dei modi le pesanti
conseguenze di Vaia, gli organi di governo sia nazio-
nale sia provinciale hanno immediatamente adotta-
to specifici provvedimenti recanti le disposizioni ne-
cessarie per la tempestiva gestione degli interventi
d’emergenza. Tra essi rilevano in particolare:

decreto n. 73 del 30/10/2018 con il quale il Pre-
sidente della Provincia Autonoma di Trento ha
dichiarato lo stato di emergenza per l'intero terri-
torio provinciale;

deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell’8/11/2018 (Dichiarazione dello stato di emer-
genza in conseguenza degli eccezionali eventi me-
teorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre
2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lom-
bardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Pro-
vince Autonome di Trento e Bolzano - 18A07324)
con la quale é stato dichiarato per 12 mesilo sta-
to di emergenza per diverse Regioni italiane, tra
le quali anche la Provincia Autonoma di Trento;
lo stato di emergenza, successivamente, e stato
prorogato per ulteriori 12 mesi dalla delibera del
Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 g, in-
fine, per ulteriori 12 mesi dalla legge 27 novem-
bre 2020, n. 159. In base a quest'ultimo prov-

vedimento, in data 8 novembre 2021, & quindi
terminato lo stato di emergenza connesso alla
Tempesta Vaia. Con Ordinanza della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2022
sono state peraltro fissate le modalita per la pro-
secuzione e conclusione degli interventi oggetto
di finanziamento statale da parte della Provincia
Autonoma di Trento;

ordinanza n. 558 del 15/11/2018 del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale
che ha fissato le disposizioni necessarie per af-
frontare i primi interventi urgenti legati alla fase
di somma urgenza e a quella immediatamente
successiva detta di emergenza. La medesima
ordinanza ha previsto inoltre la predisposizione
di un Piano degli interventi, da realizzare anche
per stralci successivi, che, per quanto riguarda
le attivita rientranti nella fase di emergenza, do-
veva essere inviato, per I'approvazione da parte
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'Or-
dinanza n. 558, avvenuta il 19/11/2018;
ordinanza n. 787288 del 28/12/2018 del Presi-
dente della Provincia che ha fissato le disposizioni
per gliinterventi urgenti di protezione civile diretti
a fronteggiare 'emergenza connessa agli schian-

i
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ti boschivi, definendo il quadro di riferimento, gli
strumenti e le possibili deroghe alla normativa vi-
gente per il raggiungimento dei fini dell’'ordinanza
stessa. Il provvedimento sopra richiamato, all'art.
2, ha previsto la predisposizione di un “Piano dA-
zione per la gestione degli interventi di esbosco e
ricostituzione dei boschi danneggiati dagli eventi
eccezionali del 27-30 ottobre 2018".
Il Piano d'Azione é stato tempestivamente redat-
to dalla Provincia Autonoma di Trento mediante la
struttura competente in materia di foreste, preve-
dendo un insieme di interventi e misure finalizzati
alla messa in sicurezza e al ripristino delle aree fo-
restali e delle relative infrastrutture, al riordino delle
condizioni di stabilita fisica, di sicurezza idrogeologi-
ca e di equilibrio ecologico del territorio forestale e
montano a seguito della Tempesta Vaia.
Il Piano d'Azione é stato successivamente aggiorna-
to, e integrato, con ulteriori stralci alla luce dei nuovi
elementi via via acquisiti, a giugno e ottobre 2020.
Gli interventi sulle infrastrutture forestali sono sta-
ti finanziati principalmente mediante lo strumento

rappresentato dal “Piano degli investimenti relativi
all'evento calamitoso dell'ottobre 2018” approvato
con Ordinanza del Presidente della Provincia Auto-
noma di Trento avvalendosi delle risorse messe a di-
sposizione dallo Stato attraverso specifici decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri.

Fin dall'origine si & previsto inoltre di effettuare pe-
riodicamente il monitoraggio dello stato di attua-
zione delle iniziative e degli interventi programmati.
Questo Report finale (che si riferisce allo stato dei
lavori al 31 dicembre 2021) risponde a tale esigen-
za, offrendo un quadro completo della situazione e
dei risultati raggiunti nella gestione dell'emergenza
degli schianti boschivi, ad avvenuta chiusura dell’e-
mergenza stessa.

Nei paragrafi seguenti verranno via via ripresi i prin-
cipali argomenti affrontati dal Piano, analizzando per
ciascuno di essi il grado d'avanzamento delle attivita
intraprese dai vari soggetti attuatori.

In Tabella 1 si propone invece un quadro completo
degli aggiornamenti fino ad oggi elaborati, sia del
Piano d'Azione che dei relativi Report.

TABELLA 1 - QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI AGGIORNAMENTI ELABORATI FINO AD OGGlI
PER IL PIANO D'AZIONE E RELATIVI REPORT

Documento ‘ Pubblicazione ‘ Aggiornamenti
19/06/2019
Ordinanza
Presidente della Provincia
n. 392373
Piano d'Azione per la gestione
degli interventi 18/01/2019 05/06/2020
di esbosco e ricostituzione Ordinanza Ordinanza
dei boschi danneggiati Presidente della Provincia Presidente della Provincia
dagli eventi eccezionali n.35125 n.302813
del 27-30 ottobre 2018
22/10/2020
Ordinanza
Presidente della Provincia
n. 652031
Marzo 2020
Report sullo stato di attuazione 2° Report sullo stato dei lavori
del Piano d'Azione Settembre 2019 con riferimento

per la gestione degli interventi
di esbosco e ricostituzione

dei boschi danneggiati

dagli eventi eccezionali

del 27-30 ottobre 2018

al 31 dicembre 2019

1° Report sullo stato dei lavori
con riferimento
al 30 giugno 2019

Marzo 2021

3° Report sullo stato dei lavori
con riferimento
al 31 dicembre 2020



STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI ESBOSCO E RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI

FOTO 3 - Larice illuminato dal sole che che sorge. La rinascita delle foreste trentine
Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD
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1.1 La Tempesta Vaia, caratterizzazione dell’evento

sotto il profilo meteorologico

Trail 27 e il 30 ottobre 2018 l'intero nord-est italia-
no é stato colpito da una fase perturbata tra le pit
intense degli ultimi decenni, causata da una depres-
sione (cioé un'area dove la pressione atmosferica é
molto pit bassa delle zone circostanti) di rara pro-
fondita, chiamata “Vaia” dai meteorologi.

In tre giorni I'altezza di pioggia cumulata ha raggiun-
to valori di 600 mm, circa la meta di quanto annual-
mente piove in queste aree.

La seconda parte dell'evento é stata caratterizzata da
intense raffiche di scirocco, che spesso hanno supe-
rato i 100 km/h, raggiungendo picchi fino a 200 km/h.
Il forte vento di scirocco, scatenato dalla depressione

Vaia, ha provocato danni a numerose infrastrutture
e, soprattutto, ha determinato I'abbattimento di so-
prassuoli forestali estesi migliaia di ettari.

Il danno al patrimonio forestale, a livello nazionale,
@ stato stimato in circa 8.500.000 m? di legname
schiantato e 42.000 ha di bosco colpiti.

\/aia non é la prima tempesta di vento che ha creato
impatti sulle foreste italiane, anche se é stata indub-
biamente la pit devastante. In Figura 1.1 si riportano
le principali informazioni relative ai danni prodotti da
Vaia alle foreste italiane, unitamente a quelli di altri
tre eventi meteorologici estremi accaduti dagli anni
Sessanta ad oggi.

FIGURA 1.1 - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI SCHIANTI DA VENTO IN ITALIA DAL 1966 AL 2018

Fonte: ERSAF — Lombardia
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1.1.1 INQUADRAMENTO DELL'EVENTO A LIVELLO PROVINCIALE

A partire dal 26 ottobre 2018 sull’'Europa orientale
si é rafforzato un campo di alta pressione, men-
tre sull'Europa occidentale si & approfondita una
saccatura atlantica. Il regime meteorologico sulle
Alpi & quindi passato rapidamente a una configu-
razione detta “di blocco” Tale circolazione é tipica
delle situazioni alluvionali sul nord Italia perché
determina il persistere di intensi flussi meridionali.
Sulle Alpi, infatti, dalla sera del 26 ottobre si sono
progressivamente intensificate correnti meridionali

umide e miti che nella giornata di sabato 27 e dome-
nica 28 hanno determinato precipitazioni diffusa-
mente abbondanti, localmente molto abbondanti e
spesso persistenti (Foto 1.1). Dalla sera di domenica
28 e fino al primo mattino di lunedi 29 si é registrato
un minore livello di precipitazioni poiché il Trentino si
trovava confinato tra il fronte caldo appena transita-
to e quello freddo in arrivo da ovest che, col suo inse-
diarsi, ha determinato una forte ripresa delle precipi-
tazioni gia dal mattino e per tutta la giornata del 29.

FOTO 1.1 - Immagine satellitare (@Eumetsat) del 28 ottobre 2018 alle ore 14:00

Fonte: Meteo Trentino

Il fronte freddo é stato preceduto da una corrente
d'aria calda a basso livello (“low level jet”) che ha in-
dotto un repentino innalzamento delle temperature,
dapprima in quota e successivamente anche in val-
le, e dei venti, con velocita eccezionalmente elevate
dal pomeriggio-sera del 29 fin oltre la mezzanotte.
In molte zone di montagna si sono misurate raffiche
superiori a 120 km/h, con un massimo di circa 190
km/h a passo Manghen, e diffusamente superiori
agli 80 km/h nei fondovalle (Figura 1.2). Le raffiche
pil violente hanno interessato in particolare i settori
orientali del Trentino, provocando danni significativi
a numerose infrastrutture e la totale distruzione di
estese superfici boscate.

Le precipitazioni piovose complessivamente cadu-
te in 72 ore sono state decisamente eccezionali.
Infatti, se consideriamo che in Trentino cadono
mediamente 1.100 mm di pioggia all'anno, quella
cumulata durante la Tempesta Vaia ha raggiunto
un valore medio, per tutto il territorio, pari a circa
275 mm; con punte massime superiori ai 600 mm
in due Stazioni (Passo Cereda e Pian delle Fugazze).
In ben trenta localita sono caduti da 300 a 500 mm
di pioggia e in altre cinquanta da 200 a 300 mm (Ta-
bella 1.1).

Solo una decina di Stazioni hanno misurato meno di
200 mm, con valori minimi che comunqgue si sono
attestati sui 170 mm.

R
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FIGURA 1.2 - VELOCITA DEL VENTO MISURATE IN ALCUNE LOCALITA DELLA PROVINCIA
SUDDIVISE PER UFFICIO DISTRETTUALE FORESTALE

Fonte: Meteo Trentino

TABELLA 1.1 - VALORI DI PIOGGIA CUMULATA IN ALCUNE STAZIONI METEO DELLA PROVINCIA

Cumulata 3 giorni Cumulata 9 giorni Totale 12 giorni
Stazione meteo (27-29 ottobre) (30 ottobre-7 novembre) (27 ottobre-7 novembre)
mm mm mm
Passo Pian delle Fugazze 627,40 396,20 1.023,60
Passo Cereda 604,60 126,80 731,40
Val Noana 514,60 132,00 646,60
Lavarone 421,60 166,60 588,20
Passo Sommo 407,40 164,80 572,20
Ziano di Fiemme 404,80 167,00 571,80
Grigno (Barricata) 363,00 156,00 519,00
Vallarsa 325,80 186,40 512,20
Centa San Nicold 375,80 135,20 511,00
Tremalzo 381,80 113,20 495,00
Daone (Malga Bissina) 347,80 142,60 490,40
Val d’'Ambiez 328,60 160,60 489,20
Monte Grosté (Rif. Graffer) 327,40 144,40 471,80
Passo Brocon 351,00 114,80 465,80
Caoria 352,80 106,80 459,60
Terragnolo 304,20 151,80 456,00
Passo Rolle 353,20 97,60 450,80
Levico Terme 342,40 108,00 450,40

Fonte: Meteo Trentino
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L'eccezionale concentrazione delle precipitazioni ha infrastrutture stradali con conseguenti interruzio-
provocato numerose criticita al reticolo idrografico. ni della rete viaria, danni alle strutture di adduzione
Si sono verificati diffusi dissesti idrogeologici, frane, dell’acqua potabile e del gas e danni alle reti di smal-
colate detritiche, rilasci di materiale, cedimenti delle timento delle acque (Foto 1.2).

FOTO 1.2 - Cedimenti diffusi lungo la Strada provinciale n. 31 causati dall’'esondazione del Rio Cadino e dei suoi

affluenti secondari

Fonte: Archivio Servizio Bacini Montani
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A cio si sono sommati gli effetti del forte ven- superfici boscate, alle reti di trasporto, di distri-
to che ha provocato danni rilevanti al patrimo- buzione dell'energia elettrica e di comunicazione
nio forestale (Foto 1.3), con lo schianto di estese telefonica’.

FOTO 1.3 - Soprassuolo schiantato nella foresta demaniale di Paneveggio
Fonte: Archivio APROFOD

1. | dati descrittivi dell'evento riportati in questo paragrafo sono stati messi a disposizione dall'Ufficio Previsioni e Pianifi-
cazione del Servizio Prevenzione rischi della Provincia Autonoma di Trento.

16
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1.2 Stima del danno al patrimonio forestale

La stima dell'estensione delle aree boscate dan-
neggiate dalla Tempesta Vaia (Foto 1.4) e la quan-
tificazione dei relativi volumi di legname schianta-
to sono state fin da subito attivita prioritarie per il
personale forestale. La conoscenza di tali elementi
risulta infatti fondamentale per la programmazione
del ripristino della viabilita forestale e per la messa
a punto delle strategie di intervento, prima tra tutte
I'utilizzazione del legname abbattuto, in modo da
contenere anche i danni secondari legati al prolife-
rare di parassiti.
La stima del danno al patrimonio forestale si & dap-
prima articolata in due diverse fasi:
= autunno 2018: una prima analisi quantitativa e
cartografica delle aree schiantate (acquisite nel
Piano d'Azione approvato il 18 gennaio 2019) é
stata fatta per osservazione diretta nelle setti-
mane immediatamente successive all'evento;

primavera 2019: al fine di giungere a una carat-
terizzazione piu precisa e strutturata delle aree
danneggiate, e con lo scopo di poter impiega-
re tali informazioni in modo pit ampio (sia nella
programmazione delle attivita che nel monito-
raggio dello stato di attuazione del Piano), i dati
precedentemente rilevati sono stati aggiornati
mediante foto interpretazione basata su imma-
gini satellitari SPOT 6/7 multispettrali a 4 bande
(RGB+infrarosso) con risoluzione di 1,5 m. Con-
siderata la loro ridotta risoluzione e il fatto che
sono state acquisite durante la stagione inver-
nale, & stato necessario procedere a una integra-
zione con sopralluoghi sul terreno, in particolare
nelle numerose zone d'ombra e laddove la co-
lorazione delle chiome e delle superfici rendeva
meno evidente la differenza tra aree schiantate
enon.

FOTO 1.4 - Alberi schiantati nella foresta demaniale di Paneveggio

Fonte: Archivio Compagnia delle Foreste
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Nel corso del 2020, inoltre, in alcuni ambiti territoria-
li, attraverso I'analisi e il confronto del dato derivan-
te dal monitoraggio delle utilizzazioni (in termini di
volume e superficie) con quello inizialmente stimato
si € ritenuto necessario aggiornare ulteriormente, in
modo puntuale, le informazioni inizialmente riporta-
te nel Piano d'Azione.

Con tale aggiornamento viene sostanzialmente con-
fermata I'entita dei danni precedentemente stima-
ti, ovvero una superficie oggetto di schianti di circa

19.800 ettari, alla quale corrisponde un volume ta-
riffario? poco superiore a 4.098.000 m?, corrispon-
dente indicativamente, su base provinciale, a 9 ripre-
se annue ordinarie, considerando che 475.000 m?
derivano da schianti distribuiti su piccole proprieta
private per le quali non viene definita una ripresa.
Le superfici impattate in maniera totale o consi-
stente (pit del 50% di danno) raggiungono una parte
significativa del totale delle aree schiantate, pari a
quasi 12.800 ettari (Tabella 1.2).

TABELLA 1.2 - VALUTAZIONE DELL'ENTITA DEGLI SCHIANTI

DIVISI PER CLASSI DI DANNO

Superfici Superfici

Volume tariffario

Volume

ha % m’ %
<30% 4.156 21 240.200 6
30-50% 2.842 15 320.200 8
50-90% 4.917 24 986.222 24
>90% 7.885 40 2.552.100 62
TOTALE 19.800 100 4.098.722 100

In Tabella 1.3 vengono riportati i dati complessivi di
volume danneggiato per Ufficio Distrettuale Fore-
stale (UDF).

TABELLA 1.3 - DISTRIBUZIONE DEL DANNO PER UDF

m?3 (lordi) tariffari

ripresa annua (m3)

n. di riprese annue

Borgo V. 652.531 39.563 16,50
Cavalese 1.323.779 93.628 14,10
Cles 34.874 47134 0,70
Malé 58.912 53.266 1,10
Pergine VI, 767.013 36.973 20,70
Primiero 490.344 46.487 10,50
Rovereto 304.224 27.720 11,00
Tione 197.215 64.316 3,10
Trento 73.898 27.385 2,70
Demanio PAT 195.932 11.410 17,20
TOTALE 4.098.722 447.882 9,20

2. Il"volume legnoso tariffario” corrisponde al volume del “cormo” della pianta, ovvero del tronco privato dai rami e svettato
del cimale a 7 cm, con corteccia. Viene definito sulla base delle tariffe di cubatura del Trentino, utilizzato per la quantificazio-

ne delle riprese dei piani di gestione forestale.
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Per I'estate 2022 sara disponibile un ulteriore affi-
namento dell'informazione, nella delineazione sia
delle aree schiantate che dell’entita dei danni, grazie
all'utilizzo di immagini satellitari ad alta risoluzione
(0,5 m) e riprese nel periodo estivo.

La disponibilita di una cartografia accurata e omo-
genea e importante per poter distinguere le aree

colpite inizialmente da Vaia da quelle che risentono
di danni secondari, quali ad esempio i danni da bo-
strico, per impostare un corretto monitoraggio delle
dinamiche vegetazionali post-evento e come ausilio
per le future attivita di progettazione dei rimboschi-
menti, nonché per la revisione della pianificazione
aziendale delle proprieta pit colpite (Foto 1.5).

FOTO 1.5 - Ampia area con alberi schiantati in Val Cavelonte

Fonte: Alessandro Gadotti
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1.3 Aree critiche per la rimozione del legname schiantato

Tra i vari elementi da considerare con attenzione ai
fini del monitoraggio e della prevenzione dei danni di
carattere secondario legati al proliferare di parassi-

FOTO 1.6 - Esempio di legname difficilmente recuperabile

Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD

Le superfici che hanno subito I'impatto della Tempe-
sta Vaia sono state coinvolte per una combinazione
di molteplici fattori: correnti d'aria di forte intensita,
morfologia del territorio e tipo di popolamenti fore-
stali. Circa il 10% delle aree schiantate ha interessato
soprassuoli considerati marginali, non oggetto quindi
ordinariamente di gestione selvicolturale attiva, a cau-
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ti, vi & certamente la presenza di aree critiche ove si
pone |'impossibilita tecnica di rimuovere il legname
caduto (Foto 1.6).

sa della loro posizione, della scarsa accessibilita o dello
stato di immaturita dei popolamenti, per una superfi-
cie di circa 1.800 ettari e con un volume di 330.000 m3,
[1 10-17% delle aree schiantate ha, inoltre, inclinazio-
ni comprese tra i 37 e i 40°, che possono rendere
notevolmente complessa una utilizzazione, anche
per questioni legate alla sicurezza.
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Nella stima del legname non utilizzabile & importante

considerare anche due fattori di carattere economico:

» distribuzione del danno: questa é talora molto
variabile in termini di intensita e distribuzione, per
cui in molti casi si riscontrano volumi danneggiati
in quantitativi ridotti o molto dispersi. In queste
situazioni l'economicita dell'intervento, che un
lotto ordinario, realizzato sulla base di un proget-
to ditaglio, avrebbe garantito, pud non essere as-
sicurata e 'intervento diventa una forte passivita
per il proprietario.
In condizioni normali un prelievo di piante dan-
neggiate sparse potrebbe essere integrato con
I'assegno di piante sane, per raggiungere un livel-
lo di economicita dell'intervento. Data la situazio-
ne verificatasi con Vaia, una soluzione di questo
tipo non é tuttavia perseguibile, a meno di pericoli
significativi di espansione del bostrico, in quan-
to un'integrazione dell'assegno accentuerebbe il
danneggiamento complessivo di proprieta gia pe-
santemente colpite, pregiudicando ulteriormente
le possibilita di prelievo nei decenni successivi;

» valore del materiale utilizzato: la passivita
dell'intervento legata a una intensita bassa e a

una distribuzione del danno viene accentuata
dalla progressiva perdita di valore del materiale
utilizzato. Il prezzo medio del legname, che incide
sui margini di utile economico degli interventi di
recupero, ha subito una significativa riduzione ri-
spetto alla situazione precedente all'evento Vaia.
A tre anni da Vaig, in funzione del livello di avanza-
mento dei lavori di utilizzazione, nonché dei quan-
titativi fino a ora immessi sul mercato, e considera-
ta la progressiva perdita qualitativa e di valore del
legname a terra, si pud stimare che circa il 20% del
volume schiantato, ovvero guasi 820.000 m3, non
potra essere esboscato (Foto 1.7).
Le valutazioni di ordine economico si intrecciano inoltre
con un‘altra considerazione di carattere pit generale.
In determinate situazioni il mantenimento a terra del
materiale consente di garantire per un certo tempo
la funzione protettiva da caduta massi e da valan-
ghe; in questi casi la scelta di prelevare o rilasciare il
materiale va valutata in stretta correlazione con gli
interventi di messa in sicurezza del versante, ma é
certo che dopo alcuni anni il degrado progressivo del
materiale legnoso non rende pit possibile I'utilizza-
zione, se non come biomassa a uso energetico.

FOTO 1.7 - Ampia zona schiantata nel Comune di Moena. La parte alta non servita da viabilita forestale,
caratterizzata da pendenze elevate e affioramenti rocciosi, con molta probabilita non potra essere

esboscata

Fonte: Fabio Zeni — Servizio Foreste
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2.1 Attivita di formazione

Operare in aree in cui si sono verificati schianti da
vento (Foto 2.1) richiede personale particolarmente
esperto e qualificato. Nei cantieri é inoltre necessa-
rio adottare specifiche misure di sicurezza, sia per chi
lavora in bosco, sia per chi a vario titolo lo frequenta.
E indispensabile quindi formare specificamente gli
addetti ai lavori e informare su tutti i rischi i non
addetti.

E importante evidenziare che né I'ordinanza n. 558
del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile,
che fissa le disposizioni necessarie per affrontare
i primi interventi urgenti legati alla fase di somma
urgenza e di emergenza, né quella del dicembre
2018 del Presidente della Provincia, che fissa le

disposizioni per gli interventi urgenti di protezione
civile diretti a fronteggiare I'emergenza connessa
agli schianti boschivi, come neppure il Piano d'A-
zione, hanno previsto alcuna deroga rispetto alla
normativa inerente la salute e sicurezza sul lavoro.
Pertanto, in un contesto di oggettiva maggiore
difficolta operativa, come quello delle utilizzazioni
forestali di boschi soggetti a schianti, € sempre ob-
bligatorio, e particolarmente importante, utilizzare
tutti gli strumenti a disposizione per evitare i pos-
sibili incidenti. Gli aspetti legati alla sicurezza di chi
opera in bosco sono prevalenti rispetto a qualsiasi
altra considerazione, sia di natura economica che
ambientale.

FOTO 2.1 - Area con piante schiantate ove si puo apprezzare la difficolta operativa nel dover intervenire

per la rimozione del legname
Fonte: A. Debiasi, D. Lira, G. Ramirez — Trentino Sviluppo S.p.A.
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2.1.1 ATTIVITA DI FORMAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI FORESTALI

In Provincia di Trento, dal gennaio 2014, le compe-
tenze in materia di aggiornamento professionale
degli addetti alle utilizzazioni boschive sono eserci-
tate dall'’Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali
(APROFQOD), ai sensi dell'art. 67 della legge forestale
provinciale. Per effettuare tali attivita, APROFQOD si
avvale del proprio Settore Formazione per le utiliz-
zazioni boschive, che risulta essere composto da un
forestale, nonché da sei unita in possesso della qua-
lifica di Istruttore. Considerata la pericolosita nell'o-
perare in situazioni con piante schiantate, dovuta
anche alla morfologia del territorio montano e alla
difficolta oggettiva a individuare i pericali e valutare
adeguatamente i rischi per definire modalita di la-
voro e misure di sicurezza adeguate, il Settore For-
mazione ha attivato fin dai mesi immediatamente
successivi alla Tempesta Vaia una serie di iniziative
mirate, come di seguito indicato:
» aggiornamento interno con la consulenza dei
colleghi istruttori elvetici dell'associazione Bo-
scoSvizzero (@ novembre 2018) che ha consen-

tito di valutare e approfondire adeguate modalita
operative da applicarsi in caso di schianti, utili per
implementare un programma di formazione spe-
cifica per gli operatori (Foto 2.2);

adozione di una proposta formativa, coordina-
ta con I'Associazione artigiani e piccole imprese
della Provincia di Trento e con I'organo di vigilan-
za (UOPSAL), concretizzata nel corso del 2019,
mediante giornate di formazione specialistica,
corsi tearico-pratici sull'installazione e I'esbo-
SCO CON gru a cavo, corsi teorico-pratici su sicu-
rezza e tecnica del taglio di alberi schiantati, cor-
si specifici per formatori della scuola provinciale
antincend;

distribuzione sull'intero territorio provinciale di
locandine e pieghevoli rivolti agli operatori fore-
stali “non professionali’, allo scopo di informarli
sull'alto livello dirischio del taglio di alberi schian-
tati e diinvitarli ad avvalersi per queste lavorazio-
ni, qualora necessarie, di operatori professionisti
di adeguata competenza;

FOTO 2.2 - Aggiornamento degli istruttori della Provincia di Trento con la collaborazione dei colleghi svizzeri

in Val di Sella nel novembre 2018
Fonte: Davide Pozzo — APROFOD
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approvazione di una regolamentazione specifica in
collaborazione con il nucleo elicotteri della Provincia
Autonoma di Trento, tramite una determinazione
(n. 3 del 19 aprile 2019) del Dipartimento Protezio-
ne Civile riguardante le linee guida per I'apposizione
di dispositivi di segnalazione visiva sugli impianti di
esbosco, con lo scopo di incrementare la sicurezza
del volo a bassa quota con aeromobili. Attraverso
la collaborazione con il responsabile della sicurezza
del volo del nucleo elicotteri sono state introdotte
alcune soluzioni pratiche di segnalazione visiva de-
gli impianti di gru a cavo portandole a conoscenza
delle imprese boschive anche mediante la realizza-
zione di un filmato divulgativo (www.youtube.com/
watch?v=YYDHV/SGyXws) nonché  organizzando,
presso la sede del Nucleo Elicotteri della Provincia
Autonomadi Trento, I'annuale assemblea dell'asso-
Ciazione, che rappresenta la maggior parte di que-
ste ditte, allo scopo di trasmettere il messaggio con
le modalita pit efficaci.

Mentrenel 2020il Settore Formazione hadovuto adat-

tare la propria attivita di formazione e aggiornamento
per addetti alle utilizzazioni forestali agli effetti della
particolare situazione dovuta all'emergenza Covid-19,
nel corso del 2021 ha potuto, adottando specifiche
misure di protezione, riprendere nuovamente a pieno
ritmo sia i corsi ordinari, per il conseguimento dell'i-

doneita tecnica per realizzare e condurre i cantieri di

utilizzazione forestale, che quelli specialistici quali:

» taglio piante secche: nel mese di marzo é stata
attivata, in collaborazione con il Servizio Fore-
ste e la Fondazione Edmund Mach, un'iniziativa
specifica rivalta al riconoscimento e alla gestio-
ne degli interventi di taglio alberi delle tipologie
particolari che gli operatori forestali si trovano ad
affrontare nelle operazioni di lotta del bostrico.
Il carso, articolato in sei edizioni con una prima
parte teorica sulla biologia degli scolitidi e i meto-
di di lotta e una successiva esercitazione pratica
in bosco, ha avuto come partecipanti gli operai
dei vari Distretti forestali e dell'’Agenzia demania-
le, per un totale di 66 unita (Foto 2.3);

FOTO 2.3 - Alcuni momenti del corso dedicato al taglio di piante secche
Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD
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sicurezza e tecnica del taglio alberi schiantati: ad
aprile sono stati realizzati ancora quattro corsi, per
un totale di 44 partecipanti, frequentati da operai
dei Distretti forestali e del Servizio Bacini Montani,
dedicati alla tecnica e alle regole da adottare per un
taglio in sicurezza degli alberi schiantati (Foto 2.4);
sicurezza e tecniche base per il taglio degli al-
beri: nel mese di luglio si sono tenuti, in collabo-
razione con la Societa Alpinisti Tridentini, cinque

corsi dedicati alla sicurezza e tecniche di base per
il taglio degli alberi rivolti ad alcuni loro associati
(in totale 27 partecipanti) impegnati nella manu-
tenzione straordinaria dei sentieri in seguito alla
Tempesta Vaia. Lo stesso corso é stato organiz-
zato, in primavera, anche per sette unita del Ser-
vizio Bacini Montani.

In Tabella 2.1 si riporta uno schema riassuntivo dei

corsi attivati dall'autunno 2018 al 2021.
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FOTO 2.4 - Alcuni momenti del corso dedicato al taglio di piante in tensione con gli operai del Servizio Bacini
Montani e dell’'UDF Trento

Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD

TABELLA 2.1 - SCHEMA RIASSUNTIVO DEI CORSI DI FORMAZIONE ATTIVATI DAL 2018
AL 31 DICEMBRE 2021

Tipologia corso

Al 31 dicembre 2019

n o
edizioni

n o
partecipanti

Al 31 dicembre 2020

n o
edizioni

n o
partecipanti

Al 31 dicembre 2021

n o
edizioni

n o
partecipanti

Taglio alberi schiantati da vento
(in collaborazione con UOPSAL,
Associazione Artigiani)

171

Installazione ed esbosco
con gru a cavo

46

Sicurezza e tecnica del taglio alberi
schiantati

61

Ll

Principi tecnici, di sicurezza e didattici
sulla formazione in materia di taglio
alberi schiantati (riservato

scuola provinciale antincendi)

Sicurezza e tecnica dell'esbosco
a strascico con trattore e verricello

11

Sicurezza e tecniche base
per il taglio degli alberi

16

34

Sicurezza e tecniche avanzate
per il taglio degli alberi

Regole basilari di taglio alberi

16

Corso taglio piante secche

66

Regole basilari taglio alberi per addetti
alla manutenzione stradale

15

151

Operatore Forestale

46

38

Operatore Forestale Specializzato

17

Responsabile della conduzione
delle utilizzazioni forestali (Patentino)

11

18

Aggiornamento Responsabile
della conduzione delle utilizzazioni
forestali (Patentino)

31

TOTALE

32

385

37

50

409
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Una nuova esperienza: il campo prove per il taglio del legname in tensione

Il Settore Formazione svolge la propria attivita preva-
lentemente presso il Centro Forestale San Giorgio, in
V/al di Sella, nel Comune di Borgo Valsugana (Foto 2.5).
Negli anni la struttura é stata dotata di aula didattica

e laboratoario, in particolare per le parti introduttive dei
corsi, nonché di garage e magazzino per il ricovero e la
manutenzione dei mezzi e delle attrezzature utilizza-
te nella parte pratica dei corsi medesimi.

FOTO 2.5 - Il Centro Forestale San Giorgio a Borgo Valsugana in Val di Sella

Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD

Grazie all'esperienza maturata con le attivita di
formazione legate alla Tempesta Vaia, nel corso
del 2021 é stato avviato un progetto di potenzia-
mento del Centro Forestale San Giorgio attraverso
la realizzazione di alcune strutture sperimentali
da dedicare alla formazione degli operatori fore-
stali impiegati in aree in cui si sono verificati degli
schianti.

L'obiettivo é di realizzare un campo prove attra-
verso cui sia possibile simulare in un contesto
controllato, replicabile e sicuro, le principali ca-
sistiche che l'operatore forestale si trovera poi a
dover realmente affrontare in un ambiente lavora-
tivo caratterizzato da piante schiantate o sradica-
te, al fine di accrescerne i livelli di sicurezza e mi-
gliorarne la preparazione tecnica. Per raggiungere
I'obiettivo in progetto saranno realizzate quattro
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strutture sperimentali in grado di simulare (Figura
2.1,2.2,23,2.4e25)

= le tensioni del legno verticali (n. 2 strutture);

= le tensioni del legno orizzontali (n.1 struttura);

= la pianta sradicata (n.1 struttura).

Le strutture, realizzate in metallo, sono state proget-
tate ex novo ritenendo che le tipologie attualmente
disponibili sul mercato non siano sufficienti a simu-
lare realmente tutte le casistiche che siincontrano in
questi lavori. Le strutture consentiranno di garantire
in maniera continuativa a tutti gli operatori forestali
un‘offerta formativa specifica utile per non farsi tro-
vare impreparati nella gestione di future emergenze
analoghe a Vaia, data la concreta possibilita che tali
scenari si possano ripetere nel medio/lungo termine
sempre pill frequentemente a causa anche del cam-
biamento climatico in atto.
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FIGURA 2.1 - INQUADRAMENTO DEL CAMPO PROVE NEL CENTRO FORESTALE SAN GIORGIO
(ORTOFOTO 2020 CON CTP)

FIGURA 2.2 - VISTA LATERALE DELLA STRUTTURA N. 01 DEDICATA A SIMULARE LE TENSIONI VERTICALI
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FIGURA 2.3 - VISTA LATERALE DELLA STRUTTURA N. 02 DEDICATA A SIMULARE LE TENSIONI VERTICALI
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FIGURA 2.4 - PIANTA DELLA STRUTTURA DEDICATA A SIMULARE LE TENSIONI ORIZZONTALI

110

B

PLINTI DI ANCORAGGIO

, 600

]

TRONCO DIAM. 40CM

416

215

CAVO DI TENSIONAMENTO

80

PLINTI DI ANCORAGGIO

30



STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI ESBOSCO E RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI

FIGURA 2.5 - VISTA LATERALE DELLA STRUTTURA DEDICATA A SIMULARE LA PIANTA SRADICATA
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2.1.2 ATTIVITA DI FORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE FORESTALE

La Tempesta Vaia ha messo a dura prova l'intero si-
stema di protezione civile, in tutte le sue articolazio-
ni, dai Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale provinciale,
alle Amministrazioni locali, alle numerose associa-
zioni di volontari.

E evidente che, oltre alla formazione degli addetti alle
utilizzazioni forestali, é stata altrettanto importante
anche quella del personale forestale che per la prima
volta si é trovato a gestire una situazione alquanto
complessa sotto tuttii punti di vista, dalla quantifica-
zione del danno, immediatamente avviata nei giorni
successivi all'evento, al rilascio delle autorizzazioni
necessarie per l'inizio delle utilizzazioni, passando

poi per il monitoraggio fitosanitario tutt'oggi in atto.
Accanto al personale del Corpo Forestale ha opera-
to quello di custodia forestale, dipendente dai pro-
prietari boschivi che si sono trovati a dover misurare
quantita di legname di molto superiori alla normalita.
Per questi motivi sono state organizzate diverse
giornate di formazione e confronto, in modo che |l
personale impiegato in queste attivita fosse prepa-
rato, anche per il futuro qualora si dovessero verifi-
care eventi simili a Vaia.

In Tabella 2.2 si riporta un quadro riassuntivo delle
principali attivita di formazione attivate per il perso-
nale forestale.

TABELLA 2.2 - SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE GIORNATE DI FORMAZIONE ATTIVATE POST-VAIA

PER IL PERSONALE FORESTALE

Data Luogo

8 settembre 2020 Paneveggio

Personale coinvolto

Argomenti trattati

Strategia gestione emergenza Vaia,
stima del danno,

Corpo Forestale Trentino | lavori di ripristino infrastrutture forestali,

gestione utilizzazioni,
rimboschimenti

20 luglio 2021 Corso online

Custodia forestale

Autorizzazioni al taglio,

capitolato d'oneri,

criteri classificazione qualitativa del legname e misurazio-
ni, aggiornamento andamento mercato legname,

portale legno trentino,

aspetti tecnologici e assortimentazione del legname

19 agosto,

10 e 23 settembre 2021 | Altopiano Pine

Biologia del bostrico tipografo,
riconoscimento delle diverse fasi di attacco,
stato attuale e prospettive di andamento

Corpo Forestale Trentino | della pullulazione dello scolitide,

strategie di intervento sotto il profilo selvicolturale,
autorizzatorio, di commercializzazione e di protezione
del territorio dal rischio idrogeologico

32
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2.2 Il monitoraggio fitosanitario

Nella primavera 2019, a seguito degli schianti cau-
sati dalla Tempesta Vaia, é stata predisposta una
capillare rete di monitoraggio delle popolazioni di
bostrico tipografo, per valutarne nel tempo la dif-
fusione e la dinamica di popolazione (Foto 2.6).
L'incremento di densita, infatti, & una misura del
rischio di forti pullulazioni e, di conseguenza, di ul-
teriori perdite di massa legnosa. La rete, mantenu-
ta anche nel 2020 e 2021, é basata sull'impiego di
trappole per la cattura degli insetti durante le fasi
di spostamento alla ricerca di alberi da colonizzare.
Tali trappole, di tipo Theysohn e innescate con fero-
moni di aggregazione sintetici specifici, forniscono

preziose informazioni su diffusione, voltinismo (nu-
mero di generazioni) e fenologia (inizio dello sfar-
fallamento, picchi di volo, ecc.) dell'insetto. Grazie
a queste informazioni & possibile seguire I'evolu-
zione delle infestazioni, anche con un certo livello
di previsione, e, in determinate situazioni, attuare
tempestivamente eventuali misure di controllo.
Nel caso di infestazioni intense e diffuse, in parti-
colare quelle successive a calamita naturali, I'uso
delle trappole per la cattura massale dello xilofago,
oltre a essere molto oneroso, non fornisce risultati
di efficacia sufficienti, non riuscendo ad abbassare
significativamente I'entita delle popolazioni.

FOTO 2.6 - Focolaio di bostrico in Val Calamento — UDF Borgo Valsugana

Fonte: Luca Sordo — Servizio Foreste
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2.2.1 METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Gia nella primavera successiva a Vaia, in fase di pro-
grammazione del monitoraggio, é stata fatta una
valutazione del rischio d'insorgenza di nuovi focolai
nelle aree colpite; I'analisi si & basata sull'incrocio
dei dati inerenti al materiale disponibile per la co-
lonizzazione da parte di scolitidi (piante stroncate/
sradicate, in piedi ma lesionate, tronchi in cataste)
e di quelli sulla densita di popolazione degli stessi.
In tale processo sono state considerate sia le aree

danneggiate in modo esteso, tenendo conto dei
quantitativi di legname progressivamente asporta-
to, sia le aree colpite da schianti sparsi, poiché in en-
trambe le tipologie sussisteva il rischio reale di avvio
delle infestazioni, seppur con tempistiche differenti.
La pianificazione di attivita e interventi si é fondata
su criteri di priorita, derivanti sia dall'entita e dal va-
lore del materiale a terra, sia dalle funzioni prevalenti
dei boschi circostanti rimasti in piedi.

2.2.2 PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA DI MONITORAGGIO

Le attivita di monitoraggio delle popolazioni di bo-
strico eseguite nel 2021 sull'intero territorio pro-

A. Installazione delle trappole

Alla luce dell'andamento meteorologico della prima-
vera 2020, particolarmente calda e asciutta, che ha
comportato il netto anticipo del volo degli svernanti,
nel 2021 si é cercato di avviare le attivita di moni-
toraggio gia all'inizio di aprile, in modo da intercet-
tare i primi voli. Il persistere della copertura nevosa
in molte zone montane, tuttavia, ha creato problemi
di accessibilita a diversi siti, prolungando di diverse
settimane il periodo di montaggio delle trappole.
Il loro posizionamento/innesco € iniziato il 2 aprile e
terminato il 26 giugno; il 67% delle trappole é sta-

B. Controllo delle trappole

Dopo circa una settimana dall'installazione, é sta-
to eseguito un primo controllo per verificare l'e-
ventuale inizio dello sfarfallamento degli svernanti
(Foto 2.7 e 2.8); i successivi controlli delle catture si
sono svalti con cadenza quindicinale, con qualche
eccezione dovuta a fattori di natura logistica (stra-
de chiuse, ecc.). I rilievi sono stati effettuati in parte

C. Raccolta ed elaborazione dei dati

| dati di cattura (misura in ml) sono stati inviati
dopo ogni rilievo alla FEM (Foto 2.9), che ha prose-
guito I'attivita di aggiornamento del database per
successive elaborazioni, volte alla caratterizzazio-
ne fenologica (in relazione all'andamento meteo-
rologico) e alla previsione degli attacchi. E sempre
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vinciale sono state articolate nelle fasi descritte di
seguito.

to montato entro fine aprile, il 28% in maggio, il 5%
in giugno. Le trappole sono state tutte innescate
esclusivamente con il feromone di Ips typographus,
dato che le specie secondarie di scolitidi, pur presenti
e attive, non hanno finora manifestato la tendenza a
scoppi epidemici. | punti d'installazione sono rimasti
invariati, anche per facilitare il raffronto temporale
dei risultati, fatta eccezione per qualche piccolo spo-
stamento e poche eliminazioni/aggiunte. Comples-
sivamente le trappole utilizzate nel 2021 sono state
229 (221 nel 2019, 228 nel 2020).

dal personale delle Stazioni forestali o di custodia
forestale mediante misurazione del volume di in-
setti direttamente in campo, in parte da personale
della Fondazione Edmund Mach (FEM), che ha rac-
colto il contenuto delle trappole e, in laboratorio, ha
conteggiato il bostrico e classificato anche tutte le
specie secondarie.

attivo e costantemente aggiornato il sistema di
visualizzazione online su mappa dei risultati del
monitoraggio, che permette a tutte le strutture
periferiche del Servizio Foreste e di APROFOD di
conoscere in tempo reale I'entita delle catture in
ogni sito (Figura 2.7).
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FOTO 2.7 - Controllo da parte del personale del Corpo Forestale Trentino di una trappola a feromoni
per il monitoraggio del bostrico

Fonte: Archivio Servizio Foreste

FOTO 2.9 - Ips typographus all'interno di una trappola
Fonte: Cristina Salvadori — FEM

FOTO 2.8 - Trappola a feromoni per il monitoraggio
del bostrico

Fonte: Archivio Servizio Foreste
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2.2.3 RISULTATI DEL MONITORAGGIO 2021
Situazione a inizio stagione vegetativa 2021

| risultati del monitoraggio 2020 avevano messo in
luce una densita di popolazione del bostrico elevata
in tutta la provincia, con catture medie (26.753 indi-
vidui/trappola) maggiori di circa 8 volte di quelle del
2019 (3.383 individui/trappola) (Tabella 2.3).

| valori medi di cattura per Distretto variavano tra
11.697 (Cles) e 46.060 (Pergine Valsugana) insetti/
trappola, sempre superiori alla soglia di allerta di
8.000insetti/trappola, indicantelatransizionedauna
fase endemica a una epidemica. La soglia critica era

Andamento delle catture 2021

Nella Tabella 2.3 sono presentati i principali para-
metri che descrivono I'evoluzione delle infestazioni
da bostrico in Trentino negli anni successivi a Vaia.
Dai dati medi riferiti all'intero territorio, emerge
come il forte incremento registrato tra il 2019 e il
2020 non sia stato confermato nel 2021, dato che le
catture medie si attestano a 22.315 individui/trap-
pola (17% in meno rispetto al 2020). Le trappole che
hanno oltrepassato la soglia “epidemica” delle cattu-
re, pari a 8.000 individui/trappola e indice di popola-
zioni in fase di rapida crescita, sono state il 77%, poco

stata superatain quasi'80% del totale delle trappole.
A differenza del 2019, anno in cui le catture erano
aumentate (rispetto alla situazione pre-Vaia) so-
prattutto nei settori meridionali della provincia, sen-
za evidenti correlazioni con la distribuzione e I'en-
tita degli schianti, nel 2020 si e reso pit manifesto
I'«effetto Vaia», con un incremento significativo delle
popolazioni in tutto il settore nord-orientale della
provincia, in particolare nei territori dei Distretti di
Pergine e Borgo Valsugana.

meno dell'anno precedente; il livello di popolazione é
rimasto alto nella maggior parte dei siti, ancora lon-
tano da quello pit tipico di una fase endemica.

La comparsadidannisulle piante in piedi superstiti agli
schianti ha seguito, peraltro, un andamento diverso.
Praticamente irrisori nell'estate 2019, i nuovi focolai
hanno iniziato a palesarsi nella primavera 2020 (do-
vuti agli attacchi tardo estivi dell'anno prima) e sono
andati via via aumentando nel corso della stagione,
soprattutto a bassa quota e nei settori pit meridionali
della provincia, anche se meno colpiti dagli schianti.

TABELLA 2.3 - DATI MEDI DELLE CATTURE DI /. TYPOGRAPHUS IN TRENTINO NEI TRE ANNI DI

MONITORAGGIO

Anno Catture medie/ Catture max/ | Numero trappole
trappola trappola installate

2019 3.383 52.679 221

2020 26.753 195.923 228

2021 22.315 138.181 229

Fonte: Cristina Salvadori — FEM
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Danni manifestati
a piante in piedi

% trappole

>8.000

Irrilevanti,

10% solo qualche focolaio isolato

In progressivo aumento, a spot,
79% vicino schianti sparsi, a bassa quota,
aree meridionali della provincia

Ingenti, diffusi, a quote pit elevate,
77% soprattutto nelle aree
maggiormente colpite da Vaia
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E stato nel 2021, tuttavia, che la moria di piante si &
rivelata in tutta la sua gravita ed estensione, parten-
do spesso dai margini delle aree schiantate, mainte-
ressando gradualmente porzioni sempre pit ampie
di superficie boscata. | focolai si sono progressiva-
mente manifestati a quote sempre pit alte, fino a
raggiungere i 2.000 m s.l.m., con un forte aumento
dei danni nei settori nord-orientali pit colpiti da Vaia.
Tale evoluzione pud essere spiegata grazie all'in-
fluenza di due fattori fondamentali per lo sviluppo
del bostrico: il clima e la disponibilita di substrato su
cui svilupparsi. In aree a clima pit caldo (bassa quota,
zone meridionali) & pressoché costante lo sviluppo
di due generazioni complete e viene quindi favorita
la crescita esponenziale delle popolazioni in tempi
brevi, mentre nelle valli a clima pit continentale e/o a
quote superiori tale crescita richiede tempi pit lunghi
(anche 3-4 anni). Nelle aree pesantemente danneg-
giate dalla Tempesta, d'altra parte, la maggior dispo-
nibilita di materiale da colonizzare a terra ha per-

messo alle popolazioni dello scolitide di accrescersi
e diffondersi per un paio d'anni senza grandi mani-
festazioni sulle piante in piedi, mascherandone quin-
di I''mpatto fino al 2021 (Foto 2.10). Nelle zone con
schianti ridotti e sparsi lo spostamento del bostrico
dai tronchi a terra agli alberi circostanti e avvenuto
dopo un intervallo di tempo decisamente pitl breve.
La conferma di questo processo si ha dall'analisi dei
dati di cattura riferiti a territori abbastanza omoge-
nei, nello specifico i Distretti forestali in cui & suddivi-
so il territorio trentino.

In Tabella 2.4 sono presentati i dati di cattura cu-
mulati medi registrati nel corso dell'intera stagione
vegetativa 2021, nelle trappole installate in tutta la
provincia. Essi danno una chiara indicazione del li-
vello di diffusione e densita per Distretto forestale.
Sono riportate anche le catture massime per trappo-
la, a indicare situazioni epidemiche particolarmente
gravi, e le trappole che hanno superato la soglia epi-
demica di 8.000 individui catturati a stagione.

TABELLA 2.4 - CATTURE COMPLESSIVE DI /. TYPOGRAPHUS PER UDF — ANNO 2021

(I]3 Catture medie/ Catture max/ Numero trappole | Numero trappole % trappole
trappola trappola installate >8.000 > 8.000
Borgo V. 44.349 138.181 27 25 93%
Cavalese* 23.206 87.553 36 32 89%
Cles 7.832 22.084 20 10 50%
Male 20.796 63.986 27 19 70%
Pergine V. 27014 46.669 20 18 9S0%
Primiero* 17.234 55.715 31 23 74%
Rovereto* 18.414 54.610 30 18 60%
Tione 21.345 41.715 24 21 88%
Trento 15.660 54.769 14 11 79%
MEDIA 22.315 138.181 229 177 77%

* | dati relativi alle trappole APROFOD contribuiscono alla media degli UDF Primiero, Cavalese e Rovereto

Fonte: Cristina Salvadori — FEM
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La Figura 2.6 evidenzia graficamente l'evoluzione
delle popolazioni di bostrico dal 2020 al 2021, attra-
verso il solo parametro delle catture.

La differenza tra anni varia da -42% nel Distretto
di Trento a +18% in quello di Cavalese; i tre Distret-
ti in progressione sono, appunto, quelli del Trentino
nord-orientale.

Anche l'analisi delle mappe di distribuzione delle
trappole, raffigurate secondo una scala di intensita
delle catture, fornisce un'ulteriore riprova dell’evol-
versi delle infestazioni nelle due annate: situazione
mediamente pit grave a sud-ovest nel 2020, a nord-
est nel 2021 (Figura 2.7).

FIGURA 2.6 — CONFRONTO TRA LE CATTURE MEDIE DI /. TYPOGRAPHUS PER UDF NEGLI ANNI 2020 E 2021
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Fonte: Cristina Salvadori — FEM
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FOTO 2.10 - Gallerie di /. typographus
Fonte: Cristina Salvadori — FEM
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FIGURA 2.7 - DISTRIBUZIONE DELLE TRAPPOLE IN TRENTINO E RELATIVE CATTURE CUMULATE
PER ANNO. 2021 IN ALTO, 2020 IN BASSO
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Fonte: Cristina Salvadori — FEM
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Aspetti fenologici

Dall'analisi dell'andamento temporale delle catture
e emerso un significativo ritardo dell'inizio del volo
degli svernanti rispetto alla media e, soprattutto, ri-
spetto al 2020. Il 2021, nel suo complessao, € risul-
tato nella media dal punto di vista termopluviome-
trico, ma con evidenti anomalie lungo il suo decorso.
Considerando la stagione vegetativa, sono da ricor-
dare, in particolare, le basse temperature di aprile e
maggio (mentre giugno é stato piuttosto caldo) e le

abbondanti e frequenti precipitazioni di maggio e,
ancor pid, di luglio (Meteotrentino, 2022 — Analisi
meteorologica 2021).

La primavera 2021 si & presentata, quindi, decisa-
mente pil fresca degli anni precedenti, con tempera-
ture medie del mese di aprile tra le pit basse (talora
le pit basse) degli ultimi 30 anni (Figura 2.8); anche
il mese di maggio si é rivelato alguanto fresco e, in
aggiunta, alquanto piovoso.

FIGURA 2.8 - TEMPERATURE MEDIE DEI MESI DI APRILE (A SX) E DI MAGGIO (A DX)
DEGLI ULTIMI 30 ANNI REGISTRATE DALLA STAZIONE METEOROLOGICA DI PINZOLO
DELLA RETE DI METEOTRENTINO. IN ROSSO | VALORI 2021
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In Figura 2.9 sono riportate temperature e precipita-
zioni giornaliere registrate nella Stazione meteo di Pre-
dazzo, a 1.000 m s.l.m. (dati Meteotrentino). Il grafico
evidenzia come la temperatura di 18°C, che determi-
na l'inizio dello sfarfallamento degli svernanti (@anche
se una leggera attivita di volo pud cominciare gia oltre
i 16,5°(), sia stata raggiunta e mantenuta per alcuni
giorni consecutivi solo nella terza decade di maggio.

L'andamento meteorologico, pertanto, ha ostacolato
e rallentato lo sfarfallamento degli adulti della gene-
razione parentale, che nella maggior parte dei siti ha
mostrato il picco di volo vero e proprio solo a giugno.
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Cio ha implicato un accorciamento del periodo ido-
neo allo sviluppo delle generazioni, limitato a fine
estate dal fotoperiodo, e I'abbassamento del li-
mite altitudinale oltre il quale la seconda gene-
razione non € riuscita a completare lo sviluppo.
Inoltre, le frequenti piogge in maggio e luglio, mesi
in cui mediamente si verifica il volo della genera-
zione parentale e della prima generazione figlia,
possono aver ulteriormente contribuito a frenare la
diffusione dello xilofago, la colonizzazione di nuo-
ve piante e, di conseguenza, I'attivita riproduttiva
(Foto 2.11 e 2.12).
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FIGURA 2.9 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE DEL PERIODO MARZO-LUGLIO 2021
(STAZIONE DI PREDAZZO, DATI METEOTRENTINO). LA LINEA VERDE INDICA LA SOGLIA
TERMICA DI VOLO PER GLI INDIVIDUI SVERNANTI, PARI A 18°C
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FOTO 2.11 - Sistemi riproduttivi in fase precoce di sviluppo: camere nuziali, gallerie materne e giovani larve
Fonte: Cristina Salvadori — FEM
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Le curve di volo sembrano confermare gli effetti
dell'andamento meteorologico, come dimostrano gli
esempi presentati in Figura 2.10, riferiti a due situa-
zioni a quote medie, ma con diverso andamento del-
le catture nel corso della stagione. Nel prima grafico
(@ sx, 1.370 m s.l.m.) il picco degli svernanti (P) com-
pare circa @ meta maggio, seguito dopo circa quattro
settimane da quello che dovrebbe essere della prima
generazione sorella (S1). Tuttavia, poiché quest'ulti-
ma é costituita da una parte delle femmine svernanti
che riemergono da piante intensamente colonizzate
per esaurire la loro fecondita su altre piante ospiti,
é probabile che il picco 51 (pit alto di P) sia dato in
realta dalla sovrapposizione di individui riemergenti
e di svernanti tardivi, rimasti bloccati dall'abbassa-
mento delle temperature. Cio € ancora piu eviden-
te nel grafico a destra (1.135 m s..m.), dove il volo
della generazione parentale (P) non é distinguibile,
in quanto parzialmente sovrapposto a quello della
prima generazione S1, che culmina a inizio giugno.

Il picco di volo della prima generazione figlia (F1) si
e registrato nel mese di luglio, pit 0 meno preco-
cemente in base alle condizioni stazionali; sono poi
seguiti il picco della seconda generazione sorella
(S2) e, a fine agosto-inizio settembre, quello appena
accennato della seconda generazione dell'anno (F2).
Tale descrizione fenologica é abbastanza comune
per i siti di quote medio-basse, mentre pit in alto i
volidelle generazioni P, S1 e F1 sono risultati postici-
pati, non si sono registrati picchi di F2 e, talora, nep-
pure di S2. Le curve di volo forniscono anche un‘al-
tra informazione importante circa la dinamica delle
popolazioni di bostrico, ossia il rapporto tra catture
estive (generazioni figlie) e primaverili (generazione
parentale). Lincremento di densita di popolazione tra
le generazioni & indice di popolazioni in forte crescita
demografica grazie a una performance riproduttiva
della generazione F1 migliore di quella P; la riduzio-
ne, viceversa, di popolazioniin calo. Le frecce nei due
grafici di Figura 2.10 rimarcano il concetto.

FIGURA 2.10 - ANDAMENTO DELLE CATTURE REGISTRATE IN DUE TRAPPOLE, UNA UBICATA
NELLA STAZIONE D] PREDAZZO (CA14 - 1.370 M S.L.M.), L'ALTRA IN QUELLA
DI BASELGA DI PINE (PE19 - 1.135 M S.L.M.)
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Fonte: Cristina Salvadori — FEM
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FOTO 2.12 - Fasi finali del ciclo riproduttivo: pupa in fase di metamorfosi e giovane adulto immaturo

Fonte: Cristina Salvadori — FEM

Il rapporto delle catture tra seconda e prima ge-
nerazione (F/P) calcolato per ciascuna trappola, in
aggiunta al dato di cattura complessiva nell'anno,
rappresenta un'importante informazione a livello
previsionale per I'anno seguente, seppur a scala lo-
cale. Sulla base dei risultati ottenuti dal monitoraggio
é plausibile un ulteriore aumento dei danni, come dif-
fusione e intensita, nel Trentino orientale (I'area pit

colpita da Vaia); nelle altre aree, se non intervengono
nuovi fattori di disturbo, potrebbe invece iniziare la
fase calante della curva di infestazione. Il decorso,
tuttavia, rimane sempre condizionato dall'andamen-
to meteorologico, in particolare dei periodi di sver-
namento e sfarfallamento primaverile, nonché dalle
condizioni fisiologiche delle piante ospiti, a loro volta
influenzate dal clima.

2.2.4 ATTIVITA DI SPERIMENTAZIONE E SORVEGLIANZA DI ORGANISMI INVASIVI

Parallelamente alle azioni di monitoraggio sono sta-
te eseguite anche attivita di sperimentazione volte a
testare nuove strategie di protezione delle piante in
piedi, in particolare attraverso I'approccio push&pull.
L'applicazione di tali tecniche € indicata per la tutela
dei margini di recente formazione, particolarmente
suscettibili agli attacchi di bostrico (Foto 2.13).

Esse si basano sull'uso combinato di diversi sti-
moli odorosi: gli insetti dannosi sono tenuti lontani
(push) dalle loro piante ospiti grazie a sostanze con
effetto repellente e contemporaneamente attratti
(pull) verso altri punti, dove sono posizionate trap-
pole di cattura. Tra fine marzo e fine maggio sono
state individuate e allestite 12 aree sperimentali

push&pull, distribuite in tutti i Distretti forestali.
Per ogni prova é stato individuato un margine da
trattare con repellenti di lunghezza pari a circa 300
m, originato da schianti o da bostrico, senza segni
evidenti di attacchi in atto, ma con focolai nelle vi-
cinanze. | margini potevano delimitare una piccola
buca o essere lineari. Gli erogatori di repellenti sono
stati applicati alle piante delle prime tre file lungo il
margine, in numero di 1.867 in totale. A distanza di
circa 30 m dal margine, inoltre, sono state installate
le trappole a feromoni (da 3 a 10 per area, 84 com-
plessivamente). Nelle vicinanze é stato ricercato un
margine con caratteristiche simili, da tenere come
testimone.

e
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FOTO 2.13 - Focolaio di bostrico
Fonte: Cristina Salvadori - FEM

La valutazione di efficacia del metodo é stata effet-
tuata a fine stagione, contando le piante attaccate
dal bostrico sia nel trattato, sia nel testimone; in
qualche area, a causa di problemi di accessibilita, la
verifica é stata rimandata a inizio primavera 2022.

| risultati ottenuti, seppur non definitivi, sono contra-
stanti e di non facile interpretazione. In alcune aree |
margini a fine stagione non hanno dato evidenza di
piante infestate, ma la situazione era la stessa nei
corrispondenti siti scelti nelle vicinanze come aree
testimoni. In altre aree si é rilevata una protezione
pil 0 meno marcata dei margini trattati con i repel-
lenti, mentre in altre ancora si é dovuto prendere
atto della totale inefficacia della tecnica a causa di
percentuali di piante attaccate ben pit elevate lungo
i margini trattati rispetto a quelli di controllo, nono-
stante le catture molto elevate nelle trappole mon-

L

tate nell'area. La spiegazione di cio potrebbe stare in
una densita di popolazione nel sito troppo alta, che
riduce o annulla I'azione delle sostanze repellenti
utilizzate, oppure nella presenza di piante gia attac-
cate, ma del tutto asintomatiche (ad esempio, solo
con la parte apicale del tronco infestata), al momen-
to dell'inizio della prova.

Come neidue anni precedenti, anche nel 2021 sono
state installate nove trappole con il feromone spe-
cifico per Ips duplicatus, scolitide di origine nordica
molto simile al tipografo, che ha inesorabilmente
attraversato I'Europa ed é ormai diffuso in Austria
e Croazia, dove sta arrecando ingenti danni. Sono
stati scelti siti dove operano o transitano imprese
straniere con frequenti scambi con l'estero, allo
scopo di intercettare repentinamente il suo even-
tuale arrivo.
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2.3 Criteri di gestione degli schianti

La reazione pit immediata e istintiva di fronte a
eventi dell’'entita di Vaia e quella di sgomberare tutto
il materiale schiantato al pit presto possibile.

Tuttavia I'estensione della perturbazione, che ha
colpito con intensita di danno variabili boschi che
svolgevano servizi ecosistemici differenziati, dalla
funzione di protezione, alla produzione di legname,
alla funzione ricreativa e paesaggistica o altro anco-
ra, nonché l'evidente impossibilita di sgomberare e
ripristinare i boschi danneggiati in tale misura se non

2.3.1 PERICOLI NATURALI
Valanghe

Il bosco risulta svolgere una attiva funzione protetti-
va contro il distacco di valanghe su terreni con incli-
nazione compresa tra i 28° ei55°, qualora presenti
una copertura superiore al 50%.

Di conseguenza sui pendii posti a monte di abitati,
infrastrutture o altri beni dove il bosco é stato dan-
neggiato in maniera significativa, & necessario coor-

nell'arco di alcuni anni, hanno reso indispensabile
pianificare gli interventi di recupero e ripristino se-
condo criteri che consentissero di determinare dove
l'esbosco fosse prioritario e di individuare quei casi
in cui il rilascio parziale o totale del materiale a terra
potesse essere invece opportuno o talora anche ne-
cessario.

Di seguito vengono riportate le principali valutazioni
poste alla base delle scelte di priorita e di modalita di
gestione degli schianti.

dinare I'utilizzazione, totale o parziale, con la realiz-
zazione di opere di protezione attiva o passiva (Foto
2.14). E stato stimato che circa un quarto delle aree
schiantate é situato in zone che, una volta denudate,
per morfologia e disposizione si configurano come
aree di distacco (Figura 2.11).

FOTO 2.14 - Paravalanghe realizzati a monte dell’abitato di Pampeago. In attesa di realizzare ulteriori strutture
é stato lasciato il materiale schiantato a terra al fine di aumentare la funzione di protezione

Fonte: Servizio Prevenzione Rischi — PAT

Y
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FIGURA 2.11 - DISTRIBUZIONE DEGLI SCHIANTI IN AREE A RISCHIO VALANGHIVO

Caduta massi e smottamenti superficiali

| terreni con inclinazione superiore ai 44° possono

dare luogo al distacco di materiali lapidei. Il bosco in

questo caso pud avere duplice effetto:

= zona di transito e deposito: qualora I'area denuda-
ta o parzialmente denudata sia posta in queste
zone é bene non sgomberare immediatamente il
materiale legnoso danneggiato, dato che rappre-
senta una barriera naturale contro il rotolamento
dei massi, e coordinare le operazioni di utilizza-
zione boschiva con la realizzazione delle opere di
protezione (Foto 2.15);

= zona di distacco: al contrario delle valanghe, se il
bosco schiantato é posto in area di distacco, a ri-
dosso di infrastrutture o abitazioni, puo avere un
effetto di aumento del pericolo di caduta; percio é
opportuno rimuovere il materiale legnoso, com-
patibilmente con la fattibilita dell'intervento sot-
to il profilo della sicurezza del lavoro.

Circa un decimo delle aree schiantate é situato in

zone che, una volta denudate, per morfologia e posi-

zione possono comportare un aumento del pericolo

di caduta massi (Figura 2.12).
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FOTO 2.15 - Esempio concreto della funzione protettiva
da caduta massi in un bosco di larici

Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD
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FIGURA 2.12 - DISTRIBUZIONE DEGLI SCHIANTI ALLINTERNO DI BOSCHI DI PROTEZIONE DIRETTA DA MASSI

Serre e colate detritiche

In seguito all'erosione delle sponde, ai movimenti di
legname instabile e alla formazione di smottamenti
o di colate detritiche di pendio, il legname, sia esso
composto da fusti lunghi oppure da parti di tronco
pit piccole, pud finire all'interno del letto di un corso
d'acqua. In questo modo c'e il pericolo che il legname
incastrato in questi punti, oppure in prossimita di re-
stringimenti, tombini o ponti situati pit a valle, possa
formare delle ostruzioni (serre). Mettendosi improv-
visamente in movimento, una massa simile puo tra-
sformarsi in colata detritica che defluisce verso valle
con estrema violenza, non di rado provocando danni
considerevoli.

Va posta particolare attenzione inoltre quando il le-
gname (tronchi e ramaglia di risulta delle lavorazioni
oltre che ceppaie sradicate) é gia posto in alveo o in

prossimita di torrenti o corsi d'acqua, indicativamen-
te nella fascia dei 10 m.

In questo caso va data priorita allo sgombero com-
pleto, prevedendo la riduzione del legname in tron-
chetti solo nelle zone dove non & possibile I'esbosco.
La lunghezza dei tronchetti dovrebbe essere scelta
in modo che il legname eventualmente trascinato a
valle possa superare senza difficolta i passaggi pit
stretti. Le componenti legnose pil piccole possono
inoltre contribuire alla stabilizzazione del letto del
corso d'acqua, nella misura in cui si dispongono sul
fondo formando dei gradini.

Qualora a valle dei corsi d'acqua potenzialmente in-
teressati da serre vi sia la possibilita di occlusioni e
danni ad abitati o infrastrutture, la rimozione degli
alberi schiantati va effettuata con priorita.
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Ceppaie

Quando le aree danneggiate sono su terreni incli-
nati c'é il rischio che le piante, o le ceppaie sradi-
cate o le pietre rivoltate dalla messa in luce degli
apparati radicali, possano mettersi in movimento
verso edifici, viabilita o altre infrastrutture sot-
tostanti. In questi casi lo sgombero e la messa in
sicurezza per lo meno parziale, lungo le fasce im-

Aree a elevato pericolo d'incendio

L'accumulo di materiale schiantato in aree a ele-
vato pericolo di incendio boschivo comporta un
aumento del rischio di innesco e propagazione
di incendi boschivi che suggerisce uno sgombero

2.3.2 DANNI SECONDARI
Proteggere i boschi vicini

In particolare nei popolamenti di abete rosso, la pre-
senza di estese aree con alberi sradicati o schiantati
rappresenta un forte rischio per i popolamenti rima-
sti in piedi, in quanto lo stato di stress delle piante
danneggiate e la quantita di materiale disponibile
possono provocare delle pullulazioni di bostrico in
grado di estendere ulteriormente le aree danneggia-
te dall'uragano.

La riduzione dei danni da bostrico & una questio-
ne estremamente complessa, soprattutto dopo il
passaggio di una tempesta di vaste proporzioni, e
dipende da numerasi fattori difficili da controllare.
Molto incide I'andamento stagionale successivo alla
tempesta, quando siccita prolungate possono acce-
lerare i cicli riproduttivi degli scolitidi e aumentare lo
stress nei popolamenti di abete rosso, in particolare
in quelli su suoli freschi e variamente umidi. In gene-
rale il pericolo di danno aumenta con I'aumento della
percentuale di abete rosso nei boschi danneggiati
e in quelli limitrofi, con l'eta dei popolamenti, con la
presenza di margini esposti improvvisamente a sud
eaovest.

Per quanto riguarda le valutazioni sulla priorita di
sgombero, si puo ritenere il problema scolitidi poco
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mediatamente adiacenti alle infrastrutture, vanno
effettuati con priorita. Qualora non sia possibile
risistemare il terreno dopo l'utilizzazione con il
pericolo che le ceppaie e gli apparati radicali rove-
sciati rotolino verso valle, € opportuno prevedere il
taglio dei fusti lasciando almeno 2 m di lunghezza
dalla ceppaia.

prioritario del materiale legnoso e della ramaglia.
Peraltro le aree schiantate da Vaia in zone a ele-
vato rischio di incendio sono scarsamente rappre-
sentate.

rilevante per formazioni boschive con percentuali
di abete rosso inferiori al 20%, in quanto in caso di
pullulazione resterebbe comunque una copertura
assicurata dalle altre specie. Lo stesso problema puo
essere considerato mediamente rilevante nel caso di
formazioni con percentuali di abete rosso comprese
trail 20% e il 50%, rilevante con percentuali comprese
tra il 50% e I'80% ed estremamente rilevante nel caso
di boschi nei quali I'abete rosso é rappresentato con
percentuali superiori all'80%.

Un altro aspetto da non sottovalutare e sul quale
numerosi autori concordano, relativamente all'ur-
genza di sgombero, ¢ I'entita da attribuire ai danni
sparsi e di piccole dimensioni rispetto a quelli con-
centrati. Nel caso di schianti sparsi, infatti, I'om-
breggiatura dei popolamenti residui rende molto
probabile il rischio di completa infestazione prima
che il legname sia completamente disseccato, ri-
spetto a quelle con schianti estesi ma concentra-
ti dove il legname secca prima diventando quindi
meno attrattivo.

Per un maggiore approfondimento sulla tematica si
rimanda tuttavia al capitolo “6. Una nuova emergenza:
il bostrico".
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2.3.3 CONSERVAZIONE E AMBIENTE
Conservazione della natura e diversita specifica

In alcune situazioni I'asportazione di tutto il le-
gname danneggiato dal bosco pud modificare in
maniera sostanziale I'equilibrio di sistemi fore-
stali connessi con la presenza di specie di partico-
lare interesse naturalistico ambientale e oggetto
di specifica protezione, anche in relazione a quelle
indicate negli elenchi di Natura 2000. In questi
casi puo essere opportuno lasciare il materiale in

Evoluzione naturale

Qualora la superficie devastata dal vento offra I'op-
portunita di ampliare o migliorare un bosco naturale
preesistente, come una riserva naturale integrale,
oppure qualora per raccogliere il legname occorra
creare nuovi accessi in zone finora inaccessibili di

bosco o limitarsi a un esbosco parziale. Laddove
invece si decida di esboscare puo essere neces-
sario effettuare, successivamente, interventi di
ripristino delle caratteristiche degli habitat dan-
neggiati.

Si stima che circa un 30% delle superfici schiantate
ricadano all'interno delle Aree Protette del sistema
provinciale (Figura 2.13).

elevato valore ambientale, pud essere opportuno la-
sciare il legname in bosco (Foto 2.16).

L'attivita di utilizzazione forestale, infatti, alterereb-
be invece la situazione di naturalita che é obiettivo
della gestione.

FIGURA 2.13 - DISTRIBUZIONE DEGLI SCHIANTI ALL'INTERNO DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE
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FOTO 2.16 - Superficie di circa 20 ha in loc. Passo Lavazeé - Val di Fiemme, destinata all’evoluzione naturale.
Si notano le tracce dei sentieri realizzati per poter accedere all’interno dell’area a fini di monitoraggio

e studio

Fonte: Francesco Rattin — Servizio Foreste

Protezione dagli ungulati

Ove la rinnovazione forestale é rigogliosa o le po-
polazioni di ungulati non hanno eccessive densita,
i danni da brucatura possono non essere rilevanti.
Laddove invece la probabilita di danni sia eleva-
ta e le aree danneggiate siano molto estese, pud
essere opportuno per la rigenerazione del bosco
rilasciare aree non esboscate affinché la rinnova-
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zione possa avere maggiori possibilita di insedia-
mento e sviluppo. In queste aree infatti la morsi-
catura puo essere attenuata se queste, a parita
di disponibilita alimentare, presentano un'acces-
sibilita decisamente inferiore rispetto alle altre
aree. Si potrebbe quindi optare per uno sgombero
parziale.
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2.3.4 PAESAGGIO E RICREAZIONE
Ricreazione e percorribilita

Oltre ai danni diretti a infrastrutture turistiche come
impianti di risalita, in alcune aree pud essere limitata
per parecchi mesi la percorribilita degli itinerari turi-
stici (sentieri SAT, altri percorsi, zone particolarmen-
te frequentate per passeggiate). In questi casi puo
essere rilevante lo sgombero totale o parziale delle
aree (lungo i sentieri e i percorsi escursionistici).

Valenza paesaggistica

Pit i danni alle foreste caratterizzano il paesaggio,
cioé interessano superfici di grande estensione e
visibili dai fondovalle, pit ne risente la sua attrat-
tivita, in particolare nelle aree vocate al turismo.

2.3.5 ECONOMIA FORESTALE
Valore di macchiatico

Una volta considerati tutti i criteri decisionali pre-
sentati in precedenza, per valutare I'opportunita di
sgomberare 0 meno un'area deve essere preso in
considerazione anche il valore di macchiato del po-
polamento danneggiato.

Nel caso in cui il valore di macchiatico risulti nega-
tivo, l'eventuale attivita di utilizzazione ed esbosco
dell'area é legata direttamente a motivazioni di
carattere protettivo, naturalistico, paesaggistico o
turistico-ricreativo. Quando i popolamenti forestali
oggetto di valutazione presentano invece valori di

In alcune situazioni tuttavia, quando lo sgombero
non sia proponibile per altre valutazioni (costi, sicu-
rezza, valanghe, altro), non € da escludere la messa
in sicurezza del solo sentiero o del percorso, lascian-
do a terra il materiale danneggiato con la creazione
di un‘area a evoluzione naturale.

Lo sgombero del materiale e la veloce ricostituzione
dei boschi diventano in questi casi fattori rilevanti per
indirizzare le decisioni riguardo alla necessita dello
sgombero e alla priorita attribuita all'intervento.

macchiatico positivi, sia per la loro posizione che
per il valore unitario del materiale legnoso ricava-
bile, e non esistano controindicazioni importanti,
risulta vantaggioso utilizzare il materiale legnoso
in tempi brevi in modo da evitare il deterioramento
delle caratteristiche del legno. Questo consente al
proprietario forestale di recuperare parte del valore
del soprassuolo schiantato che potra essere util-
mente reimpiegato per la gestione forestale e ren-
de inoltre disponibile alla filiera del legno materia
prima locale.
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3.1 Gliinterventi di ripristino, adeguamento e nuove realizzazioni
di infrastrutture forestali a servizio delle aree danneggiate

Vaig, in particolare per le piogge intense che hanno
accompagnato I'evento, ha provocato numerase cri-
ticita e danni alle infrastrutture forestali.

Nella fase iniziale di gestione dell'emergenza si é
scelto dunque di concentrare le risorse disponibili sul
recupero, sull'adeguamento e sulla nuova realizza-
zione delle infrastrutture forestali secondo le indica-

3.1.1 VIABILITA FORESTALE

| primissimi interventi di ripristino della circolazione
hanno riguardato necessariamente la viabilita ordi-
naria per garantire il collegamento con i centri abitati;
contemporaneamente sono stati condotti quelli ne-
cessari per poter riparare le reti elettriche, telefoni-
che eidriche interrotte.

zioni fornite dal Piano d'Azione, in quanto la viabilita
era strumento indispensabile per poter raggiungere,
in condizioni di sicurezza, le aree schiantate men-
tre i piazzali di deposito andavano commisurati alle
reali necessita per poter disporre di spazi adeguati
allo stoccaggio del legname.

Successivamente, per poter raggiungere le zone
dove si sono verificati gli schianti da vento e cosi pro-
cedere al recupero del legname, é stato necessario
intervenire sulla rete viaria forestale, liberandola dal-
le piante cadute, ripristinandone la percorribilita con
interventi mirati (Foto 3.1 e 3.2).

FOTO 3.1 - Sgombero di alberi schiantati lungo una strada forestale

Fonte: Alessandro Gadotti
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FOTO 3.2 - Sgombero di una strada forestale danneggiata dalla Tempesta Vaia

Fonte: Alessandro Gadotti

In base a una prima valutazione sommaria, effet-
tuata nelle settimane immediatamente successive
all'evento, é stato stimato che i danni riguardassero
circa il 10% della lunghezza della viabilita forestale
principale (pari a circa 600 km), considerando solo i
tratti viari interrotti al transito (per cedimenti della
sede stradale o accumuli di materiali dovuti a frane,
danneggiamento di opere di sostegno o altro).

In una fase successiva, l'individuazione delle aree
schiantate su cui era indispensabile procedere al
recupero del legname, definite attraverso il moni-
toraggio svolto dai Distretti forestali e sulla base di
specifici criteri di priorita, ha consentito di identifica-

re pit precisamente anche le necessita di intervento
sulla viabilita forestale (Foto 3.3 e 3.4).

Le stime iniziali sono risultate inferiori al danno ef-
fettivo, riscontrato a seguito di sopralluoghi e veri-
fiche pil accurate, e documentate negli aggiorna-
menti del Piano d'Azione: sono stati oltre duemila
i chilometri di viabilita forestale danneggiati (quasi
un terzo della viabilita forestale complessiva) per
un costo stimato di oltre 15 milioni di euro neces-
sari per i ripristini. | dati relativi alla prima e pit im-
mediata fase di ripristino della funzionalita della
viabilita, attivata gia nell'autunno 2018, sono ripor-
tati in Tabella 3.1.




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

FOTO 3.3 - Strada forestale interrotta a causa di uno smottamento

Fonte: Alessandro Gadotti

TABELLA 3.1 - INTERVENTI ESEGUITI

NELLA PRIMA FASE Gli interventi di recupero del legname schiantato a
DELL'EMERGENZA POST-VAIA seguito di Vaia ha richiesto in vari casi, oltre al ripri-
stino della viabilita forestale esistente, la realizzazio-
Ripristini strade realizzati ne di nuove infrastrutture forestali quali strade, piste
di esbosco e piazzali (per questi ultimi si rimanda al
Forestali | Pubbliche = 'MPOrt . NP - /
lavori paragrafo “3.1.2 Piazzali per il deposito del legname”).
m euro La rete V|af|a fores.tale della prpymaa di Trento si
Cavalese 15,00 050 43.998 presgnta di buon livello e.sufﬁuentementle este—'
— sa (circa 6.000 km) da servire gran parte dei boschi
Primiero 52,00 29,00 100.164 . . . . . . .
produttivi. Tuttavia, a seguito degli eventi calamitosi
Borgo V. 7880 2080 118.740 si & reso necessario integrare la rete esistente con
Pergine V. 5510 1400 89.516 specifici tratti di nuova viabilita (Foto 3.5), nonché
Trento 16,40 - 57.348 adeguarla in termini di dimensioni e portata, in parti-
Cles 4,50 0,20 48.594 colare laddove sono stati utilizzati mezzi di esbosco
Malé 72,20 _ 102.186 e prima lavorazione quali harvester e forwarder.
Tione 41,10 450 53.804 Le proposte pervenutg.dagll enti p.roprlefcarl Soqo
Rovereto 40,50 50 107252 ;tatg valutate per venﬁc\are Ieffet.tlva e5|ggnza m
5 - 963 5790 353199 riferimento alle necessita del prelievo degli alberi
emanio , , . . . , . e s .
schiantati, oltre all'effettiva fattibilita delle medesi-
TOTALE 445,03 101,90 | 1.074.801 me infrastrutture.

56



STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI ESBOSCO E RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI

FOTO 3.4 - Sgombero degli alberi schiantati sulla SS 50 del Grappa e Passo Rolle

Fonte: Archivio APROFOD

Nelle Tabelle 3.2 e 3.3 sono riportati i dati degli in-
terventi riguardanti le strade forestali che hanno
trovato avvio con I'approvazione del Piano d'Azione.
Nella prima tabella sono indicati gli importi dei lavori
finanziati e progettati dai vari Distretti e APROFOD
per intraprendere la realizzazione del Piano d'Azione,
mentre nella seconda tabella sono presentati quelli
dei progetti approvati fino alla fine del mese di di-

cembre 2021. Tutti gli interventi finanziati troveran-
no realizzazione entro il periodo di validita dei relativi
progetti.

Nelle pagine a seguire si riportano le fotografie di
alcuni interventi di ripristino e nuove realizzazioni
effettuate nei vari Distretti forestali e nelle foreste
demaniali (dalla Foto 3.6 alla 3.17).
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FOTO 3.5 - Realizzazione di una nuova strada forestale nel Comune di Moena

Fonte: Fabio Zeni - Servizio Foreste

58



STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI ESBOSCO E RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI

TABELLA 3.2 - QUADRO RIASSUNTIVO PER UDF E APROFOD DEI LAVORI RIGUARDANTI STRADE
FORESTALI, PREVISTI DAL PIANO D'AZIONE FINANZIATI E PROGETTATI
AL 31 DICEMBRE 2021

STRADE FORESTALI: FINANZIATO - PROGETTATO AL 31 DICEMBRE 2021

Ripristini e adeguamenti Nuove costruzioni Complessivo
km € km € km €
Cavalese 175,98 2.224.416,38 6,35 1.278.983,62 182,33 3.503.400,00
Primiero 619,25 1.703.965,00 11,52 1.302.945,81 630,77 3.006.910,81
Borgo V. 378,43 3.091.762,00 4,24 429.120,00 382,67 3.520.882,00
Pergine V. 398,80 3.073.592,05 2,91 478.840,00 401,71 3.552.432,05
Trento 100,95 659.010,00 1,50 166.280,00 102,45 825.290,00
Cles 181,43 413.046,00 0,00 0,00 181,43 413.046,00
Malé 162,49 2.249.700,00 0,00 0,00 162,49 2.249.700,00
Tionedi T. 128,61 926.263,31 6,49 635.717,92 135,10 1.561.981,23
Rovereto 277,08 893.552,00 0,88 145.940,00 277,96 1.039.492,00
Demanio PAT 69,77 3.290.800,00 1,65 165.000,00 71,42 3.455.800,00
TOTALE 2.492,79 18.526.106,74 35,54 4.602.827,35 2.528,33 23.128.934,09

TABELLA 3.3 - QUADRO RIASSUNTIVO PER UDF E APROFOD DEI LAVORI RIGUARDANTI STRADE
FORESTALI, PREVISTI DAL PIANO D'AZIONE REALIZZATI AL 31 DICEMBRE 2021

STRADE FORESTALI: REALIZZATO AL 31 DICEMBRE 2021

Nuove costruzioni

Ripristini e adeguamenti

Complessivo

km € km € km €
Cavalese 128,28 1.786.822,76 512 1.151.389,17 133,40 2.538.211,93
Primiero 592,89 1.617.141,41 11,52 1.256.164,01 604,41 2.873.305,42
Borgo V. 238,07 1.705.809,68 3,86 415.233,99 241,93 2.121.043,67
Pergine V. 294,35 2.041.129,60 2,91 419.155,33 297,26 2.460.284,93
Trento 105,80 653.712,44 1,50 159.457,95 107,30 813.170,39
Cles 147,45 335.423,71 0,00 0,00 147,45 335.423,71
Malée 139,45 1.726.031,34 0,00 0,00 139,45 1.726.031,34
TionediT. 106,62 732.212,94 5,49 545.804,13 112,11 1.278.017,07
Rovereto 192,75 681.307,36 0,88 112.254,08 193,63 793.561,44
Demanio PAT 50,54 2.847.259,32 1,65 146.383,83 52,19 2.993.643,15
TOTALE 1.996,20 14.126.850,56 32,93 4.205.842,49 2.029,13 18.332.693,05

e —
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FOTO 3.6 - Ripristino di un tratto di strada forestale nell’'UDF di Primiero

Fonte: Archivio Servizio Foreste

60



STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI ESBOSCO E RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI

FOTO 3.7 - Sgombero dagli schianti e ripristino di strada forestale nell’'UDF di Primiero

Fonte: Archivio Servizio Foreste
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FOTO 3.8 - 3.9 - Sequenza di lavori di ripristino realizzati nel territorio di competenza dell'UDF Pergine Valsugana

Fonte: Archivio Servizio Foreste
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FOTO 3.10 - 3.11 - Lavori di ripristino realizzati nel territorio di competenza dell'lUDF Borgo Valsugana

Y a——

Fonte: Archivio Servizio Foreste
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FOTO 3.12 - 3.13 - Lavori di ripristino della viabilita forestale danneggiata da VVaia nelle foreste demaniali
Fonte: Archivio APROFOD

64



STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI ESBOSCO E RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI

FOTO 3.14 - Ripristino e adeguamento di strada forestale nell'UDF di Malé

Fonte: Archivio Servizio Foreste

FOTO 3.15 - Realizzazione di una nuova strada forestale nell’'UDF di Primiero

Fonte: Fabio Zeni — Servizio Foreste
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FOTO 3.16 - Realizzazione di una nuova strada forestale in area colpita da Vaia nell'UDF di Cavalese

Fonte: Fabio Zeni — Servizio Foreste

FOTO 3.17 - Realizzazione di una nuova strada forestale in area colpita da Vaia nell'UDF di Pergine Valsugana

Fonte: Archivio Servizio Foreste
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3.1.2 PIAZZALI PER IL DEPOSITO DEL LEGNAME

Fin dalle fasi iniziali di gestione dell'emergenza &
emerso che la grande quantita di legname da aspor-
tare risultava superiore alla capacita di deposito dei
piazzali forestali a quel momento disponibili, ren-
dendo quindi necessaria l'individuazione di aree per
lo stoccaggio di medio periodo (Foto 3.18). Le aree
destinate alla realizzazione dei nuovi piazzali sono
state quindi individuate nel Piano d’Azione operando
una distinzione in due tipologie in relazione alla loro
funzione e localizzazione:

= piazzali “locali” (o di versante): solitamente ubi-
cati @ meta montagna e originati da nuove rea-
lizzazioni, allargamenti e adeguamenti di infra-
strutture forestali gia esistenti, con dimensioni
generalmente inferiori all'ettaro;

» piazzali “strategici”: ubicati nei fondovalle e limi-
trofi alle arterie stradali principali, con dimensioni
generalmente superiori all'ettaro.

In particolare, per quanto riguarda quelli strategici

la programmazione é avvenuta attraverso un‘anali-

si eseguitaincrociando i dati derivanti dalle ortofoto

disponibili con i dati del modello digitale del terreno

e i dati delle particelle catastali su cui insistono le

aree destinate alla realizzazione dei piazzali. | criteri

per l'individuazione hanno considerato i seguenti
aspetti:

» facile accessibilita a mezzi d'opera (autotreni, au-
tocarri e autoarticolati) durante tutto I'anno;

= vicinanza alle principali vie di comunicazione pre-
senti in provincia;

» assenza di limitazioni per quanto riguarda la
produzione di rumore o polveri conseguenti alla
movimentazione dei carichi o alle lavorazioni del
materiale legnoso;

= formail piti regolare possibile, considerato che su
un ettaro di forma regolare possono essere acca-
tastati circa 15.000 m? di legname tondo;

= disponibilita nelle immediate vicinanze di risorsa
idrica per effettuare eventualmente la bagnatura
del legname.

FOTO 3.18 - Piazzale per il deposito di legname in Val di Sella, Borgo Valsugana

Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD
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FOTO 3.19 - Piazzale strategico irrigato realizzato nei pressi dell'abitato di Predazzo

Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD

Per la quantificazione dello spazio necessario per ac-
catastare il legname é stato fatto riferimento al dato
complessivo di legname schiantato (lordo tariffario)
ripartito per Distretto forestale, ambito sovracomu-
nale ritenuto adeguato per questo tipo di valutazio-
ne. E stato poi calcolato un volume netto di legname
potenzialmente accatastabile a piazzale.
Considerando un tempo di utilizzazione di tre anni,
é stata stimata la quantita di legname annualmen-
te retraibile dai boschi schiantati. Si sono valutate
infine anche le modalita di vendita concretamente
adottabili e la provenienza dei soggetti acquirenti
per giungere a una quantificazione delle necessita di
stoccaggio su piazzale.

A questo punto é stata fatta un'ipotesi di ingombro
delle cataste. Infine é stato applicato un fattore cor-
rettivo di riduzione (del 25%) per avere un margine di
sicurezza e per considerare il fatto che le cataste non
sempre sono realizzate a regola d'arte e che, soprat-
tutto, la forma dei piazzali non & quasi mai regolare.
Ulteriore elemento considerato nella definizione e
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progettazione dei piazzali per il deposito del legna-
me é stato il fatto che il tondame fresco, umido con
corteccia e senza misure di protezione, é esposto a
diversi possibili danni che ne pregiudicano le qualita
tecnologiche ed estetiche.

La formazione di cretti lungo le parti esterne, le colo-
razioni dovute ai funghi e I'attacco da parte di insetti
saono i rischi principali a cui é soggetto il legname in
catasta se non gestito adeguatamente. Uno dei si-
stemi piu utilizzati per la conservazione nel medio
periodo del legname é quello del suo mantenimento
allo stato umido. Per questo motivo sono stati rea-
lizzati anche dei piazzali dotati di appositi impianti di
irrigazione a pioggia al fine di mantenere elevato il
contenuto idrico dei tronchi in catasta, esposti all'a-
zione costante del vento e dell'irraggiamento solare.
Inoltre, per assicurare un'umidita uniforme delle ca-
taste in ogni loro parte, sono state eseguite bagna-
ture anche durante il processo di formazione della
catasta, e consentire cosi anche ai tronchi posti pit
in basso di essere bagnati (Foto 3.19 e 3.20).
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FOTO 3.20 - Piazzale per il deposito del legname realizzato in Val Calamento

Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD

Successivamente all'approvazione del Piano, in ap-
plicazione dei criteri dallo stesso previsti, sono state
via via condotte ulteriori e approfondite analisi dal
punto di vista operativo per verificare, alla luce del
trend delle vendite che si stava nel frattempo con-
figurando, le effettive necessita di realizzazione di
queste aree di stoccaggio e dunque i relativi inter-
venti da realizzare nelle varie aree.

Questa analisi ha riguardato in particolare gli UDF di

Distretto forestale di Cavalese

In tale ambito il Piano ha quantificato orientativa-
mente un fabbisogno massimo, in termini di ade-
guamenti e nuove realizzazioni, pari a 15 ettari.
Al 31 dicembre 2021 gli interventi progettati (due

Cavalese, Borgo Valsugana, Primiero e Pergine Valsu-
gana (le aree pitl colpite) e ha focalizzato I'attenzione
sulle zone di proprieta pubblica (in quanto immedia-
tamente disponibili), approfondendo in particolare
con il Servizio Bacini Montani le specifiche tematiche
inerenti la sicurezza idraulica delle opere di fondovalle.
A fine capitolo (Tabelle 3.4 e 3.5) si riporta un quadro
riassuntivo dei piazzali realizzati nei vari Distretti fo-
restali e nelle foreste demaniali.

piazzali strategici e sei piazzali locali, per una super-
ficie complessiva di 4,32 ettari) nel territorio di per-
tinenza del Distretto forestale di Cavalese risultano
tutti conclusi (Foto 3.21, 3.22 e 3.23).

e
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FOTO 3.21 - 3.22 - Nuovo piazzale irrigato nel Comune di Predazzo
Fonte: Luigino Leonardi — APROFOD

FOTO 3.23 - Adeguamento di un piazzale esistente per il deposito del legname in loc. Sedel nel Comune di Ville
di Fiemme - frazione Daiano

Fonte: Peter Montibeller — UDF Cavalese
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Distretto forestale di Borgo Valsugana

In tale ambito il Piano ha ipotizzato in linea ge-
nerale un fabbisogno massimo, in termini di
adeguamenti e nuove realizzazioni, di 7 ettari di
piazzali. A dicembre 2019 risultavano completa-
ti i lavori, di adeguamento e nuova realizzazio-
ne, di due piazzali strategici e 21 piazzali locali.

Nel corso del 2020 sono stati poi avviati i lavori
per la realizzazione di un nuovo piazzale strategi-
co e di cinque piazzali locali. Al 31 dicembre 2021
si possono considerare completati complessiva-
mente 29 piazzali per una superficie totale di 6,74
ettari (Foto 3.24, 3.25 e 3.26).

FOTO 3.24 - Realizzazione di un nuovo piazzale locale in loc. Pra dei Tomei nel Comune di Scurelle

Fonte: UDF Borgo Valsugana

FOTO 3.25 - Adeguamento di un piazzale esistente in loc. Marande nel Comune di Castello Tesino

Fonte: UDF Borgo Valsugana

FOTO 3.26 - Realizzazione di un nuovo piazzale locale in loc. Desene nel Comune di Ronchi Valsugana

Fonte: UDF Borgo Valsugana

T
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Distretto forestale di Primiero

Per I'ambito territoriale di questo Distretto il Piano Al 31 dicembre 2021 risultano completati comples-
ha quantificato orientativamente un fabbisogno sivamente due piazzali strategici e nove piazzali
massimo, in termini di adeguamenti e nuove rea- locali, per una superficie totale di 5,37 ettari (Foto
lizzazioni, di 5 ettari di piazzali. 3.27e3.28).

FOTO 3.27 - Nuovo piazzale locale “Pian Cavalli Sternozzena” nel Comune di Castello Tesino

Fonte: Mirko Smaniotto

FOTO 3.28 - Adeguamento di un piazzale strategico in loc. Refavaie nel Comune di Cinte Tesino

Fonte: Mirko Smaniotto
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Distretto forestale di Pergine Valsugana

In questo Distretto il Piano prevedeva in linea gene-
rale un fabbisogno massimo di 10 ettari di piazzali.
Al 31 dicembre 2021 risultano completati 19 piaz-
zali locali per una superficie totale di 1,54 ettari (Foto
3.29e3.30).

FOTO 3.29 - Piazzale locale in loc. Vezzena nel Comune di Levico Terme
Fonte: UDF Pergine Valsugana

FOTO 3.30 - Piazzale locale in loc. Vezzena nel Comune di Levico Terme

Fonte: UDF Pergine Valsugana
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Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali

Per quanto riguarda le foreste demaniali (che rica-
dono principalmente in Fiemme e Primiero) al 31
dicembre 2021 risultano essere completati dieci
piazzalilocali per una superficie totale di 2,38 ettari
(Foto 3.31,3.32 e 3.33).

FOTO 3.31 - Adeguamento del piazzale denominato “Travignolo ex 25" nella foresta demaniale di Paneveggio
Fonte: Ruggero Alberti - APROFOD
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FOTO 3.32 - Nuovo piazzale locale in loc. Pra delle Nasse, nella foresta demaniale di San Martino di Castrozza
Fonte: Ruggero Alberti - APROFOD

FOTO 3.33 - Adeguamento di un piazzale nei pressi della Stazione forestale di Paneveggio

Fonte: Alessandro Gadotti
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Situazione a livello provinciale

Ulteriori interventi sono stati eseguiti in altri Uffici

Distrettuali Forestali, in particolare:

» Rovereto e Riva del Garda: adeguamento di cin-
que piazzali locali, per una superficie totale di
0,50 ettari;

» Trento: adeguamento di quattro piazzali locali e
realizzazione di un nuovo piazzale strategico, per
una superficie totale di 1,79 ettari.

In sintesi, dunque, a fine 2021 risultano avviati e in

gran parte gia conclusi i lavori di realizzazione di 88

piazzali per il deposito di legname, per una superficie

totale di 22,71 ettari (Foto 3.34).

Nelle Tabelle 3.4 e 3.5 sono riportati i dati degli inter-

venti riguardanti i piazzali che hanno trovato avvio

con I'approvazione del Piano d'Azione.

Nella prima tabella sono riportati gliimporti dei lavori

FOTO 3.34 - Deposito di legname in Val Canali - Primiero
Fonte: Ruggero Alberti - APROFOD
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finanziati e progettati dai vari Distretti e APROFOD,
mentre nella seconda tabella sono presentati i dati
dei progetti conclusi alla fine del mese di dicembre
2021.

E importante ricordare, inoltre, che sono stati poi
realizzati dai vari Distretti forestali ulteriori piazzali,
per lo pit locali e di piccole-medie dimensioni, lungo
la viabilita forestale esistente sfruttando sistemi di
finanziamento diversi da quelli previsti dal Piano d’A-
zione, primo fra tutti quello delle migliorie boschive.
V/a sottolineato, infine, che la programmazione di tali
opere € avvenuta in stretta sinergia con i proprieta-
ri boschivi e ha tenuto conto dell'andamento delle
vendite (per cid che concerne sia la quantita che, so-
prattutto, la modalita) al fine di assicurare la massi-
ma efficacia e tempestivita di questi interventi.
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TABELLA 3.4 - QUADRO RIASSUNTIVO PER UDF E APROFOD DEI LAVORI RIGUARDANTI | PIAZZALI,
PREVISTI DAL PIANO D'AZIONE, FINANZIATI E PROGETTATI AL 31 DICEMBRE 2021

PIAZZALI FORESTALI: FINANZIATO - PROGETTATO AL 31 DICEMBRE 2021

Ripristini e adeguamenti Nuove costruzioni Complessivo
ha € ha € ha €
Cavalese 2,42 130.852,00 1,90 428.480,00 4,32 559.332,00
Primiero 3,25 107.080,00 2,12 253.270,00 5,37 360.350,00
Borgo V. 4,29 498.460,00 3,02 497.796,20 7,31 996.256,20
Pergine V. 1,98 168.722,00 0,00 0,00 1,98 168.722,00
Trento 1,41 157.100,00 0,38 10.340,00 1,79 167.440,00
Cles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Malé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tionedi T. 0,00 0,00 0,07 39.520,00 0,07 39.520,00
Rovereto 0,29 76.040,00 0,00 0,00 0,29 76.040,00
Demanio PAT 1,56 204.000,00 0,82 122.000,00 2,38 326.000,00
TOTALE 15,20 1.342.254,00 8,31 1.351.406,20 23,51 2.693.660,20

TABELLA 3.5 - QUADRO RIASSUNTIVO PER UDF E APROFOD DEI LAVORI RIGUARDANTI | PIAZZALI,
PREVISTI DAL PIANO D'AZIONE, REALIZZATI AL 31 DICEMBRE 2021

PIAZZALI FORESTALI: REALIZZATO AL 31 DICEMBRE 2021

Ripristini e adeguamenti Nuove costruzioni Complessivo

ha € ha € ha €
Cavalese 2,42 129.692,55 1,9 415.792,84 4,32 545.485,39
Primiero 3,25 101.250,02 2,12 246.302,38 5,37 347.552,40
Borgo V. 3,68 426.155,08 3,06 400.815,69 6,74 826.970,77
Pergine V. 1,54 153.757,49 0 0 1,54 153.757,49
Trento 1,41 165.913,97 0,38 10.920,12 1,79 176.834,09
Cles 0 0 0 0 0 0
Malé 0 0 0 0 0 0
Tione di T. 0 0 0,07 26.112,45 0,07 26.112,45
Rovereto 05 62.552,12 0 0 05 62.552,12
Demanio PAT 1,56 252.044,15 0,82 120.404,18 2,38 372.448,33
TOTALE 14,36 1.291.365,38 8,35 1.220.347,66 22,71 2.511.713,04
Si riporta in Tabella 3.6 un quadro riassuntivo degli TABELLA 3.6 - SINTESI DEGLI INTERVENTI
interventi complessivamente finanziati, progettati COMPLESSIVAMENTE FINANZIATI,

PROGETTATI E REALIZZATI

ed effettuati durante le varie fasi di gestione dell'e-
g NELLE VARIE FASI
mergenza.
Strade Piazzali Totale
km ha €

Finanziato 2973 235 26.897.396
Progettato 2973 235 26.897.396
Realizzato 2.474 22,7 21.919.208

e ——
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4.1 Misure di sostegno all’'economia forestale

Oltre a causare ingenti danni diretti, stimati per pit di
360 milioni di euro sull'intero territorio provinciale,
la Tempesta Vaia ha condizionato fin da subito I'an-
damento del mercato del legname.

Le notevoli fluttuazioni dei prezzi a livello locale, che
riflettono dinamiche di un mercato del legno dive-
nuto ormai internazionale, hanno messo in notevole
difficolta la tenuta della filiera forestale trentina ren-
dendo necessari interventi straordinari di sostegno
alla stessa da parte dell'Ente pubblico.

Nella fase iniziale di gestione dell'emergenza fore-
stale, la Provincia non ha previsto premi diretti alle
utilizzazioni boschive, ma ha invece concentrato le
risorse disponibili, come evidenziato nel capitolo
precedente, sul ripristino, adeguamento e nuova
realizzazione delle infrastrutture forestali neces-
sarie al recupero del legname. Questa strategia ha
consentito di collocare sul mercato in tempi ragio-
nevolmente contenuti anche i lotti ubicati in aree
inizialmente non raggiungibili a causa dei danni alle
infrastrutture.

Se nella fase immediatamente successiva all'evento
si e assistito a una riduzione significativa del prezzo
di vendita dei lotti, che sara meglio analizzata nella
parte “Risultati gestionali” del presente Report, nel
corso del 2019 il sistema é risultato tuttavia in gra-
do di rispondere in maniera dinamica all'emergenza.
Gli ingenti volumi venduti o avviati a utilizzazione
non hanno determinato ulteriori cadute del prezzo
del legname provinciale.

Nel corso del 2020 invece, il deciso mutamento del
quadro di riferimento, condizionato dall'emergenza
sanitaria da Covid-19 e dal manifestarsi degli at-
tacchi parassitari da bostrico, ha indotto un cambia-

4.1.1 INCENTIVI ALLE IMPRESE

La congiuntura negativa, causata dalla concomi-
tanza degli effetti della Tempesta Vaia con la crisi
provocata dalla pandemia e la conseguente for-
te contrazione del mercato del legno, acutizzatasi
nel primo semestre del 2020, ha spinto la Giunta
provinciale ad adottare misure dirette di aiuto per
il settore forestale, agganciando tale sostegno alle
utilizzazioni di recupero di materiale schiantato o
danneggiato.
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mento nella strategia. Con I'obiettivo di scongiurare
la rinuncia all'acquisto dei lotti da parte degli acqui-
renti, in un momento di forte contrazione della do-
manda di legname e di conseguente calo dei prezzi,
anche nell'ottica di migliorare la strategia di controllo
delle pullulazioni di bostrico, la Provincia ha deciso di
stanziare fondi per le imprese che avevano acqui-
stato lotti in piedi. Parallelamente sono stati previ-
sti aiuti per coprire parzialmente i costi sostenuti dai
proprietari forestali che hanno condotto utilizzazioni
in economia.

Infine, una intensa fase di crescita del mercato in-
ternazionale, iniziata verso fine 2020 e continuata
per buona parte del 2021, ha generato anche local-
mente un rialzo del prezzo dei lotti e della mobilita-
zione sul mercato del legname disponibile, facendo
venir meno la necessita di proseguire con questa
strategia.

La Provincia ha inoltre continuato a sostenere la
filiera foresta-legno-energia mantenendo attivo
e adattando il Programma di Sviluppo Rurale per
quanto riguarda l'operazione 8.6.1, per l'acquisto di
mezzi e attrezzature forestali.

Nello stesso modo, considerando la fondamentale
attivita svolta direttamente da Comuni e altri pro-
prietari forestali, la Provincia ha attivato ulteriori due
fondi straordinari finalizzati a sostenere le spese so-
stenute dai proprietari per interventi di recupero del
legname e di messa in sicurezza del territorio.
Tenuto conto di queste premesse, nelle pagine suc-
cessive vengono presentati i vari strumenti messi in
campo dall’Amministrazione provinciale nell'ottica
del sostegno all'economia forestale durante la fase
emergenziale.

Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1200
del 7 agosto 2020, successivamente modificata
con la Deliberazione n. 319 del 26 febbraio 2021, si
sono adottate misure finalizzate a incentivare I'uti-
lizzazione e I'esbosco di materiale legnoso colpito da
disturbi naturali, siano essi di natura biotica (attacchi
di bostrico tipografo) o abiotica (schianti da vento, da
neve — Foto 4.1).
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FOTO 4.1 - Cantiere di utilizzazione di alberi schiantati da Vaia posto nelle vicinanze di recenti rimboschimenti di larice,

strada per Passo Lavazé

Fonte: Alessia Cornella

Questo incentivo trova origine nella L.P. 23 maggio
2007, n. 11, in base alla quale la Provincia di Trento
sostiene e sovvenziona le attivita di gestione foresta-
le e in particolare gli interventi di lotta e di prevenzione
delle avversita biotiche e abiotiche. Si é trattato della
prima volta in cui sono state finanziate direttamente
le imprese per le utilizzazioni boschive effettuate.
Il sostegno é stato suddiviso in due distinti bandi,
uno nel 2020 e uno nel 2021. L'aiuto é risultato co-
stituito da un premio di 5 euro per metro cubo netto
di legname esboscato con un limite massimo pari a
50.000 euro annui per impresa. Il primo bando ha
previsto il finanziamento dei quantitativi desumibili
dai Verbali di misurazione redatti nel periodo 1° lu-
glio 2020 — 31 ottobre 2020. | Verbali di misurazione
datati nel periodo 1° novembre 2020 — 17 maggio
2021 sona rientrati invece nel secondo bando.
Siriportano di seguito le principali “caratteristiche” di
questo strumento di sostegno:
» qattivitda ammesse al sostegno: utilizzazioni boschive
di legname schiantato o danneggiato da avversita
biotiche e abiotiche nella Provincia di Trento;

» tipo di sostegno: il contributo viene erogato in
forma di premio a metro cubo netto esboscato
come desumibile dai Verbali di misurazione;

» beneficiari del premio: possono presentare do-
manda le piccole e medie imprese che hanno ac-
quistato lotti “in pied";

= importo del premio: il premio viene concesso in
conto capitale nella misura di 5 euro per ogni
metro cubo netto esboscato. Il limite massimo di
premio concedibile per beneficiario e per anno é
di 50.000 euro.

Nel complesso sono state liquidate 261 domande

ritenute idonee, per un totale di 2.899.150 euro,

di cui 1.835.262 euro nel primo bando e 1.063.888

euro nel secondo. | premi sono stati erogati a 109

beneficiari (47 beneficiari hanno partecipato al solo

primo bando, 14 al solo secondo bando mentre 48 a

entrambi), cosi ripartiti:

= a 77 imprese boschive 1.527.675 euro pari al
52,7% del totale;

» 232 prime lavorazioni/commercianti 1.371.475
euro pari al 47,3% del totale.

I
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| dati sopra riportati evidenziano come pitl di due terzi
dei fondi siano stati concessi a soggetti trentini men-
tre limitata a poco pit del 5% & la quota di premi ero-
gati verso I'estero, nello specifico a imprese boschive
slovene. Un ulteriore 6% € andato a ditte boschive e
segherie altoatesine. Tra le aziende italiane con sede
al di fuori delle due Provincie Autonome sono presenti
sia imprese boschive sia imprese delle prime lavora-
zioni ubicate prevalentemente in Lombardia e \Veneto,
con alcune singole aziende del centro Italia.

Il limite massimo di 50.000 euro per bando é stato
raggiunto in 21 casi, anche se altre domande risultano
riportare importi poco inferiori a questa soglia. Questi
beneficiari sono equamente distribuiti tra ditte bo-
schive e prime lavorazioni, dimostrando una grande
capacita di acquisto di lotti schiantati “in piedl" per en-
trambe le categorie. Considerato che il premio € paria
5 euro/m3 e che il totale erogato é di circa 2,9 milioni
di euro, si puo stimare che é stato finanziato I'esbosco
di 580.000 m? di legname netto (Foto 4.2).

4.1.2 INCENTIVI Al PROPRIETARI — SOGGETTI ATTUATORI

In seguito alla Tempesta Vaia con le ordinanze a li-
vello nazionale e provinciale sono stati disciplinati gli
interventi per la gestione dell'emergenza e la rimo-
zione degli alberi abbattuti.
All'interno del “Piano dAzione per la gestione degli in-
terventi di esbosco e ricostituzione dei boschi danneg-
giati dagli eventi eccezionali del 27-30 ottobre 2018
sono state individuate le superfici oggetto degli
schianti boschivi e i soggetti attuatori degli inter-
venti previsti dal Piano d'Azione stesso.
Da ultimo, con Decreto del Ministero delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali n. 145 del 20/05/2020, ai
sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bi-
lancio di previsione dello Stato per Ianno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2079-2021"sono stati
stanziati dei rimborsi a favore dei proprietari o condut-
tori di terreni colpiti da Vaia e conseguentemente dispo-
sti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
I'assegnazione e I'accredito alla Provincia Autonoma di
Trento dell'importo di 1.291.970 euro. In particolare, |l
citato decreto stabilisce le modalita per I'utilizzo delle ri-
sorse assegnate e prevede che la Provincia individui le
scelte operative con cui erogare tali rimborsi. A tal fine
la Giunta provinciale con Deliberazione n. 2038 del 4 di-
cembre 2020, da ultimo modificata con la Deliberazione
n. 216 del 12 febbraio 2021, ha approvato il bando per
I'assegnazione di contributi per I'esbosco in economia,
da parte dei soggetti attuatori individuati dal Piano d'A-
zione, del legname schiantato o danneggiato a causa
della Tempesta Vaia. In accordo con quanto stabilito dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(MIPAAF), i criteri generali e le modalita per la conces-
sione di questi contributi sono risultati essere:
» qttivita ammesse al sostegno: le operazioni di uti-
lizzazione, esbosco e trasporto a piazzale del le-
gname (Foto 4.3). Gli interventi devono essere stati
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eseguiti in conseguenza degli schianti causati dalla
Tempesta Vaig, oltre che per I'utilizzazione di piante
colpite da fitopatologie direttamente riconducibili a
essa. | lavori finanziabili devono riferirsi esclusiva-
mente ad aree forestali ricomprese negli ambiti di
intervento individuati dal Piano d’Azione;

= tipo di sostegno: la misura del contributo é pariaun
massimo del 50% dei costi effettivamente soste-
nuti per I'esbosco e regolarmente documentati.
Sono esclusi gli indennizzi eventualmente ricevuti o
ricevibili nel quadro di regimi assicurativi mirati;

= beneficiari del premio: i soggetti attuatori individuati
dall'Ordinanza del Presidente della Provincia;

» importo del premio: 'importo massimo conce-
dibile é pari al 50% della spesa sostenuta. Nel
caso in cui il valore totale delle spese richieste a
contributo sia maggiore all'importo disponibile,
la percentuale massima di copertura della spesa
viene rideterminata in ribasso in modo da pareg-
giare I'effettiva disponibilita finanziaria. La spesa
minima ammissibile a contributo per beneficia-
rio & di 10.000 euro mentre quella massima é di
250.000 euro. Non sono ammessi a contributo i
lavori di esbosco eseguiti in amministrazione di-
retta con maestranze dipendenti della proprieta;

» termini per la presentazione delle domande: le do-
mande di contributo dovevano essere presentate
dal 15 gennaio 2021 al 30 settembre 2021. Alla
domanda andava allegata una perizia asseverata
redatta da un tecnico forestale abilitato indipen-
dente. Quest'ultima doveva dimostrare il nesso di
causalita tral'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e
gli interventi oggetto della richiesta di contributo, la
localizzazione delle aree esboscate e la congruenza
tra volume fatturato per i singoli lotti con i relativi
Progetti di taglio o Comunicazioni di taglio forzoso.
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FOTO 4.2 - Foresta danneggiata dall'effetto dell’evento e dalla successiva attivita di scolitidi, loc. Bosco di Cece

Fonte: Valentino Gottardi — Servizio Foreste

Sono state presentate 25 domande di contributo
idonee per un totale di 6.589.922 euro di spese
ammissibili. Il 50% delle spese sostenute corri-
sponde a 3.294.961 euro. Considerando la disponi-
bilita finanziaria di 1.291.970 euro, la percentuale
di spesa effettivamente concedibile ¢ stata ride-

terminata al 19,6%. Il contributo medio concesso
e risultato quindi pari a 51.679 euro con un valore
minimo e massimo rispettivamente di 2.634 euro e
196.433 euro. In Tabella 4.1 sono riportati il nume-
ro delle domande di contributo suddivisi per tipo di
proprieta.

TABELLA 4.1 - DOMANDE DI CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ATTUATORI

Spesa ammessa

Contributo concesso | Quota contributo

Proprieta Numero domande

€ € %
Comuni amministrativi 15 4.052.346,00 794.472,00 61,5
ASUC 5 731.532,00 143.419,00 11,1
Altri (Comunita, Regole, BIM) 4 1.695.691,00 332.444,00 25,7
Privati 1 110.353,00 21.635,00 1,7
TOTALE 25 6.589.922,00 1.291.970,00 100,0
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FOTO 4.3 - Predisposizione di cataste su piazzale forestale, loc. Val Calamento

Fonte: /alentino Gottardi — Servizio Foreste

Le spese sostenute sono relative a utilizzazione,
esbosco e trasporto a piazzale forestale di circa
165.000 m? di legname, costituito per la quasi tota-
lita da legname da opera e in minima parte da legna
da ardere. Il contributo medio si é attestato quindi
a circa 7,80 euro/m?3. In relazione alle varie tipologie
di lavorazione ammesse, in Tabella 4.2 vengono pit
dettagliatamente analizzati gli intervalli di costo ren-
dicontati e i relativi intervalli di contributo calcolati al
19,6% delle spese ammesse.

L'abbinamento di un'unica percentuale di contribu-
zione e dei costi di utilizzazione ha permesso di mo-
dulare il contributo a metro cubo in base all'effettiva
difficolta del singolo cantiere forestale. Il costo me-
dio delle utilizzazioni svolte via terra si attesta a circa
33,00 euro/m?3 con un contributo corrispondente a
6,50 euro/m?.

Maggiori differenze di costo caratterizzano gli esbo-
schi via fune (esbosco verso monte, esbosco verso
valle, necessita di approntare ancoraggi artificial,
ecc.). In questo caso, relativamente a un prezzo me-
diamente pattuito di 45,00 euro/m?, il contributo &
risultato pari a 8,80 euro/m?.
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TABELLA 4.2 - INTERVALLI DI COSTO
RENDICONTATI E | RELATIVI
INTERVALLI DI CONTRIBUTO
CALCOLATI AL 19,6%
DELLE SPESE AMMESSE

Contributo
concesso

€/m’

di costo

Intervallo
Lavorazione

€/m’

Solo trasporto a piazzale 5,00 - 6,50 1,00 - 1,25
Esbosco con trattore
e verricello 28,00 -37,00| 5,550-7,25

o con harvester e forwarder

Esbosco con gru a cavo 33,00 - 55,00 | 6,50 - 10,80
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4.1.3 MISURE PROGRAMMA SVILUPPO RURALE

Il Programma di Sviluppo Rurale, conosciuto con

I'acronimo PSR, & uno strumento del Fondo euro-

peo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) inserito

nel secondo pilastro della politica agricola comune

(PAC).

L'Unione europea ha voluto tale strumento per so-

stenere finanziariamente interventi in ambito agri-

colo, forestale e ambientale secondo le finalita delle
politiche comunitarie e dei fabbisogni del contesto
territoriale. Gli obiettivi generali del PSR sono:

» |a valorizzazione della vocazione produttiva del
territorio, contribuendo alla competitivita del set-
tore agricolo, forestale e agroalimentare;

= |a promozione di un uso sostenibile ed efficien-
te delle risorse attraverso l'integrazione tra am-
biente e attivita agricole e forestali;

» lo sviluppo territoriale mantenendone il presidio,
incentivando le attivita economiche, I'occupazio-
ne e le diverse forme di integrazione al reddito.

-
. : - -~ -

FOTO 4.4 - Comunicazione del sostegno ottenuto dal FEASR

Fonte: /alentino Gottardi — Servizio Foreste

La Provincia di Trento attraverso il Servizio Fore-
ste, organismo delegato per la cura delle pratiche
inerenti il settore forestale, sostiene la filiera fo-
resta-legno-energia finanziando interventi riguar-
danti in particolare la viabilita forestale, il recupero
di habitat in fase regressiva, gli interventi selvicol-
turali non remunerativi e I'acquisto di mezzi e at-
trezzature forestali. Possono beneficiare dei contri-
buti sia i proprietari forestali, pubblici e privati, che
le ditte boschive.

La quota di partecipazione a carico del bilancio pro-
vinciale e pari all'aliquota del 17,1% dell'aiuto, quel-
la a carico dello Stato corrisponde al 39,9%, mentre,
la rimanente quota del 43,0% é finanziata dal fondo
FEASR (Foto 4.4). Soprattutto I'operazione relativa
all'acquisto di mezzi e attrezzature forestali é risulta-
ta di diretto interesse per la gestione della situazione
creatasi a seguito dell’evento meteorico dell’'ottobre
2018 per la fase finale del PSR 2014-2020.
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Sostegno agli investimenti per I'acquisto di mezzi e attrezzature forestali

L'operazione 8.6.1 del PSR rappresenta lo strumento
di sostegno dedicato alle imprese forestali con sede
in Provincia di Trento e iscritte all’'Elenco provincia-
le delle imprese forestali presso la CCIAA di Trento.
\Vengono finanziati mezzi e attrezzature utilizzabili
per |'abbattimento, I'esbosco, la movimentazione, la
scortecciatura e la misurazione del materiale legno-
so, sia da opera che da ardere (Foto 4.5 e 4.6).
L'aiuto é disponibile anche per attrezzature per l'es-
siccazione di legna e cippato forestale, per gli im-
pianti di segagione mobile, per trattrici agricole di
potenza superiore a 50 kW utilizzate in ambito agri-
colo e per trinciatrici e frese forestali.

L'aiuto, soggetto al regime de minimis, € pari al 40%
della spesa ammessa in domanda, alla quale viene
posto un massimale di 250.000 euro per beneficia-
rio e per bando. Viene fatta una graduatoria asse-
gnando dei punteggi in base al grado di specializza-
zione delle attrezzature, alla riduzione dei danni da
compattamento del suolo forestale, alla presenza di
certificazioni e all'utilizzo di sistemi idraulici con olii

biodegradabili. | beneficiari hanno I'obbligo di mante-
nere le attrezzature per almeno 7 anni e di utilizzare
tali mezzi esclusivamente per le attivita in ambito
silvo-pastorale.

Considerate le gravose e impegnative condizioni
operative dei cantieri di esbosco connessi alla Tem-
pesta Vaia, a partire dal bando del 2019, é stata in-
trodotta la possibilita di finanziamento di funi traenti
e portanti per le gru a cavo, di sistemi di comuni-
cazione ricetrasmittenti e di escavatori utilizzati in
combinazione con testate processor o trincianti.
Date le pesanti conseguenze della Tempesta Vaia, tali
da mettere in difficolta le imprese boschive e tutta la
filiera, e considerando la necessita di accompagnare
e supportare costantemente e in modo qualificato
I'intero settore, per il 2020 il Servizio Foreste ha de-
ciso di aprire solamente il bando sulla misura 8.6.1.
Per analoga considerazione, in attesa dell’'entrata in
vigore della PAC 2023-2027, per i due anni di tran-
sizione 2021 e 2022 sono stati previsti ulteriori due
bandi 8.6.1.

FOTO 4.5 - Skidder per I'esbosco del legname finanziato mediante PSR

Fonte: /alentino Gottardi — Servizio Foreste
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FOTO 4.6 - Carrello motorizzato per gru a cavo dotato di carrello ausiliario per I'esbosco a pianta intera finanziato

mediante PSR, loc. Val Cavelonte

Fonte: /alentino Gottardi — Servizio Foreste

Come visibile in Tabella 4.3, nei tre bandi aperti dopo
I'autunno 2018 sono state istruite positivamente
102 domande di aiuto, per una spesa ammessa to-
tale di 9.655.236 euro corrispondente a un contri-
buto concesso di 3.862.095 euro.

Nonostante il periodo di incertezza generalizza-
ta dell'intera filiera foresta-legno-energia causata
dall'evento Vaia, ulteriormente aggravata dall'e-

TABELLA 4.3 - RIEPILOGO BANDI OPERAZIONE 8.6.1

mergenza epidemiologica, le imprese forestali
trentine hanno dimostrato di essere ben disposte
a investire e a utilizzare gli aiuti resi disponibili dal
PSR puntando soprattutto all'ammodernamento
del parco macchine nell'ottica della riduzione dei
costi di utilizzo e dell'aumento della sicurezza sul
lavoro piuttosto che sull'aumento della capacita la-
vorativa.

Spesa ammessa

Numero

Bando 8.6.1 domande

Contributo
concesso

€ €
2019 35 3.205.029 1.282.012
2020 34 3.297.197 1.318.879
2021 33 3.153.010 1.261.204
TOTALE 102 9.655.236 3.862.095
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4.1.4 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ESEGUITI DAl PROPRIETARI FORESTALI

Dato il numero e la diffusione dei danni ai soprassuali
e alle infrastrutture forestali, hanno assunto notevo-
le importanza anche gli interventi svolti direttamen-
te dai proprietari forestali, fossero essi pubblici o pri-
vati. Per questo motivo, oltreché attraverso i propri
interventi diretti, la Provincia ha deciso di supportare
le iniziative di Enti locali proprietari di boschi e di pro-
prietari privati attraverso due linee di finanziamento.
La prima modalita di aiuto, gestita dal Servizio pre-
venzione rischi e CUE, é stata rivolta ai Comuni e ha
fatto riferimento allo strumento rappresentato dal
Piano degli Investimenti adottato con Ordinanza del
Presidente della Provincia. Tale documento, periodi-
camente aggiornato, é stato suddiviso in due parti,
una prima dedicata al ripristino della funzionalita dei
servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche
e una seconda orientata alla realizzazione di interventi
per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite
dagli eventi calamitosi, ai sensi dell‘art. 25, comma 2,
del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 — Codice della pro-
tezione civile. Nell'ambito della parte Il del Piano degli
Investimenti ricade la sezione “Interventi dei Comuni
su strade forestali e sentieri” (Foto 4.7). | pareri tecni-
ci riguardanti le domande rientranti in questa sezione
sono stati rilasciati dal Servizio Foreste.

La seconda possibilita di finanziamento, denomina-
ta "Contributo emergenza maltempo 27-30 ottobre
2018, e stata indirizzata a soggetti diversi dai Comuni
quali ASUC, Regole di Spinale e Manez, Magnifica Co-

munita di Fiemme. Laiuto é stato concesso ai sensi
della deliberazione della Giunta provinciale n. 996 del
18 giugno 2021 che ha rivisto i criteri contenuti nella
precedente deliberazione di Giunta provinciale n. 1257
del 30 agosto 2019. Entrambe fanno riferimento alla
normativa che disciplina le attivita di protezione civile in
provincia di Trento. In base a tali disposizioni sono am-
missibili a finanziamento gli interventi di ricostruzione
e di riparazione, cosi come di nuova realizzazione, di
opere viarie e di acquedotti danneggiati o distrutti e di
quelle connesse o comunque funzionali agli interven-
ti necessari alla mitigazione del rischio idrogeologico
(opera di difesa idraulica e opere di messa in sicurezza
versanti), al ripristino e alla tutela delle risorse ambien-
tali (viabilita forestale e relative infrastrutture acces-
sorie, sentieri, rimboschimenti previsti nell'ambito del
Piano d'Azione per le aree con Priorita 1) nonché per la
difesa fitosanitaria, a seguito della calamita dichiarata
con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di
Trento. Le procedure di aiuto sono state gestite dal Di-
partimento protezione civile, foreste e fauna. Il Servizio
Foreste harilasciato i pareri tecnici relativi.

Per quanto riguarda gli interventi dei Comuni su
strade forestali e sentieri (Foto 4.8), sono state esa-
minate 32 domande per un importo complessivo di
5.000.000 euro circa. All'interno della seconda linea
di finanziamento, a fine 2021, risultano finanziati
170 interventi per un importo totale di 12.900.000
euro circa.

FOTO 4.7 - Costruzione di nuova strada forestale da parte della Magnifica Comunita di Fiemme

Fonte: Giorgio Behmann dell’Elmo — MCF
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FOTO 4.8 - Ripristino di una strada forestale del Comune di Borgo Chiese
Fonte: UDF Tione
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5.1 Limpatto dell’'emergenza Covid-19 sul settore forestale

Il 30 gennaio 2020, a seguito della segnalazione
del 31 dicembre da parte della Cina di un cluster di
casi di polmonite a eziologia ignota (poi identificata
come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella citta
di Wuhan, I'Organizzazione Mondiale della Sanita
(OMS) ha dichiarato emergenza di sanita pubblica
di interesse internazionale I'epidemia di coronavi-
rus in Cina.

A partire dal 22 gennaio 2020 il Governo italiano ha
adottato i primi provvedimenti cautelativi fino a pro-
clamare, in data 31 gennaio 2020, lo stato di emer-
genza per la durata iniziale di sei mesi sullintero ter-
ritorio nazionale.

Con la rapida evoluzione della situazione epidemio-
logica si e reso necessario adottare via via ulteriori
provvedimenti per il contenimento del virus e per il
sostegno economico.

Ai vari Decreti attuativi del Presidente del Consiglio
dei Ministri (DPCM), si sono aggiunte le ordinanze del
Ministero della Salute, quelle del Capo della Prote-
zione Civile, le direttive del Ministero dell'Interno e
le ordinanze regionali e delle Province Autonome di
Trento e Bolzano.

In particolare la Provincia Autonoma di Tren-
to ha adottato il 22 febbraio 2020 l'ordinanza (n.
122695/1) avente a oggetto “Primi interventi urgenti
di protezione civile in relazione allemergenza relativa al
rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”.

Per contrastare la diffusione del virus Covid-19 il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 22 marzo 2020 ("Ulteriori disposizioni attuati-
ve del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale — 20A01807") fissava
diverse restrizioni alle attivita produttive a livel-
lo nazionale. Con tale Decreto venivano sospese
quelle attivita considerate non essenziali nei settori
industriali e commerciali, compresa anche I'attivita
selvicolturale.

Entro il 25 marzo 2020 dovevano essere condotti e
portati a termine i lavori necessari alla chiusura dei
cantieri escludendo nuovi tagli a eccezione di quelli
necessari per mettere in sicurezza l'area del cantie-
re e quelli riferiti a piante instabili e pericolose per la
circolazione o I'incolumita delle persone.
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In deroga a quanto appena descritto, poteva prose-
guire |'operativita di quei cantieri il cui legname era
destinato esclusivamente e direttamente ad as-
sicurare la continuita delle filiere delle attivita es-
senziali di cui all'allegato 1 del DPCM del 22 marzo
2020. Queste ultime, per quanto riguarda la filiera
foresta-legno-energia, erano individuate in:

= cCartiere;

» aziende produttrici di imballaggi;

= Cippato per uso energetico.

Per poter operare, le imprese di utilizzazione do-

vevano rendere noti i contratti di fornitura stipulati

tra commerciante/proprietario e attivita di trasfor-
mazione (cartiera, azienda produttrice di imballag-
gi, centrale a biomasse), il contratto di affidamento

dell'utilizzazione tra commerciante/proprietario e

ditta di utilizzazione cosi come gli eventuali docu-

menti di trasporto. Le imprese dovevano inoltre tra-
smettere una “Comunicazione di attivita” a Prefetto

e Commissariato del Governo di Trento indicando i

propri dati identificativi e I'ubicazione del cantiere fo-

restale interessato.

Con il DPCM del 10 aprile 2020 ("Ulteriori disposi-

Zioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.

19, recante misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dellemergenza epidemiologica da Covid-19,

applicabili sull'intero territorio nazionale — 20A02179")

sono state quindi rinnovate le misure urgenti di con-
tenimento del contagio da Covid-19 da adottare su
tutto il territorio nazionale.

Quest'ultimo DPCM, diversamente da quello pre-

cedente, consentiva il riavvio, tra le varie attivita

lavorative, anche di quelle selvicolturali (codici Ate-
co 02 — Allegato 3). A livello provinciale I'Ordinanza

del Presidente della Provincia del 15 aprile 2020

n. 211412/1, che modificava, con integrale sostitu-

zione, I'Ordinanza del 13 aprile 2020 n. 207376/1,

prevedeva che:

» "dal giorno 14 aprile 2020 le attivita produttive che
si svolgano esclusivamente all'aria aperta, senza la
necessitd che per la preparazione delle attivita sia
necessaria la compresenza di pit persone in un am-
biente chiuso, siano ammesse, previa comunicazione
al Presidente della Provincia, anche se non rientrati
tra le attivita consentite ai sensi dellAllegato 3 del
DPCM 10 aprile 2020" (tra le quali vi sono le attivita
selvicolturali)”;
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« "ai sensi dell'art. 2, comma 10 del DPCM 10 aprile
2020, per lo svolgimento delle attivita produttive
che si svolgono all'aria aperta previste dalla lettera
¢) o comunque consentite ai sensi dellAllegato 3 del
DPCM 10 aprile 2020 sia necessario il rispetto dei
contenuti del protocollo condiviso di regolamenta-
zione delle misure per il contrasto e il contenimen-
to della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro [...]. Il Presidente della Provincia, sentito il
Commissario del Governo, puo inibire la prosecuzio-
ne di tali attivita quando si ravvisa il mancato rispet-
to delle necessarie norme di sicurezza".

Imprescindibile per la riapertura é stata considera-
ta la massima protezione della salute delle persone
(Foto 5.1). Per questo motivo il Comitato provincia-
le di coordinamento in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, attraverso dei tavoli di lavoro settoriali, ha
approvato vari Protocolli di salute e sicurezza sul la-
voro, condivisi tra le istituzioni preposte, le categorie
economiche e le organizzazioni sindacali.

Tra di essi é stato redatto quello riguardante il setto-

re dell’agricoltura e dei lavori forestali, adottato in

prima versione il 30 aprile 2020 e successivamente
aggiornato piu volte.

Nel Protocollo di salute e sicurezza sul lavoro in agri-

coltura e nei lavori forestali, i lavori e le attivita boschive

(utilizzazioni forestali, interventi sulle infrastrutture, in-

terventi ambientali, ecc.) sono state caratterizzate per

le condizioni peculiari sia di carattere ambientale che
relative alla logistica e all'organizzazione del lavoro.

In particolare é stato evidenziato che occorre tener

presente come la massima parte del processo lavo-

rativo venga svolto all'aperto, in spazi ampi normal-

mente isolati, e che l'organizzazione del lavoro e le
modalita esecutive delle singole lavorazioni preve-
dono, nella quasi totalita dei casi, bassissime con-
centrazioni di operatori (@assenza di assembramenti)
e distanze interpersonali ben pit ampie del minimo
di sicurezza ai fini del rischio Covid-19.

Nel quadro del Protocollo di salute e sicurezza sul la-
voro sono state inserite specifiche previsioni riguar-
danti le utilizzazioni forestali condotte da operatori
provenienti dall'estero, che hanno potuto riprendere
le loro attivita verso i primi di maggio 2020, eviden-
ziando come queste aziende si occupino principal-
mente dello sgombero del legname atterrato dalla
Tempesta Vaia, secondo quanto previsto dall'ODPC
n. 558 del 15 novembre 2018. Per questi soggetti
provenienti dall'estero sono state introdotte alcune
disposizioni specifiche e uniche in considerazione
delle particolari condizioni operative connesse alle
aree colpite da Vaia e ai cantieri attivi per le attivita
in tali aree. Tra tutte, la previsione pit significativa é
la possibilita di effettuare una cosiddetta “quarante-
na attiva” con domiciliazione del lavoratore in area di
cantiere, assicurando sempre lo stato di isolamento
e gli standard minimi di igiene.

Infine va ricordato che il Decreto Legge n. 127 del 21
settembre 2021, ai fini dell'accesso ai luoghi di la-
voro, ha introdotto per i dipendenti di ruolo e fuori
ruolo delle pubbliche amministrazioni e per quelli del
settore privato I'obbligo di possedere e di esibire su
richiesta, a partire dal giorno 15 ottobre 2021, la cer-
tificazione verde Covid-19 (c.d. greenpass) ottenuta
tramite vaccinazione, tampone oppure in seguito a
guarigione.

5.1.1 INQUADRAMENTO DELLE PRINCIPALI CONSEGUENZE SU MERCATO E IMPRESE

Risulta piuttosto chiaro che il quadro di riferimento
delineato dai vari provvedimenti (DPCM/Ordinanze e
atti attuativi conseguenti) ha determinato significa-
tive ricadute sul settore delle utilizzazioni forestali,
sia dal punto di vista (ri)organizzativo, che per i mag-
giori costi diretti e indiretti che da cio sono derivati.
In aggiunta alle difficolta legate al rapido e continuo
mutamento della normativa che ha caratterizzato il
2020, il forte rallentamento e in alcuni casi il tota-
le blocco di determinati settori produttivi, primo fra
tutti quello delle costruzioni, ha contribuito a creare
un clima di forte incertezza per gran parte degli ope-
ratori economici.

In sostanza, il vero e proprio blocco delle utilizzazioni
forestali per le imprese locali € durato circa tre set-
timane, dal 25 marzo al 14 aprile 2020. Come visto,
un certo numero di cantieri ha potuto continuare la
propria attivita in virtt della fornitura di materiale alle
filiere ritenute essenziali. L'apparente brevita del pe-
riodo di blocco non deve perd far sottovalutare la por-
tata delle ricadute sulle operazioni di sgombero degli
schianti in quanto il vero e proprio fattore limitante
e risultato I'ingente calo della richiesta di materiale
grezzo stante il blocco prolungato di numerosi settori
produttivi che in condizioni normali necessitano di un
flusso costante di legname tondo e di semilavorati.

e
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FOTO 5.1 - Operatore forestale con DPI prescritti dal Protocollo

Fonte: \/alentino Gottardi — Servizio Foreste

Su tutti, il settore delle costruzioni ha visto una no-
tevole contrazione con ricadute sull'indotto e sulle
linee di approvvigionamento. Riduzioni pit conte-
nute si sono registrate nel settore degli imballaggi,
fortemente connesso con il settore agroalimentare
e dei trasporti. Contemporaneamente alla minore
domanda, si é assistito alla pesante flessione gene-
rale dei prezzi di mercato del legname dovuta anche
all'abbondanza di materiale da schianti e da bostrico
a livello locale e ancor pit a livello europeo.

Ricadute dirette pit pesanti si sono viste sui cantie-
ri nei quali operavano imprese estere. In primo luogo
perché il periodo di blocco imposto a tali operatori &
stato pit prolungato. In secondo luogo perché le stes-
se imprese, nella fase iniziale di diffusione della pan-
demia, sono state richiamate anticipatamente nelle
loro nazioni di provenienza. Una volta avuto il via libera
per la ripresa delle operazioni di esbosco, molti ope-
ratori hanno posticipato il rientro sul suolo italiano nel
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timore di dover scontare prolungati periodi di quaran-
tena senza poter lavorare. Inoltre, in molti casi il rien-
tro delle squadre di lavoro & mancato o é stato solo
parziale, sia in termini di operai che di mezzi. Questo,
sia a causa di mutate condizioni di mercato, che per la
disponibilita di nuove aree di lavoro su utilizzazioni for-
zose in Europa centrale, caratterizzate spesso da con-
dizioni di lavoro pit agevoli e quindi pit remunerative.

Con riferimento alla gestione degli schianti Vaia la
crisi del settore dovuta all'azione congiunta di pan-
demia e andamento di mercato ha inevitabilmente
aggravato, sotto il profilo ambientale, le conseguen-
ze degliattacchi di bostrico tipografo sui popolamen-
ti forestali, per il rallentamento che ne é conseguito
degli interventi di rimozione dei focolai, in grado cosi
di espandersi ulteriormente. L'asportazione del ma-
teriale danneggiato e la velacita di intervento sono
invece fattori essenziali per contenere le pullulazioni
e quindi i danni da bostrico.
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5.2 Andamento delle vendite del legname schiantato

Da oltre vent'anni, la Provincia di Trento affida me-
diante un accordo di programma alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Trento (CCIAA) il compito di tutelare e valorizzare il
legno trentino e di promuovere la sua commercia-
lizzazione. Fin dal 1994 I'Ente camerale, in collabo-
razione con gli Enti locali (Comuni, Asuc, associa-
zioni forestali, ecc.), organizza vendite di legname
all'imposto, incentivando l'uso della materia pri-
ma locale. Questa impostazione ha consentito nel
tempo di accorpare i quantitativi venduti dai singoli
proprietari forestali in aste caratterizzate da volumi
interessanti e di rendere pit efficiente la logistica
e la comunicazione ai potenziali acquirenti delle
aste mediante un apposito calendario. Nel 2008,
con I'implementazione del Portale del Legno (www.
legnotrentino.it), ha preso il via la transizione verso
un modello digitale delle vendite. Nel giro di pochi
anni, l'impostazione tradizionale ha visto quindi il
graduale passaggio a una prima fase che preve-

deva l'invio dei bandi di gara tramite newsletter,
fino alla vera e propria conduzione delle aste in-
teramente in modalita online, introdotta nel 2017.
Si rende cosi possibile: raggiungere nel modo pit
ampio e trasparente i potenziali acquirenti, disporre
immediatamente dopo la chiusura delle aste di un
report completo delle offerte pervenute e aggiudi-
care quindi i relativi lotti nonché elaborare statisti-
che complete dei vari dati e parametri di interesse
per meglio conoscere struttura ed evoluzione del
mercato del legno. La vendita di legname viene ef-
fettuata principalmente attraverso due modalita:
"in piedi” (vendita del materiale in bosco e ancora
da utilizzare) o "a strada” (vendita del materiale
gia utilizzato e accatastato in piazzale — Foto 5.2).
Un'ulteriore interessante variante di quest'ultimo
sistema e rappresentata dalla "vendita a piazzale
con volume presunto”, ove |'utilizzazione effettiva
avviene solo dopo I'acquisto del legname in quanti-
ta e classe gualitativa stimate preliminarmente.

FOTO 5.2 - Misurazione di legname allestito a piazzale, loc. Pian Confolin - Moena

Fonte: Fabio Zeni — Servizio Foreste
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| proprietari forestali possono scegliere, oltre che fra
le modalita di cessione in piedi, a strada o in volume
presunto, anche tra forme di vendita differenziate.
Infatti, il sistema gestito dalla Camera di Commer-
cio di Trento permette di optare tra i seguenti tipi di
contrattazione:
» asta pubblica (sistema ordinario di vendita, aperto
a tutti gli iscritti al Portale del Legno);
» licitazione privata (invito di minimo cinque imprese
ai sensi delle norme vigenti);
» trattativa privata (in caso di mancata partecipa-
zione alle aste, urgenza di provvedere, ecc.).
Cio consente ai proprietari forestali una adeguata li-
berta decisionale, sollevandoli, al contempo, da alcu-
ne incombenze di tipo amministrativo.
La Camera di Commercio, nell'ambito delle proprie
funzioni istituzionali di monitoraggio del mercato e
attraverso il Portale del Legno, raccoglie la dispo-
nibilita della risorsa legnosa da parte dei proprieta-
ri e, dal lato della domanda, invita periodicamente i
soggetti interessati (imprese e privati) a partecipare
agli esperimenti di vendita; gli addetti ai lavori sono
inoltre costantemente aggiornati su prezzi, trend di
mercato, eventi e scadenze.

Per una migliore completezza delle informazioni di-
sponibili, nel corso del 2018, grazie alla collaborazio-
ne tra Camera di Commercio e Servizio Foreste della
Provincia, € stata messa a punto un'ulteriore pos-
sibilita di inserimento dati, relativa alle cosiddette
vendite “offline", che viene attivata in tutti quei casi
in cui il proprietario forestale decida di effettuare Ia
cessione dei lotti in maniera tradizionale senza uti-
lizzare lo strumento messo a disposizione dall'Ente
camerale. Le informazioni relative a questi lotti ven-
gono quindi recuperate dal personale delle Stazioni
forestali, per tramite del custode forestale di zona,
per poi essere inserite successivamente sul Portale
del Legno (Foto 5.3).

Il Portale del Legno & uno strumento conosciuto e
apprezzato a livello nazionale e non solo, attraver-
so il quale transita buona parte del legname tondo
commercializzato in Trentino (Foto 5.4). Il Portale &
diventato sempre pit nel tempo un mezzo utile per
tutti coloro che vogliono partecipare all'acquisto e
alla vendita di legname (nei diversi assortimenti),
biomassa e legna da ardere, ma anche rimanere ag-
giornati e conoscere le imprese che operano nell'in-
tera filiera del legno trentina.

FOTO 5.3 - Schermata principale del Portale del Legno (raggiungibile all'indirizzo www.legnotrentino.it)

96



STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI ESBOSCO E RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI

Limpegnativo periodo successivo alla Tempesta
Vaia ha ulteriormente certificato la solidita di questo
strumento che ha consentito l'efficace gestione degli
importanti quantitativi immessi sul mercato nell'ar-
co diun triennio.

FOTO5.4- Operazione di fotomisurazione di legname allestito a piazzale nella foresta
demaniale di Paneveggio
Fonte: Ruggero Alberti - APROFOD
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5.2.1 L'ANDAMENTO DELLE VENDITE

\/engono di seguito riportati e analizzati i dati riguar- verso le informazioni fornite dalle Stazioni forestali
danti le vendite di legname effettuate a partire dal 1° presenti sul territorio. Nelle Figure 5.1 e 5.2 viene ri-
novembre 2018 al 31 dicembre 2021, ricavati dai re- portato I'andamento dei volumi venduti mensilmente,
port elaborati dalla CCIAA di Trento e ottenuti attra- mentre in Figura 5.3 i relativi prezzi medi di vendita.

FIGURA 5.1 - VENDITE DI LEGNAME IN PIEDI (m* TARIFFARI) NEL PERIODO NOV. 2018 - DIC. 2021
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Fonte: CCIAA Trento

FIGURA 5.2 - VENDITE DI LEGNAME A STRADA (m3 NETTI ) NEL PERIODO NOV. 2018 - DIC. 2021
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Gli effetti di Vaia sul mercato del legname si sono
manifestati gia durante i mesi di novembre e dicem-
bre 2018 con un sensibile calo del prezzo di vendita
riscontrabile soprattutto per i lotti venduti in piedi.
Oltre a cio & importante segnalare la strategia ini-
zialmente cauta del mercato evidenziata da una per-
centuale di “venduto” rispetto al "posto in vendita”
che si attesta nell'intervallo 30-40% a seconda degli
assortimenti.

Nel corso del 2019 il sistema € risultato in grado di
rispondere in maniera molto dinamica all'emergen-
za. Dopo un gennaio in linea con gli ultimi mesi del
2018, & con febbraio, marzo e aprile 2019 che si as-
siste a un mercato del legname trentino particolar-
mente vivace.

Nelle tre mensilita citate vengono venduti rispettiva-
mente 295.000, 179.000 e 141.000 m? netti di legna-
me. Dopo questa fase di picco, nella quale sono stati
posti all'asta soprattutto i lotti pit accessibili, il quan-
titativo di legname venduto é calato progressivamen-
te per attestarsi su un valore mensile medio di circa
30.000 m? netti. Come termine di paragone si con-
sideri che la quantita mensile venduta in media negli
anni antecedenti a Vaia corrisponde a circa 24.000 m3
netti. Dalla fine della primavera 2019 iniziano progres-
sivamente a essere resi disponibili i lotti inizialmente
non raggiungibili a causa della viabilita forestale inter-
rotta oppure quelli caratterizzati da maggiori difficolta
logistiche che hanno quindi richiesto pit tempo per le
operazioni tecniche preliminari alla vendita.

FIGURA 5.3 - ANDAMENTO PREZZI MEDI DEL LEGNAME (ESPRESSI IN €/m3 NETTO) DALL'EVENTO VAIA

FINO A DICEMBRE 2021
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I1 2020 si é invece aperto con un quadro radicalmente
mutato per il mercato del legno, e non solo, in quanto
il contesto economico é stato profondamente segna-
to da una nuova emergenza, quella sanitaria legata
alla pandemia da Covid-19. Al blocco delle attivita
economiche, disposto per contrastare la diffusione
del virus, si @ sommato, quale ulteriore fattore di crisi,
un surplus di offerta di legname frutto di utilizzazioni
forzose in centro Europa dovute a crolli da neve e so-
prattutto a morie di abete rosso direttamente legate a
prolungati periodi di siccita. Cio ha determinato il quasi
totale azzeramento, per il periodo che va da febbraio
2020 a fine estate, delle vendite condotte attraverso
il portale gestito dalla CCIAA, mentre i prezzi di vendita
sono risultati pressoché stabili per le vendite a strada
e abbastanza altalenanti per quelle in piedi. Come gia
descritto nel paragrafo "5.7 Limpatto dellemergenza
Covid-19 sul settore forestale’, 'emergenza sanitaria
ha oggettivamente determinato l'insorgere di una si-
tuazione straordinaria e imprevedibile tale da incide-
re in modo significativo sulle condizioni di lavoro nel
settore delle utilizzazioni boschive e da determinare
ricadute negative sull'andamento del mercato del le-

gno, gia pesantemente sollecitato dalla situazione fo-
restale del vecchio continente.

Il mercato del legname europeo ha vissuto poi una
ripresa della domanda a partire dagli ultimi mesi del
2020, con un deciso cambio di passo durante l'inizio
dell'anno successivo. Anche a livello locale, seppur
con un breve ritardo, si & potuto osservare questo
trend di crescita dei prezzi di aggiudicazione dei lotti
boschivi (Foto 5.5).

La prima meta del 2021 ha visto quindi un notevo-
le fermento nel mercato del legno, sia a livello locale
che internazionale, con la richiesta di legname ton-
do e di segati trainata soprattutto da USA e Cina.
Questo dinamismo ha avuto importanti ripercussioni
anche nella zona alpina spingendo le imprese della
filiera legno alla corsa alle forniture. Ne sono conse-
guite notevoli difficolta nel reperimento del legname
grezzo e il sensibile aumento dei prezzi di aggiudica-
zione dei lotti. Queste condizioni hanno permesso di
immettere sul mercato a prezzi interessanti le ingenti
quantita di materiale danneggiato dal bostrico tipo-
grafo e hanno richiamato anche numerosi lotti di ma-
teriale fresco realizzati in aree non segnate da Vaia.

FOTO 5.5 - Catasta di legname in loc. “Pian Cavalli Sternozzena” - Comune di Castello Tesino

Fonte: Mirko Smaniotto
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Nel secondo semestre del 2021 il mercato loca-
le ha invece subito una certa contrazione, con ri-
duzione dei prezzi di aggiudicazione e alcune aste
andate deserte. Situazione nuovamente in ripresa
verso fine del 2021 che lascia presagire anche per
il successivo 2022 condizioni di mercato di difficile
lettura.

Se peril 2019 e il 2020 é possibile ritenere che i vo-
lumi venduti siano relativi esclusivamente a mate-
riale schiantato dalla Tempesta Vaia, con eccezioni
del tutto irrilevanti, questa assunzione non é valida
per il 2021. Nel corso del terzo anno dalla Tempesta,
circa il 40% del legname commercializzato é riferibile
a materiale schiantato da Vaia. Il rimanente quanti-
tativo € composto invece da materiale bostricato e,
in minor misura, da materiale fresco. Una quantita
minima del materiale schiantato posto in vendita nel
2021, soprattutto nei Distretti occidentali della pro-
vincia, deriva inoltre da schianti da neve e da vento
successivi all'ottobre 2018.

Un ulteriore elemento di incertezza é relativo ai lotti
di legname di proprieta privata. In alcune delle zone
colpite da Vaia, le proprieta private rappresenta-

no una importante quota dei proprietari forestali.
Questi lotti, spesso di dimensioni piccole o molto
piccole, vengono utilizzati in autonomia o, in caso di
vendita, risultano di difficile tracciatura.

Con riferimento al solo materiale riconducibile di-
rettamente agli schianti Vaia, il volume di legname
venduto al 31 dicembre 2021 é di quasi 3.125.000
m? tariffari che corrispondono al 76% del volume
schiantato stimato. Circa il 76% del materiale, equi-
valente a 2.386.000 m? tariffari, & stato commer-
cializzato nella forma di vendita “in piedi". | rimanenti
739.000 m?3 tariffari, pari al 24% del totale, sono stati
venduti invece nelle forme di vendita “a strada” o "a
piazzale con volume presunto” (Foto 5.6).

L'impegno logistico finalizzato all'immissione sul
mercato del legname trentino e stato molto im-
portante. Nei 38 mesi successivi alla Tempesta
Vaia sono state esperite 347 aste online aggiu-
dicando 1.054 lotti. Ulteriori 966 lotti sono stati
invece assegnati tradizionalmente per un totale
di 2.020 lotti boschivi venduti. Nel complesso le
compravendite hanno visto 221 offerenti e 236
acquirenti.

FOTO 5.6 - Cataste di legname di abete rosso, loc. Val Calamento

Fonte: /alentino Gottardi — Servizio Foreste
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Andamento delle vendite del legno trentino nel post VAIA
NOVEMBRE 2018 - DICEMBRE 2021
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Il mercato del legno trentino nel post VAIA
NOVEMBRE 2018 - DICEMBRE 2021
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5.2.2 CARATTERIZZAZIONE DELLE VENDITE IN BASE AL SOGGETTO ACQUIRENTE

Sulla base dei dati forniti dalla Camera di Commercio
di Trento é possibile effettuare una analisi sulla pro-
venienza dei soggetti acquirenti che hanno operato
sul mercato locale del legno (Figure 5.4 e 5.5).

L'analisi puo essere condotta sia prendendo in con-

FIGURA 5.4 - RIPARTIZIONE PERCENTUALE
DEL NUMERO DEI LOTTI VENDUTI
AL 31 DICEMBRE 2021
IN BASE ALLA PROVENIENZA
DEI SOGGETTI ACQUIRENTI

siderazione il numero di lotti acquistati che il volume
netto di legname venduto. Confrontando i risultati
delle due modalita di suddivisione é possibile fare
una prima valutazione delle strategie utilizzate dai
diversi acquirenti.

FIGURA 5.5 - RIPARTIZIONE PERCENTUALE
DEI VOLUMI COMPRAVENDUTI
AL 31 DICEMBRE 2021
IN BASE ALLA PROVENIENZA
DEI SOGGETTI ACQUIRENTI

Provincia di Trento Estero

80%

Resto d'ltalia

10%

—_Provincia di Bolzano

5%

Numero di lotti

Fonte: CCIAA Trento

Osservando il grafici sopra riportati, che raffigurano

in termini percentuali la suddivisione del numero dei

lotti e del volume netto acquistato in base alla pro-
venienza dei compratori, si evince che:

» afronte dell’'80% dei lotti acquistati, le imprese
trentine, siano esse ditte di utilizzazione, se-
gherie o commercianti, risultano acquirenti del
57% del volume netto di legname venduto nel
periodo che va da Vaia al 31 dicembre 2021.
Questo e dovuto al fatto che un gran numero
di imprese locali hanno dimensioni limitate e
che quindi hanno potuto efficientemente pren-
dere parte alle vendite riguardanti lotti di me-
dio-piccole dimensioni (soprattutto per quanto
riguarda le vendite di materiale allestito a stra-
da - Foto 5.7);

» la stessa dinamica appena descritta per le azien-
de trentine é riscontrabile anche per le imprese
altoatesine;
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Provincia di Trento Estero

57% 17%

Resto d'ltalia

Volume netto 24%
acquisto

~_Provincia di Bolzano

2%

Fonte: CCIAA Trento

» gli acquirenti provenienti dalle altre Regioni italia-
ne, pur avendo acquistato solo il 10% dei lotti, ri-
sultano acquirenti del 24% del volume netto com-
pravenduto. Questo puo essere motivato dal fatto
che soprattutto le aziende nazionali pit grandi e
strutturate hanno preso parte alle aste di legna-
me riuscendo a mobilitare una buona quantita di
materiale. Le Regioni di provenienza delle imprese
italiane, in ordine decrescente per volume acqui-
stato, sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Mar-
che, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Calabria;

= nel 5% dei lotti I'acquirente & una ditta estera. Consi-
derando pero le dimensioni dei lotti boschivi acqui-
stati da queste imprese specializzate nel recupero di
materiale danneggiato é possibile spiegare la mag-
giore percentuale relativa al volume che si attesta al
17% del totale. La maggior parte degli acquisti sono
stati fatti da imprese austriache, seguite da quelle
slovene e solo in minima parte da aziende tedesche.
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5.3 Andamento delle utilizzazioni e utilizzazioni in amministrazione diretta

5.3.1 L'ANDAMENTO DELLE UTILIZZAZIONI

Per valutare I'andamento delle operazioni di esbosco
delle aree danneggiate da Vaia (Foto 5.8) é utile fare
riferimento non solo alle quantita di legname ven-
dute, ma anche all'estensione relativa delle superfici
effettivamente utilizzate rispetto a quelle danneg-
giate. Cio anche per l'incertezza insita nelle stime di
volume, in quanto nella maggior parte dei casi non é
stato possibile procedere con la consueta misurazio-
ne per piede degli alberi danneggiati, che costituisce
la norma in situazioni ordinarie, per cui i volumi ven-
duti risultano differire anche notevolmente da quelli
stimati.

In aggiunta il danneggiamento completo di ampie
superfici e una certa incongruenza del sistema
di cubatura (legato alle tariffe), riferito ad alcune

porzioni boscate, non avrebbe comunque consen-
tito una precisa quantificazione del legname da
asportare.

Va poi considerato il fatto che, se nella fase iniziale
post-evento i volumi commercializzati riguardavano
esclusivamente le aree danneggiate da Vaia, con il
passare dei mesi si sono aggiunti anche volumi de-
rivanti da alcune utilizzazioni di legname fresco o pit
frequentemente di materiale danneggiato per effet-
to degli attacchi parassitari. Questo rende difficile
quantificare quanto del volume commercializzato sia
effettivamente attribuibile allo schianto iniziale e di
conseguenza é importante fare riferimento non solo
alle vendite ma anche alle superfici effettivamente
utilizzate rispetto a quelle danneggiate.

FOTO 5.7 - Legname accatasto a piazzale nella foresta demaniale di San Martino di Castrozza

Fonte: Dora Tavernaro
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Stimare le superfici effettivamente esboscate, e
non solamente i volumi, consente di conoscere a
sua volta:

» |e superfici via via liberate dagli schianti e quindi
disponibili per eventuali imboschimenti;

» il momento in cui dette superfici sono state
sgomberate e quindi le condizioni di partenza nel
monitoraggio delle dinamiche di evoluzione natu-
rale della vegetazione;

» l|a durata della permanenza di alberi danneggia-
ti nel bosco che a sua volta puo essere di ausilio
nell'interpretazione del monitoraggio dei danni
secondari dovuti al bostrico.

Al fine di conoscere le superfici effettivamente

esboscate e i relativi volumi, é stato impostato,

alla fine del 2019, un sistema di monitoraggio de-
gli esboschi basato sulla suddivisione del territorio
boscato della Provincia di Trento in particelle fore-
stali. Per il 2021, cosi come per il 2020, si é ritenu-

FOTO 5.8 - Cantiere forestale presso il Passo Lavazé

Fonte: /alentino Gottardi — Servizio Foreste
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to opportuno mantenere aggiornato tale sistema
di monitoraggio degli esboschi, in quanto ha per-
messo di accertare:

= numero di cantieri terminati;

= numero di cantieriin corso di utilizzazione;

» metodologia di esbosco prevalente;

= provenienza delle ditte boschive.

A livello provinciale il volume utilizzato al 31 dicem-
bre 2021 é pari al 76% del legname schiantato (Ta-
bella 5.1), ossia quasi il 95% del volume di legname
potenzialmente utilizzabile.

Approfondendo I'aspetto legato alla caratterizzazio-
ne dei cantieri, si riportano in Tabella 5.2 i dati relativi
al numero di cantieri che da novembre 2018 sono
stati attivati (e nel frattempo in molti casi conclusi)
nel territorio provinciale. E stato deciso di separare
il dato tra pubblici e privati, in quanto questi ultimi,
spesso, rimangono attivi pochi giorni essendo mo-
desto il quantitativo di legname da esboscare.
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TABELLA 5.1 — VOLUMI, E RELATIVE SUPERFICI, UTILIZZATI PER UDF

UDF

Volume tariffario
utilizzato

Volume netto

utilizzato

Superficie
utilizzata

Schianti
utilizzati

n’ nm’ ha %
Borgo V. 493.234 320.602 2.294 76
Cavalese 1.000.246 650.160 4.279 76
Cles 28.073 18.247 354 80
Malé 49.790 32.364 461 85
Pergine V. 603.674 392.388 2.456 79
Primiero 333.135 216,538 1.561 68
Rovereto 237.055 154.086 1.679 78
Tione 151.504 98.478 1.089 77
Trento 51.204 33.283 328 69
Demanio PAT 163.212 130.570 541 83
TOTALE 3.111.127 2.046.714 15.043 76

TABELLA 5.2 — DISTRIBUZIONE DEI CANTIERI PER UDF AL 31 DICEMBRE 2021

UDF

Cantieri
attivati

Privati

Pubblici

Provenienza ditte

Trentine Extra provinciali
Borgo V. 188 40 148 115 73
Cavalese 336 104 232 208 128
Cles* 81 3 78 65 8
Malé 58 2 56 57 1
Pergine V. 231 51 180 125 106
Primiero 138 52 86 108 30
Rovereto* 162 52 110 111 46
Tione 217 55 162 199 18
Trento 76 22 54 70 6
Demanio PAT 47 0 47 33 14
TOTALE 1.534 381 1.153 1.091 430

* Il numero dei cantieri attivati é superiore al totale delle ditte presenti perché in alcuni casi una stessa ditta ha attivato piu cantieri
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Al 31 dicembre 2021 risultano quindi attivati, da ini-
zio emergenza, sul territorio provinciale 1.534 can-
tieri forestali (Foto 5.9).

Nel corso dei tre anni successivi all'evento si e regi-
strato un progressivo calo della presenza di imprese
extra provinciali. Cio é da imputare al blocco dovuto
all'emergenza Covid-19 e alle misure per il suo con-
tenimento, nonché alla crisi del mercato del legna-
me, con relativo calo delle vendite, verificatasi nel
2020.

In Tabella 5.3 si riportano i principali sistemi di utiliz-
zazione adottati nei cantieri forestali attivati fino ad
ora. Se si considera la localizzazione dei cantieri, si
puo osservare come I'aumento tecnologico dei siste-

mi di meccanizzazione sia collegato all'estensione e
magnitudo dei danni: infatti € concentrato soprat-
tutto laddove i danni sono stati maggiori (Distretti
forestali del Trentino orientale). Tuttavia confrontan-
do i dati con quelli del 2020 si osserva come vi sia
un deciso aumento dell'impiego della gru a cavo (il
numero di cantieri passa da 481 a 654) rispetto ai
mezzi terrestri come harvester, forwader (Foto 5.10),
periquali si passada 231a261. Cid si pud imputare
al fatto che le aree morfologicamente pit idonee a
questi mezzi sono state progressivamente utilizzate
e i nuovi cantieri attivati si trovano in zone pit im-
pervie dove |'impiego della gru a cavo risulta essere
necessario.

FOTO 5.9 - Forwarderal lavoro su alberi schiantati nel Comune di Moena

Fonte: Fabio Zeni — Servizio Foreste
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TABELLA 5.3 - TIPOLOGIA PREVALENTE DI MECCANIZZAZIONE ADOTTATA NEI CANTIERI FORESTALI
AL 31 DICEMBRE 2021

Sistema di utilizzazione prevalente
Cantieri attivati

Trattore e verricello Harvester e Forwarder Gru a cavo
Borgo V. 188 52 41 95
Cavalese* 336 89 55 190
Cles 81 63 0 18
Malé 58 17 4 37
Pergine V. 231 66 85 80
Primiero 138 40 3 95
Rovereto 162 87 48 27
Tione 217 133 4 80
Trento 76 59 7 10
Demanio PAT 47 11 14 22
TOTALE 1.534 617 261 654

* Sono compresi 2 esboschi mediante elicottero

FOTO 5.10 - Harvesteral lavoro sull’altopiano Folgaria - Lavarone

Fonte: Luca Sordo — Servizio Foreste
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Cantieri di utilizzazione schianti Vaia in Trentino
NOVEMBRE 2018 - DICEMBRE 2021

ANNO DI ATTIVAZIONE CANTIERI
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5.3.2 LE UTILIZZAZIONI CONDOTTE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Le utilizzazioni condotte in amministrazione diretta
(Foto 5.11) prevedono la separazione delle operazio-
ni forestali (utilizzazione ed esbosco) da quelle relati-
ve all'immissione sul mercato del materiale legnoso.
Richiedono quindi un impegno logistico e ammini-
strativo maggiore, cosi come la presenza di perso-
nale motivato e tecnicamente preparato sia per le
fasiin bosco che per quelle amministrativo-contabili.
| superiori oneri organizzativi vengono generalmen-
te ricompensati da vari vantaggi rispetto alla classi-

ca vendita con allestimento a carico dell'acquirente
(vendita “in piedi").

In quest'ultimo caso I'assegnazione del lavoro vie-
ne fatta alla ditta che propone il prezzo pit vantag-
gioso o che assicura i migliori standard realizzativi.
La vendita del legname avviene una volta che il ma-
teriale é stato accatastato nei piazzali o lungo la via-
bilita (vendita "a strada” — Foto 5.12) oppure ancora
preventivamente all'utilizzazione nel caso di vendi a
volume presunto.

FOTO 5.11 - Operaio forestale di APROFOD durante le operazioni di allestimento di legname schiantato

Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD

T —
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FOTO 5.12 - Legname utilizzato in amministrazione diretta, allestito sul piazzale e pronto per la fotomisurazione —

foresta demaniale di Paneveggio
Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD

Questo sistema solitamente garantisce rese medie
dei lotti pit elevate, principalmente grazie al man-
cato ricorso a sconti di volume e per il fatto di corri-
spondere alle imprese di utilizzazione un compenso
a volume utilizzato. Inoltre, il sistema risulta essere
pil trasparente, permette una migliore gestione del-
le fasi di raccolta del legname, un superiore controllo
dell'utilizzo delle infrastrutture forestali e il materiale
venduto risulta essere maggiormente selezionato.
Oltre allimpegno a livello amministrativo, le utiliz-
zazioni in amministrazione diretta richiedono otti-
ma conoscenza delle condizioni di mercato (cosi da
offrire non solo gli assortimenti pit richiesti, ma an-
che quelli con una destinazione di utilizzo specifica),
sincronizzazione delle tempistiche di utilizzazione e
vendita (in modo da evitare perdite di valore del ma-
teriale accatastato) e oculata gestione della logistica
dei piazzali di deposito (separazione dei lotti, acces-
so idoneo a trattori stradali con semirimorchio, ac-
cessibilita invernale, ecc.).
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In linea generale le utilizzazioni in amministrazione
diretta possono portare a risultati economici migliori
soprattutto nei casi in cui il materiale ottenibile dai
tagli e di buona qualita oppure di specie legnose pre-
giate, siano esse conifere o latifoglie. Negli altri casi
lo sforzo amministrativo potrebbe invece dare risul-
tati non del tutto soddisfacenti.

\/a tuttavia tenuto conto di un ulteriore e importante
fattore costituito dalla necessita, da parte del pro-
prietario forestale, di anticipare le spese di utilizza-
zione, salvo il caso della gia citata vendita a volume
presunto.

In una situazione straordinaria come quella cre-
ata dalla Tempesta Vaia, le complessita tecnico-
amministrative e le esigenze di liquidita per so-
stenere le spese di utilizzazione vengono a essere
accentuate, rendendo I'impiego delle utilizzazioni
in amministrazione diretta pit difficoltoso e in-
fluenzando quindi le scelte gestionali dei proprie-
tari boschivi.
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FOTO 5.13 - Lavori di utilizzazione da parte della Magnifica Comunita di Fiemme

Fonte: Remo Bernardi

Linsieme di questi elementi ha condotto quindi, a
una prevalenza nell'adozione del sistema di vendi-
ta "in piedi” del legname schiantato. A livello provin-
ciale sono stati utilizzati in amministrazione diretta
739.000 m? tariffari di schianti, che corrispondono
al 24% del totale venduto.

Si segnala che il ricorso alle utilizzazioni in ammi-
nistrazione diretta &€ molto rilevante nel Distretto
di Cavalese, sia sul territorio dei Comuni, che sul-
la proprieta della Magnifica Comunita di Fiemme
(Foto 5.13).

La quasi totalita delle utilizzazioni di lotti schiantati
di quest'ultima é stata condotta in amministrazione
diretta. Inoltre, questa modalita gestionale é stata
ampiamente utilizzata anche dall'/Agenzia Provincia-
le delle Foreste Demaniali.

In questa realta territoriale, nella quale tale modalita
di gestione rappresenta una tradizione consolidata

nel tempo, il volume utilizzato in amministrazione
diretta rappresenta oltre il 50% del totale. Sul resto
del territorio provinciale I'utilizzo di questa forma ge-
stionale e legata a scelte di singoli Comuni, di Asuc
o altri particolari enti (Azienda Forestale Trento-So-
pramonte, ecc.).

Un caso particolare & quello dei Comuni della Valle
del Chiese che hanno deciso di adottare questa mo-
dalita di utilizzazione affidandone Ia regia al BIM del
Chiese. Altri enti, come ad esempio il Comune di Le-
vico Terme, hanno in pit casi utilizzato la forma di
vendita a volume presunto per il materiale utilizzato
direttamente.

E da segnalare che nel 2021, anche interessan-
ti quantitativi di materiale verde o danneggiato da
bostrico sono stati messi in vendita secondo questa
modalita, raggiungendo prezzi di assegnazione con-
siderevali.

T
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La Tempesta Vaia ha creato le condizioni per la dif-
fusione del bostrico (/ps typographus), un piccolo co-
leottero presente naturalmente nei boschi di abete
rosso dell'arco alpino (Foto 6.1).

L'esistenza di grandi quantitativi di piante danneg-
giate disperse nei boschi ha permesso alle popola-
zioni di bostrico di passare da una presenza ende-
mica a una presenza epidemica, destinata a durare
qualche anno. In previsione di tale pullulazione, che

si verifica regolarmente dopo estesi danneggia-
menti dei boschi per schianti da vento o da neve,
la Provincia di Trento ha attivato fin dai mesi im-
mediatamente successivi a Vaia un sistema este-
so di monitoraggio delle popolazioni dell'insetto, in
collaborazione con la Fondazione Edmund Mach (si
veda il paragrafo “2.2 Il monitoraggio fitosanitario"),
nonché una specifica strategia di gestione e conte-
nimento dello stesso.

6.1 Gliimpatti sul popolamento forestale

In Tabella 6.1 si riportano i volumi di legname bostri-
cato assegnato dagli Uffici Distrettuali Forestali nel
2020 e nel 2021.

| dati a oggi raccolti indicano quindi interventi di as-
segnazione di materiale bostricato per circa 413.000

TABELLA 6.1 - VOLUME TARIFFARIO DI LEGNAME
BOSTRICATO ASSEGNATO
NEI VARI UDF

m® tariffari m’ tariffari

assegnati 2020 | assegnati 2021

Borgo V. 2124 28.412
Cavalese* 28.127 104.752
Cles 1.261 3.758
Malé 959 11.089
Pergine V.. 11.077 66.761
Primiero 5.712 44,788
Rovereto 9.952 26.660
Tione 4.705 26.442
Trento 3.870 14816
Demanio PAT 400 17.990
TOTALE 68.187 345.468

* Va aggiunto il dato della Magnifica Comunita di Fiemme per la quale
é stato stimato un volume tariffario di circa 75.000 n¥
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m?3, variamente distribuiti nei Distretti forestali.

L'evoluzione degli attacchi di bostrico negli anni ri-
mane difficile da prevedere, condizionata in primo
luogo dagli andamenti meteorologici e dai meccani-
smi di autoregolazione delle popolazioni di bostrico.

FOTO 6.1 - Popolamento forestale attaccato
da bostrico in Val di Fiemme

Fonte: Cristina Salvadori — FEM
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6.2 Una specifica strategia di gestione

La pullulazione di bostrico ha iniziato nel corso del
2021 a manifestare i primi significativi danni in mol-
te aree della provincia. Mentre nel 2019 le maggiori
catture si sono registrate nella parte meridionale della
provincia, nel 2020 l'effetto Vaia si € reso pit evidente,
con un incremento significativo delle catture in tutto il
settore nord-orientale della provincia, in particolare nei
Distretti a sud della catena del Lagorai (Foto 6.2). L'ef-
fetto di tale evoluzione si & reso evidente nel corso del
2021, durante il quale, nonostante la prolungata sta-
gione invernale e I'assenza di periodi siccitosi nella ge-

Attivita di prevenzione

La migliore strategia per contenere i danni da bostri-
co resta la prevenzione. Il recupero degli schianti in
tempi tali da ridurre il pericolo di infestazione (entro
un anno) é facilitato nel caso di perturbazioni da ven-
to o da neve localizzate. Nel caso di schianti estesi a
un'intera regione cio evidentemente é pit difficile e la

neralita del territorio, si sono manifestati arrossamenti
e morie diabete rosso diffusi, con particolare incidenza
sui Distretti orientali di Pergine Valsugana, Borgo Val-
sugana, Cavalese e Primiero, maggiormente colpiti da
Vaia, ma con attacchi visibili anche negli altri Distretti.
Considerando che la pullulazione con molta probabi-
lita & destinata a durare ancora qualche anno, in fun-
zione dell'andamento stagionale e dei meccanismi
di autoregolazione delle popolazioni di bostrico, di
seguito vengono riportate le indicazioni di carattere
gestionale che sono state adottate.

pullulazione diventa inevitabile, anche se restano in-
certe I'entita e la durata, che dipendono molto anche
dall'andamento climatico. In genere, anche sulla base
delle esperienze centro europee seguite alle tempe-
ste Gudrum, Lothar e Vivian, 1a durata della pullulazio-
ne puo arrivare a 5-6 anni o pitl dopo I'evento iniziale.

FOTO 6.2 - Presenza epidemica di bostrico nel Lagorai settentrionale

Fonte: Archivio Servizio Foreste
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E opportuno allora cercare di intervenire ancor pri-
ma, in tutti i casi dove é possibile, con la creazione
di boschi misti con varie specie e ben strutturati, con
piante di classi di eta diverse. Questo tipo di boschi
infatti & piti capace di resistere in caso di pullulazio-
ni ed é in grado di ricostituirsi prima, nel caso di in-

Attivita di monitoraggio

L'attivita di monitoraggio € I'attivita necessaria per
conoscere la diffusione e I'evoluzione del bostrico e
per attivare in tempo adeguate misure di controllo
e mitigazione dei danni da esso causati. || monito-
raggio viene attuato attraverso una rete capillare di
trappole (Foto 6.3) atte a catturare, mediante fero-
moni di aggregazione, gli insetti durante le fasi di
spostamento da un albero all'altro.

E importante sottolineare che le trappole a fero-
moni non sono efficaci per la cattura a fini di con-
tenimento del bostrico, perlomeno non nella sua
fase epidemica. Nonostante il gran numero di in-
dividui che una trappola pud catturare in una sta-
gione, solo una piccola parte della popolazione in-
fatti puo essere intercettata. Il raggio d'azione del
feromone é di qualche decina di metri e anche se
le trappole sono posizionate una vicino all'altra, in
modo da creare una nuvola di feromone all'inter-
no di un‘area aperta, si riesce a intercettare solo
una minima parte della popolazione di scolitidi.
La trappola a feromoni non é adatta quindi per
una riduzione efficace delle popolazioni di bostri-
co, quanto piuttosto per un controllo delle densita
di coleotteri esistenti, per monitorare |'attivita di
sciamatura e per stimare il potenziale di riprodu-
zione (si veda il paragrafo "2.2 Il monitoraggio fito-
sanitario").

Attivita di gestione selvicolturale

In caso di schianti da neve o da vento, nel caso di bo-
schi a prevalenza di abete rosso, la prima misura da
adottare é la rimozione o scortecciatura/graffiatura
delle piante colpite e di tutto il potenziale materia-
le riproduttivo (alberi caduti o tronchi con corteccia),
prima che la nuova generazione di adulti sfarfal-
li (Foto 6.4). L'asportazione é tanto pit importante
quanto pit il materiale danneggiato & sparso e puo
quindi costituire pit a lungo un substrato di possibile
diffusione del coleottero.

Lintervento efficace per la riduzione della popolazio-
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festazioni che portino alla perdita dell'abete rosso.
Tale orientamento € ancora pit importante se si con-
sidera il previsto aumento delle temperature medie
causato dai cambiamenti climatici, che potrebbe ac-
crescere il rischio di pullulazioni di bostrico nei pros-
simi anni.

FOTO 6.3 - Trappola a feromoni per la cattura
e il monitoraggio del bostrico

Fonte: Anna Zuccatti Betti

ne di bostrico deve interessare le piante con chioma
ancora verde, che vedono permanere la presenza
sotto corteccia dell'insetto. La rimozione di piante a
chioma arrossata o gia grigia ha invece minor effica-
cia preventiva per la diffusione dell'insetto, in quanto
gli insetti si sono gia in gran parte involati.

Peraltro l'individuazione delle piante infestate an-
cora verdi é particolarmente complessa, in quanto
spesso gli insetti sono situati nella parte alta della
chioma e diventa di difficile attuazione quando i fo-
colai di infestazione sono molti e ravvicinati.
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FOTO 6.4 - Graffiatura del tronco finalizzata a interrompere le gallerie materne e impedire il successivo sviluppo

delle larve

Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD
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VVanno pertanto distinte due situazioni diverse, che

richiedono diverse strategie selvicolturali:

» Popolazione di bostrico in fase endemica, con
pochi focolai distanti e isolati (Foto 6.5). In questo
caso la pratica tradizionale di riduzione sul na-
scere della popolazione pud ancora avere effetto.
L'asportazione deve avvenire prima della fase di
sciamatura degli adulti che hanno svernato sotto
corteccia (entro marzo-aprile) o della prima ge-
nerazione (generalmente entro luglio).

L'assegno di taglio deve asportare soprattutto
le piante verdi infestate attorno al nucleo arros-
sato, in modo da trovare un margine stabile che
puo essere dato da una composizione diversa, da
piante pit giovani o con chioma profonda, da un
cambio di morfologia del terreno.

La creazione di nuovi margini, soprattutto se non
sufficientemente robusti, espone infatti le piante
di margine a stress e pud favorire I'espansione
dell'attacco.

» Popolazione di bostrico in fase epidemica, con
molti focolai ravvicinati (Foto 6.6). In questo caso
diventa praticamente impossibile contenere la
popolazione dell'insetto attraverso una lotta di
tipo selvicolturale, per la difficolta di individua-
re in tempi utili tutte le piante verdi infestate.
L'eccessiva fretta nell’asportare le piante infe-
state pud avere addirittura un effetto contrario,
esponendo nuovi margini a difficili condizio-
ni stazionali e danneggiando i vari antagonisti
naturali presenti nei boschi (predatori, parassi-
ti, ecc.) e che in molti casi si sviluppano con un
leggero ritardo temporale rispetto al bostrico.
In questi casi, piuttosto, &€ meglio attendere che
I'attacco si stabilizzi per effettuare I'assegnazio-
ne e |'utilizzazione delle piante.

In una situazione di pullulazione diffusa come quella

riscontrata nel 2021 a livello provinciale & opportu-

no quindi, in linea generale, non prelevare con troppa
fretta il materiale infestato, in particolare laddove

I'asportazione possa mettere in difficolta margini di

per sé poco stabili.
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FOTO 6.5 - Focolaio di bostrico in fase iniziale
o di tipo endemico

Fonte: Archivio Servizio Foreste

In tal caso puo essere opportuno lasciare in loco una
fascia di piante colpite in fase rossa o grigia a prote-
zione del margine retrostante. Tale attenzione deve
essere ancora maggiore laddove la rimozione delle
piante attaccate e l'espansione della pullulazione
possa comportare problemi di tipo idrogeologico o
il venir meno della funzione di protezione diretta di
edifici o infrastrutture posti a valle del versante col-
pito da scivolamenti nevosi o rotolamento di massi.
In questi casi pud essere opportuno, laddove le pian-
te attaccate non costituiscano un pericolo diretto per
edifici e infrastrutture, rilasciare nuclei di piante bo-
stricate in fase rossa o grigia, che non ospitano pit
I'insetto e possono ancora svolgere un ruolo di dife-
sa, ovvero prescrivere il taglio alto delle ceppaie. Una
soluzione, da verificare caso per caso, & anche quella
di abbattere alcune piante in direzione ortogonale
alla pendenza, in modo tale che possano svolgere un
ruolo temporaneo di barriera (Foto 6.7).
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FOTO 6.6 - Infestazione epidemica di bostrico
Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD

FOTO 6.7 - Tronchi disposti orizzontalmente per creare ostacoli naturali a fenomeni come la caduta massi

Fonte: Frédéric Berger — INRAE
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Attivitd informativa

A partire dal mese di ottobre 2021 é stata attiva-
ta sul sito del Servizio Foreste una sezione specifica
nella quale vengono riportate informazioni generali
sul bostrico e sui metodi di lotta (https:/forestefauna.
provincia.tn.it/Foreste/Foreste-in-Trentino/Bostrico).

Sempre sul sito é disponibile un dépliant informa-
tivo (Figura 6.1) con le informazioni essenziali, che

é stato inoltre stampato e messo a disposizione
delle Stazioni forestali per la distribuzione, nonché
il report dell'attivita di analisi dei monitoraggi delle
trappole redatto dalla Fondazione Edmund Mach e
riferito al 2020, mentre é in fase di completamento
quello relativo al 2021,

FIGURA 6.1 - DEPLIANT ILLUSTRATIVO SUL TEMA BOSTRICO REALIZZATO DAL SERVIZIO FORESTE

DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Fonte: Servizio Foreste
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Effetti del bostrico sulla qualita del legname

L'attivita del bostrico non interessa il legno e quin-
di le caratteristiche tecnologiche del materiale non
vengono alterate direttamente dall'azione dello sco-
litide, consentendone ['utilizzo come legname da
opera. Al tempo stesso va pero ricordato che il legno
attaccato dal bostrico puo andare incontro in tempi
pill 0 meno lunghi a decadimenti estetici e tecnologi-
ci, dovuti sia a cause biotiche che abiotiche:

» azzurramento (Foto 6.8): alterazione del colo-
re causato da funghi trasportati all'interno del-
la pianta prevalentemente dagli insetti scolitidi.
Le caratteristiche tecnologiche del legno non ven-
gono modificate, ma l'alterazione cromatica ren-
de il legname inadatto per gli impieghi “a vista”;

» gallerie scavate da xylofagi secondari: le piante sec-
che in piedi, ma anche quelle gia tagliate e conser-
vate in catasta, possono essere soggette all'attacco
di insetti che si sviluppano all'interno del legno, ren-
dendo quest'ultimo inadatto alla segagione. Oltre al

FOTO 6.8 - Esempio di legname soggetto ad azzurramento

Fonte: Girolamo Scarian — APROFOD

danno causato direttamente attraverso I'azione di
rosura, anche questi insetti possono trasportare nel
legno funghi che ne alterano la struttura;

» il materiale legnoso secco in piedi pud presentare
tensioni, ritiri e fessurazioni che determinano una
riduzione della resa di lavorazione, sia al momen-
to delle utilizzazioni forestali che della segagione
in impianto.

Attraverso una recente modifica alla Legge Provin-

ciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge Provinciale sulle

foreste e la protezione della natura) é stato introdotto

I'art. 98 bis "Disposizioni particolari per fronteggia-

re I'epidemia da bostrico” Il comma 1 di tale articolo

prevede la redazione di un piano per I'organizzazione
degliinterventi di utilizzazione per |a lotta fitosanitaria

e di ricostituzione dei boschi danneggiati, in coerenza

con quanto previsto dal Piano d'Azione Vaia. Il Servizio

Foreste della Provincia di Trento é il soggetto respon-

sabile per la predisposizione di questo piano.
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7.1 Laricostituzione: produzione vivaistica e interventi di rimboschimento

7.1.1 LA PRODUZIONE VIVAISTICA DOPO VAIA

La produzione di piantine da destinare ai rimboschi-
menti si realizza attualmente presso il vivaio fore-
stale San Giorgio (a Borgo Valsugana in Val di Sella) e
quello di Casteller (Trento). Inoltre, fino al 2023, é in
atto una collaborazione con la Magnifica Comunita
di Fiemme che ha messo a disposizione una porzio-
ne del vivaio Lagorai a Masi di Calvalese per la colti-
vazione di semenzali di conifere. A tre anni da Vaia,
episodio che ha profondamente madificato gli indi-
rizzi produttivi delle strutture vivaistiche, I'attivita ha
raggiunto nel 2021 una produzione di circa 350.000
piante, avviandosi a raggiungere la massima capa-
cita produttiva dell'attuale strutturazione aziendale,
indicata dal Piano d'Azione in circa 500.000 piantine.
La disponibilita complessiva comprende per |la mag-
gior parte larice, abete rosso, faggio e acero e in mi-
sura minore altre latifoglie come il frassino, il ciliegio
e il sorbo e conifere come il pino cembro. Lesigenza
di produrre un quantitativo importante di postime
forestale ha implicato un progressivo adeguamento

delle superfici e della metodologia di lavorazione dei
semenzai.

In particolar modo I'area del vivaio San Giorgio (Foto
7.1), parzialmente destinata alla coltivazione di pian-
te ornamentaliin zollg, € stata ripristinata per la pro-
duzione di piante a radice nuda destinate al rimbo-
schimento. Tale tipologia consente infatti di ottenere
una significativa quantita di postime a fronte di spazi
e risorse economiche contenute.

Di contro, I'impiego di materiale a radice nuda é
vincolato al riposo vegetativo della pianta e indica-
tivamente il suo utilizzo avviene soltanto nei mesi
autunnali (ottobre-novembre) o di inizio primavera
(febbraio-aprile).

La lavorazione di semenzali in pane di terra consen-
te invece di utilizzare il materiale vegetale in qualsiasi
periodo dell'anno, con una percentuale di successo
maggiore rispetto alla radice nuda in quanto la pianta
dispone fin dal momento dell'impianto di riserve nu-
trizionali date principalmente dal substrato (Foto 7.2).

FOTO 7.1 - Vivaio forestale San Giorgio in Val di Sella a Borgo Valsugana

Fonte: Alessandro Franceschini — APROFOD

126



STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI ESBOSCO E RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI

FOTO 7.2 - Lavorazione di piante in vaso presso il vivaio forestale San Giorgio

Fonte: Teresa Curzel — APROFOD

La produzione di materiale in vaso comporta tuttavia
la necessita di disporre di pit superficie per lo stoc-
caggio, nonché un maggiore impiego di risorse uma-
ne per la lavorazione ed economiche per I'acquisto di
terricciati e contenitori. Fondamentale quindi indivi-
duare un buon equilibrio produttivo delle tipologie, a
seconda delle varie disponibilita e in funzione degli
impieghi in bosco. Programmazione e sinergia fra i
vari soggetti attuatori rimangono quindi aspetti che
devono essere particolarmente curati e perfezionati
nel tempo affinché la produzione soddisfi I'esigenza
nel migliore dei modi.

Vaia ha sancito inoltre un necessario adeguamento
delle tempistiche di produzione in modo tale da di-
sporre di materiale impiegabile in tempi ravvicinati.
Si tenga presente infatti che in condizioni normali per
ottenere piante finite di larice e di latifoglia in genere
devono trascorrere dalla semina almeno due stagio-
ni, tre (di cui una in trapianto) per I'abete rosso e cin-
que (di cui due di trapianto) per I'abete bianco e il pino
cembro. L'esigenza di fornire in tempi rapidi postime
impiegabile nelle aree colpite dalla Tempesta ha por-
tato all'avvio di programmi di produzione che hanno
consentito di accelerare le tempistiche anche di un
anno. Gia nel corso del 2020 sono state avviate la-
vorazioni di materiale giovane (S1) in contenitori (Foto
7.3) a capienzaridotta (0,3 litri) mentre nel 2021 mag-

FOTO 7.3 - Piantine di Larix decidua in contenitore
Fonte: Teresa Curzel — APROFOD

giori quantitativi si sono registrati attraverso la semi-
na anticipata in microalveolo in ambiente controllato.
Tale pratica é attualmente limitata al larice in quanto
e la specie maggiormente richiesta per gli interventi
di riforestazione. | vantaggi derivano sostanzialmente
dall'ottimizzazione della quantita di seme impiegato e
dall'anticipazione a febbraio della semina (solitamen-
te eseguita invece a fine maggio) in tunnel freddo.
In questo modo, gia nel mese di giugno é possibile
disporre di un semenzale potenzialmente utilizzabi-
le sia per I'ulteriore lavorazione in un contenitore di
maggiori dimensioni sia per I'utilizzo diretto.
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Negli ultimi anni si sono registrati sensibili migliora-
menticonl'impiegodiprodottiabasedimicrorganismi
che, grazie al progresso del mondo biotecnologico,
consentono di ottenere migliori risultati produt-
tivi agendo sulla fertilita del suolo o del substrato.
Tali microrganismi, opportunamente inoculati nel
terreno attraverso trattamenti specifici, agiscono
producendo un pool di enzimi utili alla pianta, stimo-
landone le difese endogene. In particolare, uno dei
modi pit comuni che i PGPR (Plant Growth Promoting
Rhizobacteria) adottano per accrescer nelle piante la
capacita di assorbimento delle sostanze nutritive é
quello di alterare il livello degli ormoni vegetali (Foto
7.4). Questo meccanismo cambia di fatto I'architet-
tura radicale: accresce la massa dell'apparato radi-
cale attraverso una ramificazione e un allungamento

delle radici stesse e un aumento della quantita di peli
radicali consentendo un assorbimento maggiore di
sostanze nutritive. Le piante cosi trattate, soprat-
tutto quelle impiegate direttamente a radice nuda,
rispondono prontamente alle possibili condizioni di
stress ambientali che emergono in sito, consenten-
do cosi di limitare gli stress da trapianto in bosco.

Dal punto di vista della programmazione, le effet-
tive possibilita produttive (Foto 7.5) per le prossi-
me annate dipenderanno sostanzialmente dalla
quantita di seme raccolto, risultata molto scarsa
quantitativamente nel 2020 e qualitativamente
nel 2021. Il reperimento del seme & in ogni caso
dimensionato alle necessita effettive nonché alle
indicazioni inserite nel Piano d'Azione, con una pro-
duzione annua prevista attorno alle 385.000 unita

FOTO 7.4 - Picea abies in bagna radicale a base di microrganismi e successivo trapianto in campo

Fonte: Teresa Curzel — APROFOD

FOTO 7.5 - Semina 2020: a sinistra Acer pseudoplatanus e a destra Fagus sylvatica

Fonte: Teresa Curzel — APROFOD

128



STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI ESBOSCO E RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI

peril 2022 e 480.000 piante per il 2023. L'obiettivo
€ comunque la produzione di una maggiore quan-
tita di latifoglie come tiglio, acero e sorbo accanto
a raccolte di semi di specie differenti, in particolare
di larice su popolamenti spontanei di bassa quota,
potenzialmente pit resistenti e adattabili rispetto
ai cambiamenti climatici.

Rispetto a quest'ultimo tema, gia nel corso del 2022
una commissione rappresentante le Regioni alpine

si riunira per il progetto "Specie arboree clima-intel-
ligenti per i boschi sul territorio Arge Alp” di cui anche
I'Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali e il Ser-
vizio Foreste sono partner.

L'obiettivo & quello di svolgere una panoramica ge-
nerale sull'importanza e gestione del cambiamento
climatico e, attraverso lo scambio di esperienze e
conoscenze, individuare strategie e indirizzare scelte
mirate ad affrontare questa sfida epocale.

7.1.2 LA RICOSTITUZIONE DEI POPOLAMENTI FORESTALI

Il terzo aggiornamento del Piano d'Azione ha con-
sentito di definire in modo approfondito e struttura-
to, rispetto alla fase iniziale, i criteri e le metodologie
da applicare negli interventi di ripristino dei sopras-
suoli schiantati.

Lingente superficie colpita da Vaia e la notevole
differenziazione delle situazioni hanno reso neces-
sario un attento esame delle aree da sottoporre a
interventi di ricostituzione, allo scopo di valutare lo

sforzo organizzativo necessario a ricondurre i popo-
lamenti in un adeguato stato di efficienza funziona-
le. Nei prossimi paragrafi viene proposta una breve
descrizione, tratta dal Piano d'Azione, dei principali
elementi sulla base dei quali é stata stimata la su-
perficie complessiva da rimboschire nel tempo.
Per un maggiore approfondimento si rimanda tutta-
via al capitolo 9 del Piano d'Azione.

Gli elementi tecnici da considerare ai fini del ripristino e criteri di priorita

I modo con cui le foreste del Trentino sono state col-
pite si é differenziato notevolmente per intensita del
danno, ampiezza delle superfici danneggiate e funzio-
ni svolte dai popolamenti. Ne deriva quindi che se in
alcune situazioni il recupero dell'efficienza funzionale
presenta minori problematicita ed € meno urgente,
per altre vi sono delle maggiori priorita di recupero.
Ogni programma di intervento si deve quindi basare
sui seguenti elementi di analisi.

A. Intensitd del danno

Danni elevati pregiudicano in maniera significativa le

funzioni svolte dal bosco e ne rallentano i tempi ne-

cessari per la suaricostruzione spontanea, al contra-

rio danni contenuti vengono assorbiti pit facilmente

e velocemente, facilitando I'azione di recupero.

La procedura di stima delle aree schiantate, intro-

dotta con il secondo aggiornamento del Piano d’A-

zione, le ha suddivise in 4 classi di danno, per ciascu-

na delle quali le superfici censite, a livello provinciale,

sona risultate essere:

» (lasse didanno 4: danno totale — copertura resi-
duatrail 10 e lo 0%. Il danno & massimo, compre-
sotrail 90 e il 100%: 7.885 ettari.

» (lasse di danno 3: danno consistente — copertu-
ra residua tra il 50 e il 10%. Il danno é ingente,
compreso tra il 90 e il 50% del volume iniziale:
4.917 ettari.

» C(lasse didanno 2: danno alto — copertura residua
tra il 70 e il 50%. Il danno é sensibile, compreso
trail 30 e il 50% del volume iniziale: 2.842 ettari.

» (lasse didanno 1: danno moderato — copertura re-
sidua superiore al 70%. Danno contenuto, compreso
trail 30 e il 10% del volume iniziale: 4.156 ettari.

Per i popolamenti meno danneggiati, ovvero quel-
li che ricadono in classe 1 e 2 (per una superficie
complessiva di 6.998 ha, circa il 36% di quella totale
schiantata), si pud ritenere che essi siano in grado di
recuperare la piena funzionalita in tempi accettabili
e solo attraverso le dinamiche naturali. Nelle analisi
sono state di conseguenza considerate solo le zone
che ricadono in classe 3 e 4, cioé circa 12.800 ha.
\/a sottolineato che parte dei popolamenti che rien-
trano in classe 3, almeno per alcune funzioni, come
possono essere quella paesaggistica e idrogeologi-
ca, saranno in grado di svolgere il loro ruolo anche
con coperture ridotte, senza la necessita quindi in-
terventi di ripristino.
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B. Funzione del bosco

Nell'analisi svolta per la stima della superficie da
rimboschire, le funzioni svolte dal bosco sono state
considerate singolarmente. Tali superfici non vanno
peraltro sommate perché é frequente che sulla stes-
sa area coesistano pit funzioni.

In Tabella 7.1 si riporta una stima delle superfici
schiantate sulla base della funzione da loro svolta.

C. Ampiezza e forma delle aree schiantate
L'estendersi della superficie influisce sulla possibi-
lita di ripristino naturale in quanto riduce o rallenta
la capacita di ricolonizzazione legata alla distanza di
disseminazione delle diverse specie forestali (Foto
7.6). Oltre all'ampiezza delle aree danneggiate va
considerata anche la loro forma, in quanto se strette
e allungate viene facilitato I'arrivo di seme sulla zona
schiantata a partire dai boschi adiacenti. Leffetto
margine consente di ridurre I'area dove realizzare
I'intervento di ripristino, in quanto nelle zone laterali,
per una fascia di circa 50-80 m, si puo ritenere che il
seme verra garantito dai popolamenti limitrofi.

La definizione delle superfici sulle quali intervenire in

via prioritaria per riacquistare in tempi pit brevi l'effi-

cienza funzionale ha quindi richiesto I'attribuzione di

una priorita alle diverse funzioni:

= priorita 1: alle funzioni di protezione diretta delle
infrastrutture principali e degli edifici e a quella
idrogeologica;

» priorita 2: la funzione sociale/ricreativa, la fun-
zione paesaggistica e quella produttiva. Per la
funzione ambientale si é ritenuto opportuno non
prevedere interventi di rimboschimento per sal-
vaguardare lo stato di naturalita di tali aree, fatto
salvo casi specifici in cui in fase progettuale sara
ritenuto necessario l'intervento a fini di conser-
vazione attiva.

Sulla base delle valutazioni sino a qui illustrate, ba-

sate sull'intensita dei danni e sulle funzioni svolte,

sintetizzate in Tabella 7.2, il Piano d'Azione é arri-

vato quindi a quantificare in linea tecnica in 4.180

ha le superfici con il livello pit alto di priorita nel

recupero.
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TABELLA 7.1 - SUPERFICI SCHIANTATE SULLA
BASE DELLA FUNZIONE SVOLTA

Superficie

Funzione del bosco

Funzione protettiva da valanga 900
Funzione protettiva da caduta massi 1.500
Fun?lone |drogeqlog|c'a 3860
(regimante e antierosiva)

Funzione ricreativa 175
Funzione paesaggistica 1.150
Funzione produttiva 6.050
Funzione ambientale 1.790

TABELLA 7.2 - SUPERFICI DA RIPRISTINARE _
IN FUNZIONE DELLA PRIORITA

Funzione/
combinazione di
funzioni presenti

Superficie

Priorita

Protezione da massi,
Protezione da valanghe

1.490

Protezione da massi,
1 Protezione da valanghe, 590
Protezione idrogeologica

Protezione idrogeologica 2.100
Totale priorita 1 4.180
Rlcreazpne, 570
Paesaggio
2
Produzione 2.570
Totale priorita 2 3.140
TOTALE 2.320

PRIORITA 1E 2
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FOTO 7.6 - Popolamento schiantato nella foresta demaniale di Paneveggio. Il bosco limitrofo ancora in piedi pud

facilitare I'arrivo del seme
Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD

E tuttavia altamente probabile che su una parte
dei £.180 ha di cui si é detto sopra, la presenza
di pre-rinnovazione o un'elevata propensione del
bosco alla rinnovazione naturale (da verificarsi in
fase progettuale) consentira di ridurre le super-
fici dove intervenire direttamente, soprattutto a
quote inferiori ai 1.500 m s.I.m. (Foto 7.7). Al fine
di operare una stima di tale fattore di riduzione si
sono quindi analizzati i dati relativi alla presenza o
meno di rinnovazione contenuti nei piani di gestio-
ne aziendale. Sulla base di questa analisi, I'esten-
sione degli interventi di ripristino, da realizzarsi in
un arco temporale di una decina di anni, é stata
quantificata dal Piano d’Azione in 2.500 ha. Il nu-
mero di piantine da coltivare per poter rimboschire
tale superficie é risultata pari a circa 500.000 uni-
ta annue.

FOTO 7.7 - Diffusa rinnovazione gia presente
nell'area del Monte Bedolé — Primiero
colpita da Vaia

Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD

T —
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FOTO 7.8 - Ripristino a pascolo di zone schiantate limitrofe a pascoli esistenti, loc. Malga Valtrighetta, Val Calamento

Fonte: /alentino Gottardi - Servizio Foreste

D. Recupero di prati e pascoli

In alcune situazioni gli schianti hanno interessato
aree in connessione diretta o indiretta con sistemi a
prato-pascolo, funzionali alla gestione agro-pasto-
rale dell'ambiente montano. In tali contesti, il ripri-
stino o la trasformazione in aree prative e pascolive

deve necessariamente basarsi su principi di soste-
nibilita ambientale ed economica. Al Piano Forestale
Montano, previsto dall'art. 6 della Legge Forestale (L.
P. 11/2007), é assegnato il compito di dare indica-
zioni precise in merito alla conversione del bosco a
prati-pascoli (Foto 7.8).

Cambiamenti climatici e composizione dei popolamenti

Nella valutazione di come realizzare i ripristini € bene
ricordare da un lato i problemi legati ai cambiamenti
climatici, in particolare quello relativo a quali specie
impiegare, in quanto lo scenario é sicuramente de-
stinato a variare nei prossimi decenni, e dall'altro che
i boschi maturi danneggiati sono nati 100-150 anni
fa, mentre i boschi che nasceranno dopo Vaig, sia na-
turalmente che attraverso impianto, cominceranno
a svolgere realmente le loro funzioni tra 30-60 anni.
Cio che risulta abbastanza chiaro é che ci troviamo
oggi di fronte a uno scenario che é destinato a mu-
tare e si potrebbe dire che I'incertezza nella previsio-
ne delle condizioni stazionali, pit che dovuta a una
mancanza di conoscenze, & piuttosto da ricondurre
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alla naturale variabilita nello sviluppo di ecosistemi

a cicli di vita lunghi, in una condizione di mutamen-

to che diventa una loro componente strutturale.

E possibile considerare alcuni principi generali come

base per I'impostazione di una strategia complessi-

va di ripristino dei soprassuoli danneggiati (Foto 7.9).

In particolare, emergono due elementi:

» |'aumento progressivo delle temperature compor-
ta un'espansione dell'areale delle latifoglie a sca-
pito delle conifere. Sembra pertanto opportunao in-
serire nei nuovi popolamenti elementi pit termofili
o delle fasce vegetazionali inferiori, almeno come
presenza e come potenziali specie disseminatrici
una volta giunte a maturita sessuale;
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= |'aumento di frequenza e intensita delle perturba-
zioniaccresce I'importanza dei fattori di resistenza
e resilienza presenti nei soprassuoli boschivi. Se
nei boschi gia sviluppati gli strumenti per ottenerli
sono sostanzialmente le modalita di diradamen-
to, che vanno orientate all'aumento della strut-
tura dei popolamenti e della stabilita individuale
delle piante e alla regolazione della composizione
esistente, nella fase di impianto gli strumenti da
porre in opera sono soprattutto la diversita delle
specie impiegate e la loro distribuzione.
Da un certo punto di vista I'azzeramento di molti
popolamenti pud costituire quindi un‘occasione per
orientare la composizione dei nuovi boschiin una di-
rezione piu equilibrata, senza per questo sottovalu-
tare le aspettative delle proprieta nei confronti della
funzione produttiva che é ancora prevalentemente
fornita dai boschi di conifere. Limitando il raffronto
alle superfici per le quali si considera prioritario il ri-
pristino e alle categorie pit rappresentate, emerge
infatti in maniera abbastanza netta come, rispetto
ai tipi attualmente presenti, la presenza di faggete
e abetine, nonché di boschi mesofili (con presenza di
aceri, tigli, castagni e frassini), dovrebbe essere mag-
giore nelle nuove formazioni, orientamento in linea
quindi con la produzione attualmente attiva nei vivai
forestali.

Attivita di rimboschimento

Per il ripristino delle aree schiantate é stata fatta fin
da subito, su tutto il territorio provinciale, una scelta
di fondo strategica, quella cioé di puntare al mas-
simo livello sui processi di rigenerazione naturale
della foresta, quale elemento in grado di garantire
una buona sintonia dei futuri boschi con le condi-
zioni stazionali e dunque una maggiore resistenza a
possibili eventi di perturbazione fisica o biologica che
dovessero nel futuro intervenire.

E evidente che i tempi, le modalita di insediamento
e sviluppo della rinnovazione naturale sono solo in
parte prevedibili e tendenzialmente lunghi. Risulta
quindi necessario attuare in alcune zone, soprattut-
to dove il popolamento forestale svolge importanti
funzioni come quella di protezione e paesaggistica,
un‘attivita di rimboschimento artificiale.

Per poter indirizzare le attivita di rimboschimento
sono stati innanzitutto sviluppati a titolo sperimen-
tale i progetti di tre cantieri tipo, rappresentativi di
situazioni aventi tra loro caratteristiche diverse.

FOTO 7.9 - Operai forestali impiegati nella messa a
dimora di giovani piantine

Fonte: UDF Borgo Valsugana

Tali cantieri sono stati individuati dal Piano d'Azio-
ne nelle aree di Paneveggio, Bedolpian (nei pressi
di Baselga di Piné) e Pampeago. E in queste aree
campione, tra le pit danneggiate da Vaia, che si é
voluto mettere a punto e approfondire standard
progettuali da applicare poi nelle zone forestali col-
pite dall'evento.
Sulla base anche degli elementi acquisiti durante la
realizzazione delle aree campione, é iniziata dunque,
a partire dal 2020, I'attivita di ricostituzione dei po-
polamenti forestali nei territori maggiormente colpiti
da Vaia. Gli interventi di rimboschimento, proseguiti
nel 2021, pur dovendo essere eseguiti in aree con
caratteristiche morfologiche e stazionali differenti,
in funzione delle quali vengono scelte le specie pit
adatte per I'impianto, presentano delle caratteristi-
che comuni:
» preparazione, ove possibile, del terreno con mez-
zo meccanico per facilitare il personale operaio
nel successivo scavo delle singole buche;

T
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» impianto per gruppi con una densita di circa
1.500/2.000 piantine a ettaro;

» scelta dei luoghi d'impianto in funzione delle mi-
crostazioni migliori, collocando le piantine preferi-
bilmente attorno a ceppaie in sito o divelte, in po-
sizione riparata dalla concorrenza delle alte erbe,
evitando le depressioni soggette a ristagni idrici.

Complessivamente nel 2020 e 2021 sono stati at-

tivati 40 cantieri di rimboschimento e completa-

to I'impianto su una superficie di 170 ettari, con la
messa a dimora di circa 250.000 piantine, prevalen-
temente di larice. L'attivita di ripristino ricevera un
forte impulso a partire dal 2022 attraverso la messa
a disposizione di ulteriori e specifici fondi destinati a
tale attivita. Nel paragrafo successivo, "7.1.3 Attivita
preparatorie all'azione di ripristino delle aree schianta-
te", viene approfondito in particolare quanto fatto
nelle tre aree campione.

7.1.3 ATTIVITA PREPARATORIE ALL'AZIONE DI RIPRISTINO DELLE AREE SCHIANTATE

[l Piano d'Azione ha individuato alcune aree campio-
ne, aventi una connotazione gestionale specifica, al
fine di sviluppare una progettazione esecutiva, utile

Area campione Paneveggio

[l primo cantiere campione é stato individuato nel-

la foresta demaniale di Paneveggio, a monte della

Stazione forestale (Figura 7.1). Larea presenta le se-

guenti caratteristiche:

» estensione: 28 ettari;

= esposizione: sud;

» altitudine: compresa tra 1.550 e 1.850 m s.l.m.;

» versanti mediamente inclinati con buona dota-
zione di suolo;

= funzioni prevalenti: produttiva e di protezione
idrogeologica;

» funzione secondaria: paesaggistica considerando
la sua vicinanza alla “SS-50 del Grappa e Passo
Rolle” (strada ad alta frequentazione turistica,
nonché importante arteria per la viabilita locale).

| principali aspetti da considerare in questo cantiere

sono stati:

» alta densita di ungulati: la loro presenza mas-
siccia, in particolare durante il periodo invernale,
ha richiesto, a protezione dei nuovi impianti, la
realizzazione di una idonea recinzione realizzata
mediante l'infissione di montanti in legno di ca-
stagno, diametro 14/16 cm per una altezza fuori
terra superiore ai 3 m, e I'ancoraggio agli stessi
di rete metallica (Foto 7.10). In totale sono state
realizzate 14 recinzioni;

» necessita di articolare la struttura del bosco fu-
turo: a tal fine si & scelto di operare per aree tra
loro distanziate, di dimensioni variabili da 1.500
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a delineare modalita di intervento applicabili succes-
sivamente sull'intero territorio provinciale e a quan-
tificare i relativi costi.

a 2.000 m?, all'interno delle quali trovano collo-
cazione 5-600 piantine disposte a loro volta per
nuclei. Considerando la notevole variabilita del-
le condizioni ambientali del piano subalpino, la
scelta dei luoghi d'impianto viene fatta di volta in
volta sul campo e nella ricerca delle microstazioni
migliori ove si realizzano appunto microcollettivi
composti da 30-50 piantine molto ravvicinate tra
loro, anche 70/80 centimetri, lasciando dei cor-
ridoi per lo sviluppo nella rinnovazione naturale
e l'articolazione strutturale interna. Applicando
gueste indicazioni trova collocazione un quanti-
tativo di 1.500-2.000 piantine per ettaro rappre-
sentate al 50% da Larix e 25% di Cirmolo e 25% di
Picea (Foto 7.11);
= possibile concorrenza delle specie erbacee: si é
potuto rilevare come in risposta all'ampia aper-
tura dovuta agli schianti ci sia stato gia un note-
vole incremento di specie erbacee di taglia alta.
Tale aspetto viene a incidere necessariamente
sulle spese di manutenzione post-impianto.
Nel corso del 2019 e del 2020 in questa area cam-
pione sono state intraprese e quindi ultimate le ope-
razioni di asporto del legname e messa in sicurezza
dell'area stessa. Tra il 2020 e il 2021 é stata svilup-
pata la progettazione, realizzando quindi i lavori di
costruzione delle recinzioni con avvio delle operazio-
ni di messa a dimora delle piantine, da completarsi
nella primavera del 2022.
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FIGURA 7.1 - INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DELL'AREA CAMPIONE 1 - “PANEVEGGIO”

FOTO 7.10 - Realizzazione di una recinzione FOTO 7.11 - Impianto per gruppi recintati eseguito
di protezione delle piantine circa 30 anni fa. Da notare la scarsa
nella foresta demaniale di Paneveggio vegetazione cresciuta al di fuori

Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD e fortemente brucata da ungulati

Fonte: Andrea Carbonari — APROFOD

e —



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Area campione Bedolpian

Il secondo cantiere campione é stato individuato in

localita Bedolpian, nei pressi di Ricaldo, frazione del

paese di Baselga di Piné (Figura 7.2). L'area presenta

le seguenti caratteristiche:

» estensione:20 ettari;

» altitudine: circa tra 1.000 e 1.100 m s.I.m;;

» zOna pianeggiante;

» funzione principale: turistico-ricreativa grazie alla
sua facile percorribilita.

In quest'area la Tempesta ha colpito in maniera

particolarmente dura abbattendo quasi la totalita

delle aree boscate percorse, composte in preva-

lenza da formazioni adulte di pino silvestre e la-

rice.

A distanza di tre anni da Vaia il legname é stato in

gran parte recuperato e i lavori di ripristino sono

ormai quasi completati. Una decina di ettari di

quest'area hanno subito una vera e propria trasfor-

mazione.

In particolare, dal punto di vista progettuale, sono

state individuate 4 aree tematiche (Figura 7.3) con

differente funzione di utilizzo.

FOTO 7.12 - Lavori di rimozione delle ceppaie

Fonte: Alessandro Gadotti
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1. Area in prossimitd del centro sportivo

Le aree aperte in prossimita del centro sportivo e del

punto di ristoro ricoprono una porzione di territorio

dove il bosco era gia stato molto diradato poiché,

grazie anche alla conformazione pianeggiante del

terreno, la funzione principale di questi spazi era

quella relativa all'attivita sportiva e al tempo libero.

In queste aree l'intervento é stato finalizzato all'ab-

bassamento delle ceppaie troppo alte e allamessain

sicurezza di quelle sradicate.

In prossimita delle due infrastrutture, area sportiva

e locale la Capanning, sono state invece eseguite le

lavorazioni pit intensive finalizzate alla realizzazione

di aree prative (Foto 7.19, 7.20 e 7.21):

= lavorazione meccanica con escavatore per rag-
guagliare le superfici, rispettando i residui di co-
pertura del sottobosco e nuclei di rinnovazione
affermati (Foto 7.12, 7.13 e 7.14);

» lavorazione con fresa di tipo stradale per I'affina-
mento del letto di semina (Foto 7.15);

= impianto per piccoli gruppi di alberatura di specie
idonee al sito (Foto 7.16);

» semina di miscuglio per tappeto erboso protetto
con strato di fieno locale (Foto 7.17 e 7.18).
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FIGURA 7.2 - INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DELL'AREA CAMPIONE 2 - "BEDOLPIAN"

FIGURA 7.3 - L'AREA DI BEDOLPIAN CON LA RIPARTIZIONE DELLE DIFFERENTI AREE TEMATICHE

Area di pertinenza

del laghetto delle Rane Area di collegamento

Area in prossimita del centro Area di evoluzione
sportivo e del punto di ristoro naturale

T —

Fonte: Servizio Foreste
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FOTO 7.13 - 7.14 - Lavori di rimodellazione delle superfici

Fonte: Alessandro Gadotti
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FOTO 7.15 - Lavorazione con fresa di tipo stradale per I'affinamento del letto di semina

Fonte: Alessandro Gadotti

FOTO 7.16 - Impianto per piccoli gruppi di alberatura di specie idonee al sito

Fonte: Alessandro Gadotti
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FOTO 7.17 - 7.18 - Semina di miscuglio per tappeto erboso protetto con strato di fieno locale

Fonte: Alessandro Gadotti
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FOTO 7.19 - 7.20 - 7.21 - Area in prossimita del centro sportivo - Area ristoro a lavori ultimati

Fonte: Alessandro Gadotti

T
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2. Area di pertinenza del laghetto delle Rane

Il "laghetto delle Rane” é un piccolo bacino di origi-
ne glaciale situato a 1.120 metri sul livello del mare,
posto nella zona centro settentrionale del comples-
so boscoso di “Bedolpian”. L'area é stata valorizza-
ta in pit riprese dagli anni ‘40 a oggi con bonifiche e
creazione di infrastrutture atte a conferirle una fun-
zione turistico-ricreativa. In questa zona le lavora-
zioni sono state orientate a una sistemazione di tipo
naturalistico (Foto 7.27 e 7.28):

= rimozione delle ceppaie divelte per rendere age-

vole la percarrenza (Foto 7.22);

svasamento del laghetto dal materiale vegetale e
torboso (Foto 7.23, 7.24);

rifacimento, in massi ciclopici legati con calce-
struzzo a scomparsa, della soglia di chiusura del
bacino e il ripristino del corso d'acqua in uscita
(Foto 7.25 e 7.26);

inserimento di gruppi di alberature, favorendo
I'entrata spontanea della copertura a erica e di
altre specie tappezzanti.

FOTO 7.22 - Rimozione delle ceppaie nella zona in prossimita del laghetto delle Rane

Fonte: Alessandro Gadotti
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FOTO 7.23 - 7.24 - Ripulitura del laghetto delle Rane dal materiale vegetale e torboso
Fonte: Alessandro Gadotti — UDF Pergine Valsugana
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FOTO 7.25 - 7.26 - Lavori realizzazione soglia in massi e ripristino del corso d'acqua in uscita del laghetto delle Rane
Fonte: UDF Pergine Valsugana
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FOTO 7.27 - 7.28 - Il laghetto delle Rane a lavori ultimati

Fonte: Alessandro Gadotti
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3. Area di collegamento

A collegamento delle superfici con diversa funzione
di utilizzazione del suolo descritte in precedenza, si €
intervenutiin questa areain maniera modulata e leg-
gera sui residui vegetali rimasti, al fine di agevolare
la percorribilita e favorire gli interventi di rimboschi-
mento (Foto 7.29). Le operazioni di rimboschimen-
to hanno interessato una superficie complessiva di
5,4 ettari con circa 4.200 piantine messe a dimora.
La zona individuata in fase progettuale é stata am-
pliata durante l'esecuzione dei lavori, sia perché
vi era a disposizione un maggior numerao di pianti-
ne, sia perché é stata rilevata in situ una maggiore
quantita di aree vocate al rimboschimento e prive di
rinnovazione naturale (Figura 7.4).

L'intento é stato quello diimpostare la formazione di
gruppi di vegetazione arborea su un terreno percor-
ribile che progressivamente si coprira con le specie
tappezzanti spontanee. Per |a preparazione del ter-
reno e stato utilizzato un escavatore cingolato che
ha eseguito una sommaria sistemazione superficiale
dell'area in modo da facilitare il personale operaio nel

successivo scavo delle singole buche (Foto 7.30); una
indicazione aggiuntiva é stata quella di rispettare an-
che modeste porzioni di territorio dove la coperturaa
ericacee spontanee era ancora significativa. Il imbo-
schimento é stato quindi eseguito per microcollettivi
di larice con una densita d'impianto variabile in fun-
zione delle condizioni stazionali riscontrate, comun-
que molto ravvicinata all'interno dello stesso.

4. Area a evoluzione naturale

Le aree a evoluzione naturale che, nella porzione di
territorio presa in considerazione, ricoprono una su-
perficie di circa otto ettari, si inseriscono tra le varie
tipologie di sistemazione maggiormente articolate.
Tali aree sono individuate per I'assenza di problema-
tiche di tipo idrogeologico e per la presenza di una
potenziale dinamica di vegetazione spontanea.

In conclusione, su tutta I'area di cantiere la viabilita
esistente, intesa sia come strade forestali che come
sentieristica, € stata rivista e ripristinata allo scopo di
valorizzare quanto fatto.

FOTO 7.29 - Operai al lavoro per la messa a dimora delle piantine di larice

Fonte: Alessandro Gadotti
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FIGURA 7.4 - COROGRAFIA DEI RIMBOSCHIMENTI ESEGUITI NELL'AREA DI COLLEGAMENTO (TIPO 3),
SU CTP E SFONDO ORTOFQOTO 2017

FOTO 7.30 - Preparazione del terreno con escavatore per la successiva fase di messa a dimora delle piantine

T

Fonte: Matti Piva



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Area campione Pampeago

La terza area campione (Figura 7.5) é stata scelta a

monte dell'abitato di Pampeago e coinvolge parte

delle sezioni 24-25 e 79 del Piano di Gestione azien-

dale in vigore redatto per il Comune di Tesero, pre-

sentando le seguenti caratteristiche:

= estensione: circa 8 ettari;

» altitudine: circa tra 1.800 € 2.100 m s.I.m;;

= esposizione: sud-est;

» inclinazione media: 30-35°;

» funzione principale: protezione da valanghe;

» funzione secondaria: paesaggistica data la noto-
rieta del passo come meta sciistica.

Nella prima fase sono stati interessati dai lavori circa

4,6 ettari, sui quali si & proceduto alla costruzione di

rastrelliere in legno e alla successiva attivita di rim-

boschimento (Figura 7.6).

Il versante si sviluppa su inclinazioni al limite per il

distacco di valanghe fino a circa 2.000 m s.I.m. (30-

35°); tale soglia viene poi nettamente superata negli

ultimi 100 metri, fino a quota 2.100-2.150 m s.l.m.
Dal punto di vista operativo i lavori di rimboschimen-
to sono stati organizzati in sintonia con gli interventi
strutturali legati alle opere di difesa.

Come prima lavorazione, in accordo con i tecnici del
Servizio Prevenzione Rischi, é stata eseguita una pu-
lizia accurata dei residui di ramaglie e ceppaie con-
centrando il materiale di risulta negli avvallamenti
presenti.

Il lavoro di pulizia e sistemazione ha permesso di
agevolare sia gli operatori che hanno realizzato le
fondazioni e il montaggio delle opere in legno sia il
personale operaio che successivamente si & occupa-
to del rimboschimento (Foto 7.31 e 7.32).

In particolare, per quanto riguarda quest’ultima atti-
vita, é stato effettuato un impianto per collettivi ten-
denzialmente mono-specifici impiegando, vista la
quota elevata del cantiere, due specie (Larix decidua e
Pinus cembra - Foto 7.33).

FIGURA 7.5 - INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DELL'AREA CAMPIONE 3 - "PAMPEAGO”
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FIGURA 7.6 - INQUADRAMENTO DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI LAVORI NELLAREA CAMPIONE DI PAMPEAGO

Le piantine sono state distribuite in gruppo (15-20)
con un sesto d'impianto ravvicinato e localizzato in
micro-siti vocati per presenza di terreno e giacitura.
Complessivamente, nella prima fase, sono state im-
piegate 10.500 piantine.

VVa detto che nella fase diimpianto autunnale é stata
fatta una prima verifica dell'attecchimento relativo
all'impianto estivo che é risultato essere stato pres-
saoché totale.

Il trasporto in quota delle piantine in contenitore, con-
siderato il peso e la morfologia del versante, é stato
effettuato mediante elicottero andando a depositarle
sulle piattaforme di volta il volta realizzate con la co-
struzione delle rastrelliere da neve (Foto 7.34 e 7.35).
In questo modo sono stati creati dei depositi diffusi
sull'intera area di cantiere dai quali il personale ope-
raio e riuscito a rifornirsi pit agevolmente evitando di
trasportare in salita pesi e volumi importanti.
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FOTO 7.31 - 7.32 - Lavori di realizzazione di paravalanghe nell’area campione “Pampeago”
Fonte: Andrea Carbonari — APROFOD
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FOTO 7.33 - Piantine di cirmolo messe a dimora nell'area campione “Pampeago”
Fonte: Andrea Carbonari — APROFOD
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FOTO 7.34 - 7.35 - Trasporto in quota di piantine nell'area campione “Pampeago”

Fonte: Servizio Foreste

152



STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI ESBOSCO E RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI

Prospettive future

La lezione impartita da Vaia é stata dura e al tempo
stesso molto chiara. Di essa serve tener conto nel-
la futura programmazione d'uso del territorio, nella
gestione forestale dello stesso e nella ricostituzione
dei nuovi popolamenti forestali.

Passata I'emergenza si é lavorato fin da subito sia
sul recupero del legname, che sull'immediato futuro
dei boschi, progettando nuovi impianti.

Oltre allo sviluppo dei cantieri sperimentali, prece-
dentemente descritti, finalizzati a indirizzare le at-
tivita di rimboschimento a livello provinciale, sono
stati avviati i lavori di ricostituzione nei Distretti fore-
stali maggiormente colpiti da Vaia (si veda il capitolo
"7. La ricostituzione dei boschi").

Gli interventi sono stati pianificati in modo tale che
venga valorizzata la biodiversita, la capacita del bosco
di adattarsi e di sviluppare dinamiche il pit possibile
simili a quelle che si verificano in natura (Foto 7.36).
Utilizzare specie diverse, favorire la diversita dei grup-

FOTO 7.36 - Rinnovazione naturale di abete
Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD

pi arborei, distanziarli tra loro in modo da lasciare lo
spazio alla rinnovazione naturale, sono gli elementi di
base per ricostituire un nuovo bosco, maggiormente
resiliente ai cambiamenti climatici e lasciando, al tem-
po stesso, spazio alla natura. Una gestione che trova
delle basi solide in Trentino dove, fin dalla seconda
meta del '900, la selvicoltura é basata su criteri natu-
ralistici ossia é finalizzata a ricercare la giusta sintonia
dei soprassuoli arborei con le caratteristiche climati-
che e di fertilita della stazione, cercando di favorire |
processi di rinnovazione naturale del bosco.

Il dopo Vaia sara un laboratorio per gli anni a venire.
Attraverso I'azione coordinata delle diverse strutture
provinciali competenti e degli enti pubblici e privati, sara
possibile puntare a una selvicoltura preventiva e aiuta-
re il bosco ad aiutarci, considerata la concreta possibi-
lita che scenari come quello di Vaia si possano ripetere
nel medio-lungo termine sempre pit frequentemente
a causa anche del cambiamento climatico in atto.
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8.1 Progetti a sostegno della rinascita forestale

Tre anni fa Vaia si € abbattuta sul Trentino con i suoi
effetti devastanti: milioni di alberi sradicati o spez-
zati, decine di migliaia di ettari di bosco rasi al suo-
lo, torrenti esondati e trasformati in colate di fango.
Le ferite di Vaia sono ancora visibili, ma la ricostru-
zione continua anche attraverso alcuni progetti di
rinascita forestale e di promozione di buone pratiche
di sostenibilita ambientale.

Alcune di queste iniziative, in parte avviate fini
dai primi giorni successivi all'evento, sono con-
centrate su un ampia superficie danneggiata da
Vaia, circa 28 ha, situata nella foresta demaniale
di Paneveggio. L'area, denominata “Costa Bocche”
0 "Costa delle Formie", & quindi interessata da pit
progetti che possono essere cosi schematizzati
(Figura 8.1):

8.1.1 TRENTINO TREE AGREEMENT,

A. circa 17 ha sono oggetto di intervento da parte
della Provincia Autonoma di Trento, attraver-
so I'Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali
(APROFOD);

B. circa 5 ha sono destinati al progetto Trentino Tree
Agreement attivato da Trentino Marketing;

C. circa 2 ha sono destinati a un progetto di studio
finalizzato a valutare I'evoluzione naturale dell'a-
rea. || progetto di ricerca scientifica & condiviso
tra APROFOD, I'Universita degli Studi di Torino e il
Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino;

D. circa 4 ha sono destinati al progetto Obiettivo Al-
beri, iniziativa di Mediafriends e Fondazione Al-
berltalia.

Nei paragrafi successivi verranno illustrati nel detta-

glio i suddetti progetti e attivita.

UN PATTO PER FAR RINASCERE LE FORESTE TRENTINE

E sempre pill evidente che la tutela dell'ambiente
dipende dalle scelte che I'uomo compie. Ed é ora-
mai chiaro che si tratta di un impegno importante
per noi tutti: tanto pit una comunita ha consoli-
dato nel tempo una sensibilita nella salvaguardia
dell’ambiente e del paesaggio, tanto pit & possi-
bile intervenire concretamente ai fini del cambia-
mento.

Per questo il Trentino, comunita dalla forte tradizio-
ne nella salvaguardia e nella tutela dell'ambiente e
del paesaggio, ha voluto farsi promotore di buone
pratiche, creando Trentino Tree Agreement (TTA).
Il progetto ha lo scopo di valorizzare I'importante pa-
trimonio boschivo e naturale del Trentino promuo-
vendo la raccolta di fondi da destinare al ripristino
di alcune foreste colpite da Vaia e, nel contempo, si
prefigge di sensibilizzare i cittadini sui temi ambien-
tali attraverso contenuti e approfondimenti, in par-
te implementati e in parte in via di completamento
(www.trentinotreeagreement.it).

La piattaforma offre la possibilita di contribuire con-
cretamente al ripristino delle foreste colpite trami-
te una donazione gestita sul bilancio della Provincia
Autonoma di Trento.

Gli attori dell'iniziativa sono Trentino Marketing,
il Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fau-
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na e |'Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali
(APROFOD) con il supporto del Museo delle Scienze
di Trento (MuSe).

In tre anni sono stati raccolti circa 171.000 euro
grazie al contributo di poco meno di 1.600 donato-
ri che hanno personalmente aderito all'iniziativa su
base volontaristica siglando di fatto un accordo con
i gestori di alcuni dei boschi trentini pit duramente
colpiti da Vaia. In Tabella 8.1 si riporta un quadro ri-
assuntivo dei fondi raccolti dall'avvio del progetto al
31 dicembre 2021.

Oltre ai singoli privati hanno positivamente aderito
all'iniziativa alcune realta economiche private che
hanno inteso donare fondi per un progetto che asso-
cia a contenuti territoriali concreti, in termini di pian-
tine da mettere a dimora, anche contenuti culturali
connessi alle tematiche ambientali.

Trentino Tree Agreement vuole creare un rapporto
fiduciario con i propri sostenitori. Tale rapporto si
sostanzia con l'invio di newsletter sull'avanzamento
dei lavori, articoli di carattere ambientale/divulgativo
a disposizione sul sito, targhe commemorative “col-
lettive” (Foto 8.1) per i sostenitori piti convinti, pos-
sibilita di visite guidate su prenotazione e, in parti-
colare per le aziende sostenitrici, momenti formativi
dedicati e specifici.



STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI ESBOSCO E RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI

FIGURA 8.1 -

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DEI VARI PROGETTI ATTIVATI IN LOC. “COSTA BOCCHE"
NELLA FORESTA DEMANIALE DI PANEVEGGIO

TABELLA 8.1 - QUADRO RIASSUNTIVO DEI FONDI RACCOLTI E DELLE VISITE GUIDATE

EFFETTUATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DAL SUO AVVIO
FINO AL 31 DICEMBRE 2021

Anno

Totale partecipanti
visite guidate

Donazioni Importo Visite
ricevute donazioni guidate

€
2019 682 49.251 * *
2020 589 63.040 4 46
2021 315 58.664 6 70
TOTALE 1.586 170.955 10 116

* Nel corso del 2019 sono state effettuate solo alcune visite di carattere “sperimentale”
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| boschi verso cui sono indirizzati i fondi e le iniziative

legate a TTA corrispondono alle foreste demaniali di

Paneveggio, San Martino di Castrozza e Cadino.

Dal punto di vista strettamente operativo il progredi-

re dei lavori eseguiti con il contributo di TTA coincide

con lo stato dei lavori di recupero e rimboschimento
in tre distinte porzioni delle foreste demaniali. A Pa-
neveggio, nella foresta dei violini, & stata individua-
ta un‘area compresa tra la struttura della Stazione

forestale demaniale e il versante Bocche (Foto 8.2).

Le lavorazioni fino a ora eseguite a Paneveggio pos-

sono essere cosi schematizzate:

» trail 2019 e il 2020 si é provveduto all'asporto
del legname e messa in sicurezza dell'area, con
individuazione e predisposizione delle azioni di ri-
pristino e di ricostruzione della foresta;

= nel corso del 2020 é stato completato il recupero
del legname schiantato e contemporaneamente
e stata conclusa la progettazione per i lavori di
costruzione delle recinzioni idonee a permettere
I'avvio delle operazioni di messa a dimora, prove-
nienti da vivaio, di abete rosso e larice con il cor-
redo di altre specie accessorie;

= nel 2021 sono state realizzate le recinzioni (Foto
8.3 e 8.4) per proteggere dal morso degli ungulati
le piantine che verranno messe a dimora a partire
dalla tarda primavera del 2022. Sul totale di 14
recinzioni, 5 saranno destinate al progetto TTA.

FOTO 8.1 - Targa commemorativa su ceppaia
di Paneveggio

Fonte: A. Debiasi, D. Lira, G. Ramirez — Trentino Sviluppo S.p.A.

FOTO 8.2 - La zona individuata per il progetto TTA nella foresta demaniale di Paneveggio

Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD
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Sara in questa area che coloro che hanno soste- 8.5), voluta e realizzata con fondi propri del pro-
nuto tra il 2019 e il 2021 il progetto TTA potran- getto, costituira una costante possibilita data ai
no verificare I'utilizzo concreto dei fondi donati. sottoscrittori di verificare lo stato di avanzamento
Allo scopo un‘apposita Webcam panoramica (Foto dei lavori.

FOTO 8.3 - Realizzazione di una recinzione di protezione delle piantine a Paneveggio
Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD

FOTO 8.4 - Vista panoramica delle diverse recinzioni realizzate a Paneveggio
Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD
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FOTO 8.5 - Webcam per verificare I'avanzamento dei lavori a Paneveggio
Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD

FOTO 8.6 - Personale forestale di APROFOD impegnato in una visita guidata organizzata a Paneveggio

Fonte: Trentino Marketing
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Dal punto divista delle iniziative culturali/divulgative nel
2021 sono proseguite le escursioni guidate, riservate ai
donatori, nel corso delle quali il personale forestale di
APROFQOD e del Parco Naturale Paneveggio Pale di San

Martino ha potuto far avvicinare i visitatori alle com-

plessita forestali e territoriali legate al fenomeno Vaia

(Foto 8.6). Sono state cosi effettuate sei visite guidate

per un totale di 70 partecipanti (Tabella 8.1).

Ulteriori iniziative attivate nel 2021 nell'ambito del

progetto TTA sono:

= evento con il gruppo musicale Eugenio in Via di
Gioia. Il gruppo ha utilizzato la piattaforma digi-
tale “Lettera al Prossimo" per raccogliere fondi a
sostegno del progetto Trentino Tree Agreement.
Sono stati raccolti circa 12.000 euro, con i quali
sara possibile finanziare I'impianto di quasi 3.000
piantine. Il 14 giugno, a Paneveggio, c'é stato I'av-
vio simbolico dell'attivita d'impianto con il gruppo
musicale torinese (Foto 8.7 e 8.8);

» [|'adesione di ITAS Mutua al progetto TTA con I'ini-
ziativa "#menocartapitalberi” disincentivando la
circolazione di documenti cartacei e reinvestendo
parte dei propri utili nel ripristino delle foreste di-
strutte dalla Tempesta Vaia. Nell'ambito di que-
sta iniziativa a giugno 2021 é stato realizzato il
video www.youtube.com/watch?v=fZMwvililLk;

» giornata a Paneveggio il 6 settembre 2021 con
Davines. L'azienda, attraverso la campagna “Tu-
teliamo il mare” punta a coinvolgere tutti i propri
stakeholder nella protezione delle risorse acquati-
che del Pianeta. Il viaggio di “Tuteliamo il mare” &
partito dall'impegno per il recupero della bellezza
delle spiagge e degli oceani. Dopo due anni di im-
pegno & apparso sempre piu chiaro che la salute
del mare dipende da quella della terra. Per questo
motivo é stato ampliato il raggio della campagna,
per abbracciare il Pianeta nella sua straordinaria
complessita, e sono stati raccolti dei fondi da de-
stinare al progetto TTA.

Per quanto riguarda le altre foreste demaniali inte-

ressate dal progetto:

» nell'area individuata a San Martino di Castroz-
za sono stati ultimati i lavori di recupero degli
schianti ed e stata conclusa la progettazione
delle opere di recinzione a protezione dei futu-
ri impianti. A causa dell'emergenza Covid-19 la
realizzazione di queste ultime, in programma per
il 2021, é stata rinviata alla primavera del 2022;

» nell'area di Cadino proseguono tuttora i lavori re-
cupero degli schianti. E importante sottolineare

FOTO 8.7 - Un momento della giornata con il gruppo
Eugenio in Via di Gioia
Fonte: Alessandro Franceschini — APROFOD

FOTO 8.8 - Un momento della giornata con il gruppo
Eugenio in Via di Gioia
Fonte: Alessandro Franceschini — APROFOD

che in questa foresta la Tempesta Vaia ha pro-
vocato ingenti danni alla rete viaria e all'intero re-
ticolo idrografico; di conseguenza i lavori di ripri-
stino della foresta sono partiti in tempi successivi
rispetto alle altre foreste demaniali, essendo su-
bordinati, appunto, al ripristino della viabilita.

T
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8.1.2 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO E APROFOD:
ASSIEME PER UN PROGETTO DI RICERCA E MONITORAGGIO POST-VAIA

Gli schianti da vento sono un fenomeno naturale
e la maggior parte delle foreste danneggiate sono
in grado, con i tempi delle dinamiche forestali, di
rinnovarsi e di ricrescere. E evidente che in molte
situazioni, sia per le funzioni ecosistemiche richie-
ste e sia per la necessita di garantire sicurezza e
adeguata qualita della vita alle popolazioni locali, &
necessario intervenire per ritornare, nel pit breve
tempo possibile, a una copertura forestale ade-
guata.

Superata la fase di emergenza, Vaia puo fornire I'oc-
casione per verificare I'impatto dell'evento sui pro-

Monitoraggio post-Vaia schianti

Si tratta di una prima iniziativa nelle aree interessa-
te da schianti da vento finalizzata al monitoraggio
dell'insediamento della rinnovazione (naturale e ar-
tificiale) e dell'impatto degli ungulati selvatici su que-
sti processi. Questo monitoraggio rientra in diverse
attivita e progetti che sono stati messiin atto a par-
tire dai primi giorni successivi all'evento Vaia. Le aree
di monitoraggio permanenti sono localizzate nella
foresta demaniale di Paneveggio, in localita “Costa
Bocche" (Figura 8.1 e Foto 8.9).

FOTO 8.9 - L'area di Costa Bocche, danneggiata
da Vaia. In altro a destra, delimitato
dal cerchio rosso, il nucleo di legname non
esboscato e lasciato come riferimento

Fonte: DISAFA — UNITO
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cessi naturali e fornire dati ed esperienze che pos-
sono permettere di adeguare la gestione forestale
alla maggiore frequenza, indotta dal cambiamento
climatico in atto, con cui fenomeni come questo si
verificano.

A tale scopo é stata avviata nel 2021 una collabora-
zione tra il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali
e Alimentari (DISAFA) dell'Universita degli Studi di
Torino e I'Agenzia Provinciale delle Foreste Dema-
niali.

La collaborazione si propone due tipi di monitorag-
gio: post-Vaia schianti e post-Vaia riserve.

Questa area e particolarmente adatta agli obiettivi

descritti per tre motivi:

» la superficie é stata individuata come un‘area
preferenziale di interventi (anche dimostrati-
vi) della dinamica post-Vaia (si veda il paragrafo
"7.1.3 Attivita preparatorie all'azione di ripristino
delle aree schiantate"). Sono previsti rimboschi-
menti artificiali alternati a zone lasciate alla dina-
mica naturale cosi come zone recintate (esclusio-
ne del pascolo degli ungulati selvatici) alternate a
zone non recintate. Queste condizioni sono ideali
e sinergiche agli obiettivi della ricerca scientifica
proposta;

= e stato possibile rilasciare un nucleo di alberi
atterrati non esboscati che rappresentano un
importante riferimento di confronto per va-
lutare e confrontare il dinamismo di aree non
esboscate;

= |a posizione dell'area (a monte della SS-50 del
Grappa e del Passo Rolle e in prossimita del-
la Stazione forestale di Paneveggio e del Centro
visitatori del Parco Naturale Paneveggio Pale di
San Martino) e la disponibilita di comode strade e
sentieri di accesso rende questa area particolar-
mente adatta alle attivita di informazione e co-
municazione sia sugli effetti di Vaia sulle foreste
e sia sulla gestione post-Vaia e, pit in generale,
sulla gestione forestale sostenibile.

Una seconda area di studio (per quanto possibile si-

mile all'area di Paneveggio) sara individuata (in ac-

cordo con il Parco Naturale Paneveggio Pale di San

Martino e APROFOD) nella Valle del Primiero.
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In queste aree é prevista la distribuzione di circa 120

aree di saggio (60 versante Paneveggio e 60 versan-

te Primiero), ciascuna con una superficie di 50 m?,

nelle quali saranno eseguiti i seguenti rilievi:

» posizione geografica sub-metrica del centro
area;

» presenza di ampie aperture, cioé di aree di
estensione di almeno 1 ha, con danno superio-
re al 90% (classe di danno 4) e larghezza >20 m
lungo la massima pendenza; libere da alberi in
piedi (diametro >8 cm) per le aree esboscate,
con o senza rimboschimento e con necromas-

Monitoraggio post-Vaia riserve

A partire dal 1994 la Provincia Autonoma di Trento,
in collaborazione con i Parchi Provinciali, ha istituito
delle riserve forestali sia nelle foreste demaniali pro-
vinciali che in altre foreste con la principale finalita di
svolgere su queste monitoraggi e ricerche di lungo
periodo.

Le riserve forestali sono dei comprensori foresta-
li nei quali le attivita selvicolturali sono escluse e la
foresta viene lasciata evolvere naturalmente, in as-
senza dell'intervento diretto dell'uomo.

Le riserve forestali svolgono diverse funzioni: sono
riserve biogenetiche, rappresentano aree prioritarie
di ricerca ecologico-forestale, sono paoli di educazio-
ne ambientale, hanno dei valori culturali intrinse-
ci che meritano di essere conservati e valorizzati e
sono dei fondamentali riferimenti per le aree coltiva-
te e gestite dall'uomo.

La riserva della Valbona, nella foresta demaniale di
Paneveggio all'interno del Parco Naturale di Pane-

sa con altezza dal suolo >50 cm per le aree non
esboscate;

= presenza di rinnovazione (h =20 cm — diametro
<8 cm): specie, altezza, diametro a 130 cm, bru-
camento o altri danni, microtopografia;

= presenza di tronchi a terra (per le aree non esbo-
scate): dell'elemento pit alto misura dell'altezza
(rispetto al suolo), specie, diametro maggiore,
stadio di decomposizione.

Per queste aree di saggio é previsto un monitoraggio

annuale per i primi tre anni e poi biennale per un pe-

riodo minimo totale di 10 anni.

veggio Pale di San Martino, e di Ludrin nel Comune di
San Lorenzo in Banale, sono state istituite in popola-
menti che hanno potuto evolversi naturalmente per
un periodo di tempo abbastanza lungo acquisendo
caratteristiche di naturalita (Foto 8.10 e 8.11).
Limpatto degli schianti in entrambe le riserve ha
profondamente modificato la struttura e la compo-
sizione della foresta rendendo necessario una “ma-
nutenzione straordinaria” sia per quanto riguarda
I'aggiornamento dei dati, sia per quanto riguarda la
segnalazione dei confini delle aree di studio perma-
nenti e dei singoli elementi (alberi, rinnovazione, le-
gno morto).

Il monitoraggio post-Vaia riserve si propone quindi
di ripetere le indagini strutturali (specie, diametro a
130 cm dal suolo, altezza, presenza di rinnovazione,
prelievo di una carota dal tronco) e sulla quantita e
qualita del legno morto gia effettuate in passato in
entrambe le riserve.

FOTO 8.10 - 8.11 - Le riserve forestali della Valbona, a sinistra, e di Ludrin, a destra

Fonte: DISAFA — UNITO
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8.1.3 OBIETTIVO ALBERI, UN PROGETTO PER SOSTENERE LA RINASCITA

DELLA FORESTA DI PANEVEGGIO

La crisi climatica sta aumentando sensibilmente Ia
frequenza di eventi meteorologici anomali, che de-
turpano il nostro territorio e arrecano ingenti danni
alla flora e alla fauna che lo abitano.

Nella volonta di intraprendere un'azione concre-
ta in risposta a tale fenomeno, Mediafriends On-
lus ha deciso di avviare una nuova iniziativa di rac-
colta fondi dedicata all'ambiente: Obiettivo Alberi
(www.mediafriends.it/news/1017/obiettivo-albe-
ri-al-via-la-nuova-iniziativa-mediafriends-dedicata-al-
1%E2%80%99ambiente.shtml).

Una campagna sociale finalizzata alla raccolta di
fondi per dare nuova vita ad aree danneggiate da
eventi meteorologici anomali, attraverso il rimbo-
schimento.

In particolare il progetto ha come primo obiettivo
quello di sostenere l'attivita di rimboschimento in
un‘area danneggiata da Vaia all'interno della foresta

di Paneveggio, ricostituendo il paesaggio e I'habitat
per la fauna locale. Iniziativa che vede Mediafriends
unirsi a Fondazione Alberltalia.

Il progetto di rimboschimento prevede la messa a
dimora di 8.000 piantine, su un‘area di circa quattro
ettari (Figura 8.1 e Foto 8.12).

Obiettivo Alberi avra durata biennale e si sviluppera
attraverso diversi canali: una raccolta fondi e un'o-
pera di sensibilizzazione sul tema sempre pit attuale
dell'ambiente, grazie a servizi giornalistici e appro-
fondimenti affidati a vari programmi in onda sulle
Reti Mediaset.

In questa operazione giochera un ruolo importante
I'Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali della
Provincia di Trento, a cui sara affidata, tra I'altro, la
gestione dei lavori di messa a dimora delle piantine e
della loro successiva protezione.

FOTO 8.12 - Panoramica su “Costa Bocche” nella foresta demaniale di Paneveggio

Fonte: Ruggero Alberti — APROFOD
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8.2 Attivita di comunicazione e informazione

La Tempesta Vaia non rappresenta il primo evento di
questo genere in Europa, si possono infatti contare
almeno altri cinque eventi simili che hanno colpito il
continente negli ultimi 30 anni, anche pit disastrosi
a livello di quantita di legname schiantato.
Innegabilmente perd questa tempesta rappre-
senta il primo evento di questo calibro in Italia,
contesto sicuramente particolare, sia per la mul-
tifunzionalita dei boschi colpiti sia per la crescente
pressione antropica sulle aree montane. Queste
particolari condizioni dei boschi alpini hanno fatto
si che l'impatto della Tempesta sia stato critico per
diversi portatori d'interesse; non si tratta infatti
solamente di boschi danneggiati, le conseguenze
ricadono inevitabilmente su piu settori sociali, uno
tra tutti il turismo.

Nei primi momenti dopo la Tempesta l'organizzazio-
ne trentina ha mostrato grande capacita di reazione,
in poco tempo si e riusciti gestire le situazioni pit cri-
tiche salvaguardando la sicurezza delle popolazioni
locali e la loro economia.

Vari soggetti sono stati chiamati a interagire ai fini
della definizione delle attivita mirate alla informazio-
ne sull'avanzamento delle azioni di recupero e ripri-
stino dei danni di Vaia. Tra di essi le varie strutture
tecniche provinciali operanti nel settore della comu-
nicazione: I'Ufficio Stampa della Provincia, Trentino
Marketing e gli enti funzionali, quali il MuSe, la Fon-
dazione Edmund Mach e i parchi.

L'obiettivo & sempre stato quello di fornire una chia-
ra, trasparente e puntuale informazione riguardan-
te le varie attivita che sono state o che saranno in-
traprese, nei confronti dei vari portatori d'interesse
coinvolti direttamente o indirettamente.

Oltre alla redazione di Report periodici finalizzati a
illustrare lo stato di avanzamento dei lavori previ-
sti dal Piano d'Azione, vari sono gli strumenti che
sono stati utilizzati per la comunicazione: servizi
TV su reti nazionali e locali. Sia a ridosso dell’even-
to atmosferico, che nei mesi successivi, Trentino
Marketing e stato contattato in pit occasioni dalle
redazioni RAl e Mediaset e ha fornito loro indica-
zioni o referenti utili per la realizzazione di servizi
TV; cosi pure radio e carta stampata su scala na-
zionale e locale.

Da sottolineare inoltre che anche il sito del Servizio
Foreste ha dedicato un'apposita sezione tematica

agli aggiornamenti sulle attivita legate alla Tempe-

sta Vaia (https:./forestefaunaprovincia.tn.it/Foreste/

Foreste-in-Trentino/SCHIANTI-2018).

Di seguito si ripartano le principali attivita di comu-

nicazione e informazione realizzate dal 2018 al 31

dicembre 2021:

» “La Tempesta Vaia: 28-30 ottobre 2018" Semi-
nario c/o Facolta Ingegneria Trento. 25 marzo
2019.

= "I boschi del Trentino ripartono dopo Vaia" Spe-
ciale periodico Terra Trentina, n. 01 — marzo
2019.

» “Tempesta Vaia: la ricostruzione” Articolo pubbli-
cato sul periodico Terra Trenting, n. 02 — settem-
bre 2019.

» (Convegno "Dopo Vaia — la Filiera solidale Pefc.
11 aprile 2019. Associazione Artigiani di Trento in
\lia Brennero 182.

« MUSE, SUMMER SCHOOL, “LE DOLOMITI E LA
TEMPESTA VAIA. LA RESILIENZA DEL TERRITO-
RIO" (IV ED.) - Predazzo, Museo Geologico delle
Dolomiti, dal 26 al 28 agosto 2019.

» “Tempesta Vaia: una nuova prospettiva? Lo stato
dei lavori nelle foreste di Fiemme”. 1 settembre
2019. Molina di Fiemme.

= “"Quale futuro post-Vaia?" Convegno organizzato
dalle Rete di Riserve Fiemme-Destra Avisio a Ca-
valese il 27 settembre 2019.

» “Lavorare nel territorio dopo Vaia" Ordine In-
gegneri Provincia Autonoma di Trento. Galleria
Bianca di Piedicastello — Trento. 28 settembre
2019.

» “La Tempesta Vaia: analisi meteorologica ed ef-
fetti sul territorio” — 16.11.2019 — Rovereto (TN).

= “Trentino clima 2019" evento scientifico di ap-
profondimento sui cambiamenti climatici. 23-26
ottobre 2019. Trento.

= “Limpronta di Vaia", conferenza con Luca Mercalli
e Erwin Filippi Gilli sul tema Tempesta Vaia e le
conseguenze/interventi sul territorio di Primiero.
25 ottobre 2019. Fiera di Primiero (TN).

» “La Tempesta Vaia in Trentino: I'evento, le conse-
guenze, il ripristino” Articolo pubblicato su DEN-
DRONATURA n. 2 2019.

= “Stima dei danni della Tempesta Vaia alle foreste
in Italia” Articolo pubblicato su Forest(@ - Rivista
di Selvicoltura ed Ecologia Forestale - 2021-9.
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“NEXT_STEP. RI-MARGINARE IL PAESAGGIO -
NUOVI SCENARI DOPO VAIA — WORKSHOP". 16
aprile - 24 luglio 2020. tsm-Trentino School of
Management — via Giusti, 40 — Trento.

Articolo su Il Manifesto (https:/ilmanifesto.it/
vaia-la-finta-quiete-dopo-la-tempesta/) del
26/08/2020).

"Bostrico Tipografo” Articolo pubblicato sul pe-
riodico Terra Trentina, n. 01 — gennaio/marzo
2020.

“Tempesta Vaia: il secondo Report”. Articolo pub-
blicato sul periodico Terra Trentina, n. 02 — giu-
gno 2020.

"Diffusione e danni da bostrico tipografo” Arti-
colo pubblicato sul periodico Terra Trentina, n.
03 — settembre 2020.

“Piano d'Azione Vaia in Trentino. Levento, gli inter-
venti, i risultati”. Supplemento speciale del periodi-
co Sherwood dedicato a illustrare le attivita messe
in atto dopo la Tempesta Vaia. Settembre 2020.
“A due anni da Vaia" Articolo pubblicato sul perio-
dico Terra Trenting, n. 04 — dicembre 2020.

“Un BISONTE per pesare il legname di Vaia" Ar-
ticolo pubblicato sul periodico Terra Trenting, n.
04 — dicembre 2020.

Realizzazione del Podcast Ecotoni (www.compa-
gniadelleforeste.it/podcast-vaia.html) per ritornare
sui luoghi della Tempesta e per raccontarne la
lezione: un insegnamento per il futuro dei boschi
italiani e della montagna, al tempo del riscalda-
mento globale.

“VAIA, tra azioni e riflessioni” Confronto tra esperti
atreannidalla Tempesta. Martedi 26 ottobre 2021
ore 18.30 MUSE - Museo delle Scienze - Corso del
Lavoro e della Scienza 3, 38122 — Trento.
“Tempesta Vaia" Articolo pubblicato sul periodico
Terra Trentina, n. 01 — gennaio/marzo 2020.
“Foreste Demaniali, droni in volo. Un valido sup-
porto per programmare il ripristino della aree
dopo Vaia e per monitorare I'emergenza bostri-
co" Articolo pubblicato sul periodico Terra Trenti-
na, n. 03 — autunno 2021.

Intervento da parte del personale forestale alla
trasmissione “Trentino in diretta” del 28 otto-
bre 2021 per illustrare I'attivita svolta dopo Vaia
(www.radioetv.it/2021/10/28/trentino-in-diret-
ta-del-28-10-2021).

“Vaia, le nuove sfide a tre anni dalla Tempesta”
Articolo pubblicato sul periodico Terra Trenting, n.
04 — inverno 2021.
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"Il bostrico tipografo, conoscenze condivise per
una gestione efficace” Articolo pubblicato sul pe-
riodico Terra Trentina, n. 04 — inverno 2021.
“Uno strumento innovativo per la misurazione del
legname: la pesa dinamica installata post-Vaia
per misurare il legname proveniente dall'altipiano
della Marcésina nel comune di Grigno (TN)" Arti-
colo pubblicato su DENDRONATURA n. 2 2021.
Dépliant informativo sul bostrico e sui metodi di
lotta. (https:/forestefauna.provincia.tn.it/Foreste/
Foreste-in-Trentino/Bostrico). Autunno 2021.

11 dicembre 2021 Documentario Focus TV “L'e-
quilibrio della montagna”

Ripristino "Pineta di Bedolpian” a Baselga di
Piné - ASUC notizie Periodico d'informazione
dell'Associazione delle A.S.U.C. Trentine - Inverno
2020/2021.

Numerosi sono stati anche gli eventi e le manifesta-
zioni culturali, artistiche e sociali promosse su tutto il
territorio provinciale da vari soggetti pubblici e privati
a seguito di Vaia. In merito a cio si ricordano:

La notte di Vaia — 29 ottobre — un anno dopo,
Levico Terme. Una serata per raccontare le testi-
monianze di tutte le organizzazioni della Prote-
zione civile e dei volontari intervenuti a supporto
della popolazione. Il racconto di una sfida per tor-
nare alla normalita dopo la Tempesta, i progetti
messi in campo per la salvaguardia e il recupero
del nostro territorio.

La Tempesta Vaia un anno dopo: A un anno da Vaia
Legno Trentino e Camera di Commercio promuovo-
no “La notte di Vaia', percorso rievocativo articolato
in vari contributi - un filmato di Andrea Selva con le
testimonianze dei Vigili del Fuoco, le fotografie di
Giulia Corradini, i prodotti realizzati con il legno degli
alberi schiantati che hanno il marchio “Filiera soli-
dale” di Pefc Italia, organizzazione internazionale
che gestisce il sistema di certificazione forestale, i
progetti di recupero delle aree boschive e una se-
zione dedicata all'abete rosso di risonanza.

Mostra Lacrime di resina - Foreste ferite in Tren-
tino. Dal 29 giugno al 1° settembre 2019 al Mal-
gone di Candriai una mostra fotografica con 55
scatti di Alberto Pattini sul disastro provocato agli
alberi dalla Tempesta Vaia.

“We are here", Percorso espositivo fatto di varie
tappe dedicato alla Tempesta Vaia. 8 luglio — 5
settembre 2019. Museo d'Arte contemporanea
di Cavalese.



Lacrime di resina: iniziativa promossa a dicembre
2018 dal Comune di Primiero San Martino di Ca-
strozza, per non dimenticare la drammatica notte
dell'ottobre 2018.

Giornata dedicata al rimboschimento con A.S.U.C.
di Piné e con la startup trentina Vaia Cube. 25 ot-
tobre 2019 - Altopiano di Pine.

“Il Bosco: un equilibrio spezzato” 20 novem-
bre — 20 dicembre 2019. Palazzo Trentini, Via
Manci, 27. Trento.

Ad un anno da Vaia. Dall'alluvione del '66 al rac-
conto sui social. Una video installazione che ricor-
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da la Tempesta Vaia che si & abbattuta sul nostro
territorio gli ultimi giorni di ottobre 2018. Mostra
permanente presso le Gallerie di Piedicastel-
lo — Trento.

“Vaia: il valore della rinascita” Dal 28 al 31 otto-
bre 2021 in Val di Fassa e Fiemme. Vari incontri
con esperti, escursioni, mostre e concerti per
comprendere quanto accaduto, guardando al
futuro.

Giornata dedicata al rimboschimento con I'Ope-
razione Mato Grosso. 19 settembre 2021- Alto-
piano della Marcesina.
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DANNI AL PATRIMONIO FORESTALE

£4.098.722 m?3 (tariffari
per una superficie di 19.800 ettari

FORMAZIONE DELLE IMPRESE FORESTALI

DI UTILIZZAZIONE

DAL 2019 AL 2021

89 corsi attivati,
coinvolti 83 1 operatori professionali

MONITORAGGIO FITOSANITARIO

229 trappole installate
su tutto il territorio provinciale

INTERVENTI DI RIPRISTINO, ADEGUAMENTO

E NUOVA REALIZZAZIONE
) D A . R D R i
. P otale
1 i »Ji . ) N 1
km ha €

Finanziato 2.973 235 26.897.396
Progettato 2.973 235 26.897.396
Realizzato 2.474 22,7 21.919.208

Per un totale
di2.474 km di strade forestali ripristinate

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

ESEGUITI DA PROPRIETARI FORESTALI
202 interventi

per 17.900.000 euro
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INCENTIVI ALLE IMPRESE
PER L'ESBOSCO DEL LEGNAME

1 09 beneficiari
per 2.899.150 euro

SOGGETTI ATTUATORI
PER L"ALLESTIMENTO DEL LEGNAME

25 beneficiari

per 1.291.970 euro

1 02 beneficiari
per 3.862.095 euro

3.125.000 m3 volume tariffario

il 76% del volume schiantato
LEGNAME UTILIZZATO

volume tariffario
3.111.127 m?
il 76% del volume schiantato,
ovvero quasi il 95% del volume legname
potenzialmente utilizzabile

DISTRIBUZIONE DEI CANTIERI DI UTILIZZAZIONE

Cantieri Provenienza ditte*

attivati Privati Pubblici

Trentine Extra provinciali

1.534 381 1.153 1.091 430

* Il numero dei cantieri attivati é superiore al totale delle ditte presenti perché in alcuni casi
una stessa ditta ha attivato piu cantieri

UTILIZZAZIONI CONDOTTE
IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

3,
735.000 m taﬁifs?!nu%

del volume totale venduto

LA PRODUZIONE VIVAISTICA
2020 2021 2022 2023

‘ 150.000 ‘ 355.000 ‘ 385.000 ‘ 480.000 ‘

Disponibilita di piantine per anno
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